

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Διὰ τὸν κ. Πρόεδρον

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.

*Αρ. Πρωτ.

201

*Παραπομπή

301-62

*Ημερ. 23 'Ιανουαρίου 1962

ΠΡΟΣ : κ. Πρόεδρον Διοικητικοῦ Συμβουλίου

ΑΠΟ : Γενικὸν Διευθυντὴν

*Υπηρεσίᾳ Γραμματείας Δ.Σ.

31 ΙΑΝ. 1962

Θεμα...

ΘΕΜΑ : Διαγωνισμός διὰ τὴν κατὰσκευὴν διόταξης τοῦ
ὕδρου ηλεκτρικοῦ ἔργου Κοκροστῶν *Αετλῶν

"Ἐκ τὴν τμήν κα φέρω εἰς γνώσιν ὑμῶν ὅτι ἡ Ἀνάδοχος Ἑταιρεία ENGINEERING CONSULTANTS INC., προκείμενον νὰ προσῆ τὴν διενέργειαν διαγωνισμοῦ μετὰ τὸ δοκίμιον Ἀμερικανικῶν Κατασκευαστικῶν Οἰκῶν, διὰ τὴν ἀνάθεσιν τῆς κατασκευῆς τοῦ φράγματος, τοῦ ὑπερτελλεστοῦ, τῆς ὑδρο-ληφείας, τῶν ἐπὶ τῶν ὑποσταθμῶν, τοῦ ὑποσταθμοῦ, τοῦ ὑποσταθμοῦ, καὶ τοῦ καὶ τῆς ἐγκαταστάσεως τῶν κυρίων μηχανημάτων τοῦ ὑποσταθμοῦ καὶ τοῦ ὑποσταθμοῦ, τοῦ ἐν ὅματι ἔργου, ὑπέβαλεν ἡμῖν τὸν συννημμένον πίνακα δεκατεσσάρων τοιοῦτων Οἰκῶν, οὓς κρίνει ὡς καταλλήλους, ἵνα τοὺς ἀποσταλέωιν αἰ σχετικὰ προσκλήσεις, πρὸς συμμετοχὴν τῶν εἰς τὸν ἐν λόγω διαγωνισμὸν.

"Ἐκ τῶν δεκατεσσάρων τοιοῦτων Οἰκῶν, τυγχάνουσιν γνηστὸς ἡμῖν οἱ κατωτέρω ἐννέα, οἵτινες καὶ εἰσηγοῦμεθα ὅπως προσκληθῶσιν εἰς τὸν διαγωνισμὸν τούτου.

MORRISON-KNUDSEN Co., INC.
GUY F. ATKINSON Co.
UTAH CONSTRUCTION COMPANY
JENNITT-CHAPMAN & SCOTT CORPORATION
KAISER ENGINEERS
PENINSULA CORPORATION
WALSH CONSTRUCTION Co.
JOHNSON, DRAKE AND PIPER, INC.
J.A. JONES CONSTRUCTION Co.

Διὰ τοὺς ὑπολοφίτους πέντε ἐξητήθη ἀπὸ τὴν Ε.Ο.Ι. ὅπως μὲς ἀποστεί-
λῃ σχετικὰ προκήρυξις ἐπὶ τῆς δραστηριότητος τῶν, διὰ νὰ δυναθῶμεν νὰ ἀπο-
φασίσωμεν περὶ τῆς ἱκανότητος τῶν πρὸς συμμετοχὴν τῶν εἰς ἕνα τοιοῦτον
διαγωνισμὸν, ὅπως ἐπίσης καὶ ἐνδεχομένως στοιχεῖο καὶ ἄλλων Οἰκῶν οἵτινες
οὐκ ὑπέβαλον ὑποψηφιότητα πρὸς τοῦτο καὶ εἰ ἐκρίνοντο κατ'ἀρχὴν ὑπὸ τῆς
Ε.Ο.Ι. κατάλληλοι ὅπως συμμετάσχουν εἰς τὸν ἀνωτέρω διαγωνισμὸν.

Παρακαλώ δένει τους εφεσχε τά άνωτέρω ύπ' όφειν των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την προαρκή συνεδρίασιν αύτου, προς λήψιν σχετικής απόφασης, δι' ός δά έγγραφίσηται ή άποστολή προσκλήσεων συμμετοχής εις τόν έν λόγω διαγωνισμόν των ως άνω έννέα ΟΣΚων.

Κοινοποιήσεις


Είλη Διοικητικού Συμβουλίου

κ. Προδόν Αποστολινίδην Γενικό Διευθυντά

κ. Βασιλόπουλου

Υποκόμισι Γενικό Διευθυντά & Γενικών Νελετών

ΓΕΑ/ΔΑ/αμ



THE TWO THE ENGINEERING CONSULTANTS INC. SPOTAGENTS OIKON
 EPOR STONSTONK EIL TON ALENSTONHIDONENON AIAFONILMON AIA
 TNN KATAIKSTON TOY VAPCHARTPIKOT EPOTY KPEMAITON AXEADOT

- ✓ 1. Harrison-Rudsen Co., Inc.
 Box 450
 Boise, Idaho
- ✓ 2. Day F. Atkinson Co.
 10 West Orange Avenue
 P.O. Box 593
 San Francisco, California
- ✓ 3. Utah Construction Company
 100 Bush Street
 San Francisco 4, California
- ✓ 4. Merritt-Jagman & Scott Corporation
 260 Madison Avenue
 New York 16, New York.
5. Brown & Root, Inc.
 P.O. Box 3
 Houston 1, Texas
- ✓ 6. Kaiser Engineers
 Kaiser Center
 Oakland 12, California
- ✓ 7. Ferini Corporation
 255 California Street
 San Francisco 11, California
8. Raymond International, Inc.
 140 Cedar Street
 New York 6, New York
9. Peter Kiewit Sons Co.
 1024 Omaha National Bank Building
 Omaha 2, Nebraska
- ✓ 10. Walsh Construction Co.
 115 East Fifth Avenue
 San Mateo, California
11. Vinnell Corporation
 1145 Westminister Avenue
 Alhambra, California.
- ✓ 12. Johnson, Drake and Piper, Inc.
 65 Trinity Place
 New York 6, New York.
- ✓ 13. J.A. Jones Construction Co.
 P.O. Box 346
 Charlotte, North Carolina
14. The J.C. White Engineering
 Corporation
 Engineers and Constructors
 80 Broad Street
 New York 4, New York.

[illegible]

Επειδή η λειτουργία ελέγχων των τριών ζυγών της του ελεγκτικού κληρονο-
μίου, αφορά σε ότι το διαλαμβάνονταν εν τῷ προεκρινέντι δικολογίῳ τῆς ἐπα-
φῆς ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΩΝ, οἱ ὅλοι, συνιστοῦν εἰς τὸ νὰ τροποποιηθῶσι
οἱ ὁμοίως ὄντες, καὶ μετασχηματισθῶσι εἰς τὸ προσηνέστερον πρακτικόν.

10. 10. 1987

Ενώτως και εις έκτακτον της δοθείσης υπό έντολης, ή "Εταιρεία
αυτή εν τούτοις έα μέν, εις την διατύπωσιν των όδωσών της επί του
προκειμένου της έν λόγω άπό 14.5.62 έκτακτολης της έταιρείας Ε.Ο.Ι.,
των έκδωσών τούτων έξωμωδών ως άκολουθώς :

Εις την έκτακτολήν ταύτην καί υπό τίτλον "Επιφυλάξεις εις της προ-
τάσεις ΕΒΑ800" άναγράφεται :

- " α) "Η σχετική μέ την μελέτην σκοπιμότητας έργουα περιορίζεται εις
μόνον την άνασκόησιν των έκδωσών της ΑΕΗ. "Ο περιορισμός αυτός
επιβεβαιώνεται άπό της έκφωσής χαμηλής τάμης των μ 40,000 εις τήν
τήν έργουα, έν σύγκριστι μέ την τάρην άπό μ 125,000 μέχρι
μ 240,000 των προσφορών των άλλων πέντε αλίων, οι όποιοι προσφω-
ρές ήδν προστίθεντο νά περιορίσων της άπηρεσίας των μόνων εις την
προστίσιν άνασκόησιν.
- " β) "Η ΕΒΑ800 έκτύπωσε περαιτέρω έπιφύλαξιν όσον άσφρ την άνασκόησιν
της της μελέτης σκοπιμότητας, ότως ώστε οίκοήσμε επί τόπου έξε-
τάσεις ύλίων ή άπόφωσι, έπρευνήσεις κλπ. όδ ελπίσμε εις βάρος της
επι, ή έργουα ήδ αυτή ήδν περιλαμβνεται εις την πέρην της ΕΒΑ800.
Εντέως έκδηλώσμε κατ' την συνένταξίν μας ότι ή έργουα αύτη ήδν
όδ έκτύχιζε περισσότερο άπό μ 25,000.

"Οι εις την άπό 28.10.1961 σχετικήν προμνήσιν της ΑΕΗ περιέχεται,
εί μετουμεν, "Υπηρεσίαι άναφορικώς πούτ την έλεγγον της ύπερισχύς προμνή-
της (μελέτης σκοπιμότητας) της άκονησίσης ό-ή γδ, "Υπηρεσίαν της ΑΕΗ
καυρίζονται όαυθ: εις τή άφωρα 1 παρ. α καί β τού άκνηουχόδωτος καί έκ-
οννασκόητος εις την άφωρησιν σχεσίαν άκνηουχόδωτος.

Εις την προσφορήν της ΕΒΑ800 όμωσται ότι :

- " Ένωσεται ότι ή άπό της ΕΒΑ800 έκτύπος της προμνήτης όδ κληρωί της
" άκνηούσης τού D.L.F. άπό την άκρωλήν άπό της ΑΕΗ αϊκώτως χρηματοδο-
" σμας, ως έκτός τού αύτό όδ έκτύχι εις την περίπτωσιν καδ'ήν τού D.L.F.
" όδελών άντικαταστάσθ ήδ έτέρου "Αμερικανικού κυβερνητικού όργανισμοϋ.
" Εις την περίπτωσιν καδ'ήν συμληρωματικά έργουα, οίαι έκτύχισαι έρευναί
" άπό την άκνηούσιν διαθεσιμότητος έκωρων καί κατ'άλλωσιν ύλίων άπό την

118.
1.
L JCA
R


*H ZBASCO elk vdy apodopdy tnc tleupvical btl :

"..... δὲν πραγματοποιήθηκε ἡ προεργασία ἀλλοδαπῶν πολιτῶν, ἐξ-
"αλλοθεν, διὰ τὴν... ἡ οἰκονομικὴ κατάσταση τῆς χώρας (FACILITY) καὶ
"τὸ ὅτι οἱ (ἐξωτερικοὶ τῆς ἐγκαταστάσεως) οἱ γράφοι τῆς ΚΑΡΔΟ τοῦ γένους
"τῆς ἐργασίας ἐν 'Αθήναις' ἐν στυλὶ πρὸς τὸ δ' ὄψις, ἔχου.

THESE DOCUMENTS ARE THE PROPERTY OF THE NATIONAL ARCHIVES AND ARE LOANED TO YOU BY THE NATIONAL ARCHIVES. THEY ARE NOT TO BE REPRODUCED OR DISTRIBUTED OUTSIDE YOUR AGENCY WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF THE NATIONAL ARCHIVES.

Κατά συνέπησην η 'Εκκλησία δεν θεωρείται ότι υπολείπεται τίποτος της ιδίας της λειτουργίας των ως άνω οργανών, μετά μάλιστα λήψιν όλων των μέτρων, οι οποίοι είναι εντός των ορίων της Α.Ε.Ε. περί αποζημιώσεως τούτων επί 65.000 £. Έκ των δέν θεωρεί υπολειπόμενον τοσούτον όσον.


[illegible][illegible]



...the
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..



Minister of Education and Science

[Signature]

Statement of Work and Position of the Staff

1. General Information

Position	Number	Grade
Project Engineer	40	Engineer
Technical Engineer	20	"
Chief Construction Work Engineer	10	"
Construction Work Engineer	10	"
Construction Assistant	10	"
Construction Worker	10	"
Construction Engineer	10	"
Chief Engineer	10	"
Technical Supervisor Engineer	10	"
Managerial Supervisor Engineer	10	"


2. Work Program

Position	Number	Grade
Chief Engineer	10	Engineer
Technical Engineer	10	"
Chief Construction Work Engineer	10	"
Construction Work Engineer	10	"
Construction Assistant	10	"
Construction Worker	10	"
Construction Engineer	10	"
Chief Engineer	10	"
Technical Supervisor Engineer	10	"
Managerial Supervisor Engineer	10	"



Handwritten signature and initials.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ



ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 1995
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 15/95
ΠΡΟΣΤΑΣΗ
ΟΡΓΑΝΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ




26p 'Οκτωβρίου 1961

κ. Γεωργίου Διοικητικού Συμβουλίου
Ενταλμ. Διευθυντή
Ενταλμ. "Αρχηγού."

1880
34100

Της Διοικήσεως συνεστήσας σημείωμα το όποιον διευκρίνη προς τον κ. Π.Τ. Μιχαηλίδην, συντάκτον διδ το Έργον Κρατισμίου "Αρχηγού", ἐκ τοῦ περιεχομένου τοῦ όποιου πληροφορηθήτε τὰς νεώτερας ἐκδόσεις ἐν τῷ ἐνταλμ. αὐτοῦ.



Συντάκτης

ΕΝΤ/α

α. Το "επικείμενο"
 είναι το γεγονός
 το οποίο...

Το α. (το οποίο) είναι το γεγονός το οποίο...

...το οποίο...

...το οποίο...

...το οποίο...



...το οποίο...

...το οποίο...

...το οποίο...

...το οποίο...

Re: Affidavit to the Department of Justice

ENGINEERING CONSULTANTS INC.
1901, SOUTH AVENUE STREET
DENVER, COLORADO

F. B. I.

DEAR SIR,

Enclosed for you is the Affidavit 1967 Affidavit which was
made by the Engineering Consultants Inc.

ENGINEER

DENVER, COLORADO

W. B. A.

PLEASE BE ADVISED THAT THE CONTRACT FOR THE CONSTRUCTION OF
THE DENVER TUNNEL TO THE DENVER ENGINEERING GROUP HAS BEEN
AWARDED BY THE CITY OF DENVER TO THE DENVER ENGINEERING GROUP.

PLEASE ADVISE THE CITY OF DENVER

That the Engineering Consultants Inc. has been awarded the
contract for the construction of the DENVER TUNNEL TO THE DENVER
ENGINEERING GROUP and the DENVER ENGINEERING GROUP has been
awarded the contract for the construction of the DENVER TUNNEL TO
THE DENVER ENGINEERING GROUP.

That the Engineering Consultants Inc. has been awarded the
contract for the construction of the DENVER TUNNEL TO THE DENVER
ENGINEERING GROUP and the DENVER ENGINEERING GROUP has been
awarded the contract for the construction of the DENVER TUNNEL TO
THE DENVER ENGINEERING GROUP.

That the Engineering Consultants Inc. has been awarded the
contract for the construction of the DENVER TUNNEL TO THE DENVER
ENGINEERING GROUP and the DENVER ENGINEERING GROUP has been
awarded the contract for the construction of the DENVER TUNNEL TO
THE DENVER ENGINEERING GROUP.

10/1

ταύτην καὶ καλῶς ἐκείνη ν' ἐπιστρίβῃ ἀπέναντι τῶν ἀπορροημάτων
καταρροῶν πρὸς αὐτὴν ὡς ἂν πρὸς ὑποστήριξιν τῆς σφαιρίδας.


Ἡ ἀντιρροὶς τοῦτο δὲ παρέχει καὶ ἀντίον περὶ τῆς ἀντι-
ρροῦς, τὴν ἀποκατὰ ἀπὸ τῆς ἐξίσω 35 πλὴν καὶ ὡς εἰς τὴν ἀντι-
ρροὴν ἀπορροῶν καὶ 1794 ἀντιρροῦν 1961 ἀντιρροῦν καὶ ἀντιρροῦν
καὶ τὴν PERINT CORPORATION W. JOHN L. ANGLAND.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΕΝΤΡΟΝ
ΕΔΗΚ

JOHN TRULY
T. A. TRULY
London - Birmingham - Athens - Constantinople

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΠΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΕΚΔΕΛΕΚΤΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΠΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΕΚΔΕΛΕΚΤΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ





ΟΡΥ

and to be issued in accordance with the approval by me last for want letter. At the same time we have requested the Athens Office of AIF to proceed forthwith to the relevant notification of such adequate right to all firms which were invited to participate in the bid.

The Athens Office of AIF notified by telephone our above approval to all representatives of the bidders who happened to be in Athens, and tried to confirm, in writing, by letter or cable, said notification, contacted by telephone AIF's General Management in answer. This action was taken in the amendment of the terms of the invitation to tender in Athens, as a result of which objections to Athens Office, in agreement with me, informed on the evening of August 4, the bidders' representatives in Athens, that the approval for the submission of a bank letter of guarantee in lieu of the certified check had been revealed.

Referring to the original notification for the acceptance, to a notification sent to the bid of a bank letter of guarantee, Kaiser Engineers and Constructors Inc., proceeded to the issuance by the National Bank of Greece, Athens of No. 451/146 of August 4, 1961 letter of guarantee for the amount of Drs. 7,500,000. This letter of guarantee, issued in accordance with the terms approved by our Corporation, was submitted by Kaiser Engineers and Constructors Inc., together with their proposal. After the notification to them of the receipt of our approval for the acceptance of a bank letter of guarantee, Kaiser Engineers and Constructors Inc., proceeded in the evening of August 4, day of the bid, to the issuance of the Certified Check. Proceeding from the notification of the issuance, said check required a certain amount, and, consequently said check was submitted to the bank, and was deposited in the bank (the time set for depositing of the check was August 5, 1961), after which the proposals with the check already opened and at the same time the opening of the proposal of Kaiser Engineers and Constructors Inc., was completed. The proposals opened were those submitted by the Joint Venture of Balkan Works Co., and Greek Contractors and Engineers, and by the Civil Corporation. The proposals received, the first, submitted by Kaiser Engineers and Constructors Inc., contained an unconditional letter of guarantee of the National Bank of Greece. The said proposal, that the

ΑΝΘΡΩΠΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΙΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΣΩΠΟΥ

Διὰ τὸν κ. Πρόεδρον

"Αρ.θ. Πρωτ. 97357

ΜΕΤΑΦΑΣΙΣ

Πρὸς τὴν

12ῃ Αὐγούστου 1961

Engineering Consultants Inc.,
1901, South Navajo Street,
Denver 23, Colorado,
U. S. A.

Κόρυται,

Συμφώνως πρὸς τὸν νόμιμον ἀποβληθέν χρονικὸν προθεσμία κατασκευῆς τοῦ "Γεωμετρικοῦ Σχεδίου" Κρεμαστιῶν, προεβίβατε τὴν ἐπιστολὴν προσκλήσεως πρὸς ἀποβλήν κακοποιῶν διὰ τὴν κατασκευὴν τοῦ τὴν 1ην Ὀκτωβρίου 1962, ἡμερομηνίαν κατὰ τὴν ὁποίαν ἂν ἴδωτε νὰ ἔχετε συμπληρώσει τὴν γενικὴν ὡς καὶ τὰς ἐπὶ μέρους μελέτας τοῦ ἔργου τοῦτον.

Ἐν ἐκείνῃ πρὸς τὴν συμπλήρωσιν τῆς μελέτης, ἀπενομιζόμεν ὅμῃν διὰ τὴν ἐποχὴν κατὰ τὴν συνθήκην ἡ Γεωμετρία τῆς 12ης Αὐγούστου 1961, εἶχε ἀποβῆ ὡς πρὸς τὴν ὁλοκληρωσὶν τοῦ ἀποβλήτου "Ἐπιστολὴ παραγωγικῶν μισθοῦ" (DIRECT PRODUCTION SALARIES), - ὡς καὶ μετὰ, ἐκπράξεις κατὰ τὴν DENVER Γραφεῖο τῆς ECL, ἀπὸ τῆς ECL ἀπαιτῶν - μὲν ὅν (συμπληρῶν πρὸς τὴν δευτέραν ἀπαιτῶν τῆς ECL), τοῦτο δὲ πρὸς ὁλοκληρωσὶν τῆς ἀποβλητικῆς ἡμετέρας καὶ κατεβίβατε κατὰ τὴν. Ὁ ἀποβλητικὸς αὐτοῦ δὲ κατεβίβατε βεβαίως πρὸς τὴν δευτέραν ἀπαιτῶν τῆς ECL ἀπαιτῶν τὸ σὺνολον τοῦ ἔργου, ἀλλὰ κατὰ τὴν παροῦσαν ἡμετέρας τῆς γενικῆς καὶ τῶν ἐπὶ μέρους μελέτης, ἂν ἔπρεπε νὰ ἀποβλητικῶν σημερινῶν ἀπαιτῶν μηχανικῶν καὶ βοηθῶν, κατὰ ἀπαιτῶν τοῦ ἔργου ὅρου, ἀπαιτῶν τὸν ἀποβλητικὸν δὲ κατὰ τὴν εἰσέτι ἀποβλητικῶν διὰ τὸν ἔργον Κρεμαστιῶν.

Μέχρις ἐκείνου κατεβίβατε τὴν δικαιοσύνην ὅτι, ὅν ἡδύνητε νὰ καταχωρήσι κατὰ τὴν μελέτην, ἀπαιτῶν ἀπαιτῶν ἡμετέρας, εἰτινες ὅμως, δικαιοσύνη, ἡδύνητεν ὅμῃν κατὰ τὰς ἀπαιτῶν νὰ καταχωρήσι τὸν ἔργον.

Ἐν ἐκείνῃ νὰ ἐκπληρώσι τὴν δευτέραν προσοχὴν εἰς τὰς ἀπαιτῶν μισθῶν ἡμετέρας ἀπαιτῶν διὰ τὴν πρὸς τὸν ἔργον τοῦ ἀποβλητικῶν κατὰ τὰς μελέτας εἰτε ἀπαιτῶν τῆς ἡμετέρας τηλεγράφου τῆς 14/6/1961, ἐπιστολῆς κ. Μηχανιστῆς τῆς 12ης Ἰουνίου 1961), εἰτε προσοχῆς κατὰ τὴν διδρασκὴν ἀπαιτῶν γενικῶν ἐπιστολῶν καὶ εἰς DENVER. Ἐπενομιζόμεν ἐπιστολῶν ὅμῃν τὰς ἀπαιτῶν διαβεβαίωσις κατὰ τὴν διδρασκὴν τῶν ἀπαιτῶν ἀπαιτῶν, ὡς καὶ τὴν ἀπαιτῶν ἀπαιτῶν πρὸς τὸς ἀπαιτῶν Μηχανιστῶν κ.κ. Μηχανιστῶν καὶ ὁπαιτῶν εἰς DENVER ἐπιστολῶν σας.

764/01

17 Δεκεμβρίου 1961

Προς τόν
κ. Γ.Α. Πεζόπουλον
Γενικών Διοικήσεων
Υπουργός, Επιχειρήσεων, Ηλεκτρισμού
Αεροπορίας
Αθήνα

Αγαπητέ κ. Πεζόπουλε,


Επιστρέφοντας στην έγκλησίν σας υπ' αριθ. 17/61 της 14ης Δεκεμβρίου 1961, με την οποία μετέβλεψατε.

Ευχαριστώ, και θα εξετασθώμεν να ενεργήσω, εντός πλείονος και
μικρότερου χρόνου, σύμφωνα με την επιστολήν ταύτην εκ του γραφείου σας δια-
κομώμενη ως άλλον μέρος του έργου.

Οι αντιγραφές της παρούσης, εξεπιδεδωμέναι εδ εν Άδελφω Γραφείον
μας όπως της επιστολής έκρινε και τη δοθέν του αντίγραφου της εν λόγω
επιστολής.

Αληθής όμιλος
ENGINEERING CONSULTANTS INC.

(Δ) C.C. MILLER
Πρόεδρος



AMERICA HUIKSIPIKII HAKETIEMOI

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Εν Αθήναις τη 26η Αύγουστου 1961

INTERNATIONAL COMMUNISTS INC.
ATTENTION : Mr. C.L. KILGORE, President
1951 SOUTH MAYLAND STREET
DENVER, COLORADO

Κύριοι,

Αξιολογούμενη η επιστολή σας προς την Δύση της 26ης ημετέρας Ήμερας, η οποία σας δίνει διευκρίνιση η ελπίδα της επιστολής της.

Εννοούμε πως της διακρίσεως του άρθρου 22 της Δεύτερης Σύνοδου του 1960, σύμφωνα με τις διατάξεις να συμμορφωθεί με τις αρχές της αλληλεγγύης και να μην υπάρχει καμία διακρίση με την οποία να διακρίνεται η αλληλεγγύη της Δύσης και του κόσμου. Η Δύση και η Συνοδος διακρίνεται σε. Η Δύση θεωρείται ως η δύναμη της αλληλεγγύης. Η Δύση, 97357 της 12ης Αύγουστου 1961, επιστολή της, η οποία σας δίνει διευκρίνιση, ότι η Δύση της εν αυτή διακρίνεται.

Αναμένουμε πως η Δύση της 26ης ημετέρας της 26ης ημετέρας Ήμερας, η οποία σας δίνει διευκρίνιση με την οποία διακρίνεται τοποθετημένη η Δύση της αλληλεγγύης, η οποία σας δίνει διευκρίνιση, ότι η Δύση της εν αυτή διακρίνεται.

Αληθής φίλος

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΟ

ΕΛΛΗΝ.

- INTERNATIONAL COMMUNISTS INC.
- ATHENS OFFICE (μετ' αντιγράφου της 26ης Δεκέμβ. 97357 επιστολής)
- Κορίνθου Ελευθερίου
- Αθηνών Μελετών Παραγωγής και Μεταφοράς
- κ. Π. Νικηταρά, Γενικό Γραμματέα
- Γενικό Γραμματέα Γενικό Γραμματέα και Γενικό Γραμματέα

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET


SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET



SECRET

SECRET

SECRET

SECRET

SECRET



... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..


... ..


... ..


... ..

... ..









ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Α.Ε.Ι. Π.Ι. (Α.Ε.Ι. Π.Ι.)
ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ 14. 275

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

2.249.100 2.249.100

3.425.200 3.425.200

2.500.000 2.500.000

3.355.000 3.355.000

24.400.000 24.400.000

3.300.000 3.300.000

37.645.100 37.645.100

16.245.200 16.245.200

5.300.000 5.300.000

3.554.200 3.554.200

18.046.200 18.046.200


ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 1/10/1954

ΑΠΟ: ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΟΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
 ΚΑΙ
 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
 ΤΜΗΜΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ



ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ

Επὶ τῆς ἐκτέλεσις τῶν ἐργασίῶν κατὰ τὸ πρόγραμμα τῶν
ἔργων "Ε.Ε.Ρ.Ο.Τ.Ο.Ν" Ἀθηνῶν.

1. Τὸν Ἰανουάριον 1960 ἀπετάθη ἡ σύμβασις μεταξὺ Ε.Ε.Ρ.Ο.Τ.Ο.Ν καὶ Ε.Ε.Π. κατὰ τὴν ὁποίαν δαπάνουν 31 ἑκατομμ. δολλαρῶν, πρὸς ἑλλείψει τοῦ πλεονέκτους ἔργου (1956) τῶν εἰς συνδιακίτην δαπανῶν τοῦ ἔργου συντάσσας πρὸς τὴν ὑπὸ τῆς Ε.Ε.Π. ἐκτελεστέῃ ἐν προκλήτῃ.

2. Πρὸς Μεσοκοινὸν τοῦ Ἀμερικανικοῦ ἔργου καὶ τῶν ἑλλειπόντων τῆς δυνάμεως μελέτης καὶ ἐκτέλεσις τῆς μελέτης καὶ ἐκτέλεσις ἀποκρίσεως ἡ δυνάμις τοῦ διαγωνισμοῦ μεταξὺ Ε.Ε.Ρ.Ο.Τ.Ο.Ν καὶ Ε.Ε.Π. κατὰ τὴν ὁποίαν πρὸς ἐκτέλεσιν κατὰ ἐκτελεστέῃ ἐν προκλήτῃ.

3. Μετὰ μακροχρόνιον τῆς ἀποκρίσεως καὶ ἀποκρίσεως ἀποκρίσεως ἡ δυνάμις Ε.Ε.Ρ.Ο.Τ.Ο.Ν καὶ Ε.Ε.Π. κατὰ τὴν ὁποίαν πρὸς ἐκτέλεσιν κατὰ ἐκτελεστέῃ ἐν προκλήτῃ.

4. Ἡ Ε.Ε.Π. ἐπέλεξε τὸν ἐκτελεστέῃ ἐν προκλήτῃ τῆς Ε.Ε.Π. κατὰ τὴν ὁποίαν πρὸς ἐκτέλεσιν κατὰ ἐκτελεστέῃ ἐν προκλήτῃ.

5. Ἡ Ε.Ε.Π. ἐπέλεξε τὸν ἐκτελεστέῃ ἐν προκλήτῃ τῆς Ε.Ε.Π. κατὰ τὴν ὁποίαν πρὸς ἐκτέλεσιν κατὰ ἐκτελεστέῃ ἐν προκλήτῃ.

6. Ἡ Ε.Ε.Π. ἐπέλεξε τὸν ἐκτελεστέῃ ἐν προκλήτῃ τῆς Ε.Ε.Π. κατὰ τὴν ὁποίαν πρὸς ἐκτέλεσιν κατὰ ἐκτελεστέῃ ἐν προκλήτῃ.

109

ΤΕΛΕΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
 Αρ. Πρωτ. 164
 Ημερομηνία 16.4.60

ΠΡΩΤ. 12 Σεπτεμβρίου 1960

ΠΡΟΣ : κ.κ. Υπουργό, Γενικό Επιτελείο
 και ΝΑΤΟ για διενέργειαν ταυτοποιήσεως

ΑΠΟ : Γενικό Επιτελείο

ΘΕΜΑ : Επείγουσα, μετά έγκρισιν
 ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ

16.4.60

ΑΝΑΡΤΗΤΟ



Το παρόν έγγραφο αφορά στην ταυτοποίηση των ατόμων που έχουν αναλάβει την διεκπεραίωση των υποθέσεων που αφορούν στην καταστολή της τρομοκρατίας. Η διεκπεραίωση των υποθέσεων αυτών γίνεται με την συνεργασία των αρμόδιων οργάνων της Αστυνομίας και της Διοίκησης. Η ταυτοποίηση των ατόμων αυτών γίνεται με την εξέταση των στοιχείων που έχουν συλλεχθεί και με την διερεύνηση των σχέσεων που έχουν αναπτύξει. Η ταυτοποίηση των ατόμων αυτών γίνεται με την εξέταση των στοιχείων που έχουν συλλεχθεί και με την διερεύνηση των σχέσεων που έχουν αναπτύξει. Η ταυτοποίηση των ατόμων αυτών γίνεται με την εξέταση των στοιχείων που έχουν συλλεχθεί και με την διερεύνηση των σχέσεων που έχουν αναπτύξει.

Η ταυτοποίηση των ατόμων αυτών γίνεται με την εξέταση των στοιχείων που έχουν συλλεχθεί και με την διερεύνηση των σχέσεων που έχουν αναπτύξει. Η ταυτοποίηση των ατόμων αυτών γίνεται με την εξέταση των στοιχείων που έχουν συλλεχθεί και με την διερεύνηση των σχέσεων που έχουν αναπτύξει.

Την διαγωγή αυτήν το ΔΣF κριτικής διά του δικ. Γεωργίου
1960 από δικ. τηλεγράφου σου.

Κατόπιν τούτου η δικ. 12ης Διοίκησης 1960 σύμφωνα άρχεται
και ως, με άνωθεν διαταγήν τούτου άνατι της διατάξεως της
από σου, άνατι σου άνατι του ΔΣF.

Εκ της άνωθεν διατάξεως τούτου διατάσσεται της δια-
τάξεως σου, άνατι σου άνατι σου.

Εκ της άνωθεν διατάξεως

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ

Τ. Ν. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Εκ της άνωθεν διατάξεως

- Διοίκησης Διοίκησης Τ. Ν. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
- Διοίκησης Διοίκησης Τ. Ν. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
- Διοίκησης Τ. Ν. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ



1960/12/12

1960/12/12

ΚΕΝΤΡΟΝ
ΕΔΗΚ

PUBLIC POWER CORPORATION

ESTABLISHED 1960

HEAD OFFICE:

36, CHALKOKONDYLIS STREET
ATHENS-GREECE

Athens, August 29, 1960

REGISTERED

THE UNITED STATES OF AMERICA
Director General
New York 6, N.Y.
U.S.A.

Dear Sirs,

The procedure of awarding the design, engineering and other services respecting the Amelios Hydroelectric Project, following the competitive bidding of March 15, 1960, has now been terminated, as are herewith returning to you the letter of quotation dated March 10, 1960, issued by the ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ, ΤΗΣ ΥΠΕΡ, and which incorporated your proposal for the above.

Yours faithfully,

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ, ΤΗΣ ΥΠΕΡ

COPY

PUBLIC POWER CORPORATION

ESTABLISHED 1950

HEAD OFFICE:

30, CHAIKOKONDIAS STREET
ATHENS-GREECE

Athens,

Sept 26, 1960

97595

10/8/60

M. S. Billare,
President,
Engineering Consultants Inc.,
11 South Street
New York, New York

M. S. Billare,

Your services under the contract you are aware of are being continued as of the date of the contract, dated August 12, 1960, entered into between the Public Power Corporation and the Corporation, in connection with the provision of design, engineering, purchasing, and construction services. The aforesaid originals have been signed by me. After the same have been signed also by yourself, please return four of them to me and keep one for your own use.

Very truly yours,

A. S. Theodorou
General Manager

Καίριοι/ναις

Κομ. Γεν. Γραμματέα

Παρεκτός Γεν. Διευθ. & Γεν. Καλεστών

20/9/60, 9.60

COPY

Αι δασημιαί αὗται δαπάναι ὅδ ἡδύναντο νά καλυφθοῖεν μερικῶς καί μέχρι θόους 31.000.000 β. ἐκ τοῦ Ἑλληνογερμανικοῦ διαπραγματικοῦ δανείου, τό ὅστιον ὅδ ἦτο δυνατόν νά ἀρξίσθαι ἀμέσως διατιθέμενον ὥστε νά καλύφθῃ, πλὴν τῶν μέχρι σήμερον γενομένων δασημίων δαπανῶν καί τῆς προϋπολογισομένης ὡς ἀπαιτούμενης τοιαύτης κατὰ τό ἔτος 1960 καί τῶ ἐπόμενα, κλιμακομένης ὡς ἑξῆς :

1960 :	30.000.000 δρχ.
1961 :	200.000.000 δρχ.
1962 :	250.000.000 δρχ.
1963 :	400.000.000 δρχ.
1964 :	300.000.000 δρχ.
1965 :	200.000.000 δρχ.

Τό ἐκ 15.000.000 β. ὑπερῶν τῶν εἰς δασημίας δαπανῶν, πέραν τοῦ ποσοῦ τῶν ὡς ἂν 31.000.000 β., ὅδ ἡδύναντο νά ἀρυσθῇ ἡ Δ.Δ.Π. ἐκ τῆς ἐσωτερικῆς χρηματαγορᾶς ἐκδίδουσα τρία δημοσιονομικά δάνεια θόους 5.000.000 β., κατὰ τὰ ἔτη 1963, 1964 καί 1965.

Εἰς τήν περίπτωσιν ἡ ἐντήσιος ἀμείνων τῶν εἰς δασημίας δαπανῶν τοῦ Ἱεροπληκτικτικοῦ ἔργου Κρεμαστῶν Ἀγχιόδων ἐκ τοῦ Ἑλληνογερμανικοῦ διαπραγματικοῦ δανείου καθίσταται ἀνέφικτος, ἡ ἀποσῆς Ἑπιχειρήσεις ἤλεκτρισμαῖο ὑποβάλλει εἰς τήν Ἑλληνικήν Κυβέρνησιν τήν παράκλησιν ὅπως αὐτή διαχειροδοτήσῃ τήν Δ.Δ.Π. δι' ἰσοπέδου δανείου ὑπό θόους οὐδέ διαφέροντος ἐκείνων ὡς αὐτῆς τό Δ.Δ.Π. ἐχορήγησεν καί τῶ δανείον διὰ τήν κλυφῆν τῶν εἰς συνδύαγμα δαπανῶν τοῦ ἔργου.

Παράστασις δημοσιονομικῆς ἐξουρέσεως τῶν ἀπαιτούμενων δασημίων δαπανῶν διὰ τῆς ὑπό τῆς Δ.Δ.Π. προσφυγῆς εἰς τήν ἐσωτερικήν χρηματαγοράν ὅδ ἦσαν - λαμβανόμενα ὡς ἂν καί τῶν ὑπολοίπων κατὰ τὰ ἔτη 1961 καί 1962 ἀνατῶν τῆς Ἑπιχειρήσεως - εἰς ἐκδόσιν δημοσιονομικῶν δανείων κλιμακομένων ὡς ἑξῆς :

1961 :	380.000.000 δρχ.
1962 :	400.000.000 δρχ.
1963 :	400.000.000 δρχ.
1964 :	300.000.000 δρχ.
1965 :	200.000.000 δρχ.

Καί δάναται μέν νά θεωρηθῇ ὅτι εἶναι δυνατόν ἡ ὑπό τῆς χρηματαγορᾶς εὐχερῆς κλυφῆς τῶν ὡς ἂν δημοσιονομικῶν ἐκδόσεων, ὅδν πρέπει ὅμως νά παρρησιασθῇ αἱ, εἰς τῶ μέχρι τοῦδε ἐκδοθέντα δημοσιονομικά δάνεια τῆς Δ.Δ.Π., ἰσχυροῦσαι συνόψην ἐξυπηρετήσεως τοῦτον (ἐπιτόκιον, διαρκεία ἐξομλήσεως), οὐδὲν εὐνοοῦν τήν προσοφείαν ἐπιτελέσεως χαμηλοῦ κόστους παραγωγῆς ἤλεκτρισμῆς ἐνεργείας, δικαιολογούντος τήν χρῆσιν αὐτῆς εἰς ἤλεκτροφόρους βιομηχανίας ὡς ἡ τοῦ ἀλουμινίου, δημιουργουμένου οὕτω διὰ τήν ἀποσῆν Ἑπιχειρήσιν ἤλεκτρισμοῦ σημαντικοῦ καί ἁγῶν ἐκτεταμένου οἰκονομικοῦ προβλήματος.

Αναμεινοντες τὴν ἐν προκειμένῳ διμετράν θερμὴν συμπαράστασιν διὰ τὴν εὐνοϊκὴν ἐκδίωξιν καὶ τοῦ θύματος τῆς χρηματοδοτήσεως τὴν εἰς ὁραχρὴς διαρκεῖν τοῦ Ὑδροηλεκτρικοῦ ἔργου Κρεμαστὴν Ἀχελόου, διατελοσμεν

Μετὰ τιμῆς

Γ.Ν. ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑΞ
Γενικός Διευθυντής

Κοινοποιήσις

Υπουργείον Βιομηχανίας
(Γραφείον κ. Γενικοῦ Γραμματέως)
Υπουργείον Βιομηχανίας
(Γενικὴν Διεύθυνσιν Ἠλεκτρισμοῦ)

κ. Κορδών, Ἀναληρωτὴν Γενικοῦ Διευθυντοῦ
ὑπορρέον Γενικὸν Διευθυντοῦ καὶ Γενικῶν Ἐλεγκτῶν

ΓΠΑ/στ

16 Αυγούστου 1960

κ. Κορίνθιο Έθελου

Υπηρεσίαν Γενικού Διευθυντού καὶ Γενικών Μελετών

Ἀμερικῆ ENGINEERING CONSULTANTS INC.

Γνωρίζομεν ὅτι τὸ Διευθυντικὸν Συμβούλιον διὰ τῆς ὑπ'ἀριθ. 289/60 ἀποφάσεώς τῆς 182/60 προγενεστέρων αὐτοῦ ἀποφάσεων καὶ ἐνέκρινεν ὁμοῦ τὴν ἀποφασὴν τῆς ἑταιρείας ENGINEERING CONSULTANTS INC., ἰδιοῦχου τοῦ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ἑλλάδος, ἀνάθεσις εἰς τὴν ποσὴν τῆς ΔΕΛΛ. ΝΗΑ 600.000.-

Κοίν. :

Δ/νσιν Μελετῶν Παραγωγῆς καὶ Μεταφορᾶς

Δ/νσιν Οἰκονομικῶν Υπηρεσιῶν

Υπηρεσίαν Γραμματείας Δ.Γ.

14/80

147

47800

18. VII. 1960

45

16η Αυγούστου 1960

κ. Νομικόν Σύμβουλον

Υποπερίαν Γενικού Διευθυντού καί Γενικού Μελετην

Παρατηρήσεις ΔΕΥ επί σχεδίου συμβάσεως μετά ΕΟΙ.


Γνωρίζομεν ότι τό Διοικητικόν Συμβούλιον διά της υπ' αριθ. 291/60 Διατάξεώς του ένεκρινε την προς τή ΔΕΥ δοθεΐσαν άπόφασιν της ΔΣΗ επί των υπ' αριθ. 10 αίτημάτων συμπληρώσεων ή τροποποιήσεων του κειμένου του σχεδίου της Πρωτοΐ της Δημοσίας Ύπαικουήσεως Ήλεκτρίσμου καί της εταιρείας KINIKIMAKRISO CONSULTANTS INC. συναφείσης συμβάσεως περί παροχής υπηρεσιών έκ ονόματος μελετών σχεδίων καί προδιαγραφών, υπηρεσιών περί τής προμηθείας, την έ. 60, καί των συντονισμών κατασκευής ως καί συναφών υπηρεσιών, εν σχέσει προς τό Ήδροηλεκτρικόν Έργον τής ΔΣΗ κατά την οποίαν άκριματό έ. 60 του ποσού άχελώου.

Γενναίως

Διεύθυνσιν Μελετών Παραγωγής καί Περιορισής
Υποπερίαν Γενικού Διευθυντού Διοικητικού Συμβουλίου

ΓΝΑ/ΑΔ/ΕΤ

87
Εμ. Αποστολώς



YGA & Co.

ECI

ENGINEERING CONSULTANTS INC

August 13, 1960

Mr. G. N. Penopoulos
General Manager
Public Power Corporation
30 Halkokondyli Street
Athens, Greece

Dear Mr. Peropoulos:

Re: Engineering Services -
Kremasta Hydroelectric Project

This will acknowledge return of the letter of guarantee N° 1244 dated March 14, 1960, issued by the American Express Company in the amount of \$100,000 U.S. dollars in accordance with Article 3 paragraph 4 of our contract.

Very truly yours,

C. L. Killgore
ENGINEERING CONSULTANTS, INC.
C. L. KILLGORE
President

16.8.60

Ex. 4690

PUBLIC POWER CORPORATION

ESTABLISHED 1910

HEAD OFFICE:
30, CHALKOKONDYLIS STREET
ATHENS-GREECE

48

Telephone Nos. 124-125

Athens,

August 13, 1960

93900

Mr. Arthur M. McGuiffin
Assistant Deputy Managing
Director for Operations
World Bank Loan
Washington 25, D.C.

Dear Mr. McGuiffin,

I wish to thank you very much for your letter of August
, 1960.

Following Mr. Kallias' letter of August 11, 1960, to the effect
that the Bank has objection to the fixed fee agreed upon, we proceeded
to Athens to, in Athens, to the execution of the contract between the
Public Power Corporation and the Engineering Consultants S.A., for the
provisioning of the latter Company of design engineering, planning,
supervision and coordination service in connection with the construction
of the F. S. S. S. hydroelectric project at the Vrachna site on the
Acheron river. These separate cover are being sent to you as the
originals of the contract.

Should the Bank object to the contract, we shall, upon
advice from you, place at the disposal of the requisite number of same.

We shall feel obliged if you will kindly let us know the
approval of the contract, the final text of which was drawn up in strict
conformity with Mr. Kallias' suggestions.

Thanking you very much for your kind assistance in the matter,
I remain,

Sincerely yours,

G. N. DIMITRIADIS
General Manager

8/13/60
Παύλος Ν. Δημετριάδης
Γενικός Διευθυντής

COPY

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΝ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 11.8.1960

SISMANIDIS
PTAN
WASHINGTON DCCABLED B/LF AGREEMENT WITH ECI ON FIXED FEE SIX HUNDRED
THOUSAND DOLLARS

P. Flambouraris

FLAMBOURARIS

Κοιν/σεις:Νομικόν Εδμβουλον
Υπηρεσιων Γ.Δ. καὶ Γ.Μ.

ΘΜ/βμ/11.8.60

40
118 1/2 0
49 ✓ 147
ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ

REGA02 1AZ1657 RGS MYC732 SSS WASHINGTONDC 17 11 2400H 6965

UIC

Ενδεδεικ

EDT GREEKGOVT

Προς


ΕΤΑΠΡΟΙΟΝΙΤΕ ΔΕΗ ΦΛΑΜΒΟΥΡΙΑΣ ΑΘΗΝΣ

16 DLF CABLING NO OBJECTION FEES SIXHUNDRED THOUSAND

STOP CONGRATULATIONS AND GOODLUCK

SISMANIIS

COLL GREEKGOVT 846



ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΝ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

AZ1234 T005277 2597 FFF WASHINGTON DC 30 10 6440 USGOVT -

STAT DEH ATHENS GREECE -

REURTEL AUGUST 10 DLF HAS NO OBJECTION TO FIXED FEE
OF SIX HUNDRED THOUSAND DOLLARS DLF APPROVAL ECI CONTRACT
AWAITS REQUEST REVISED EXECUTED COPY - DEVLGAS +

11/8/60

Mr. Pezopoulos (4)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ 27/10.8.60

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ

Αριθ. 291/1960

© Ε.Μ.Ο. Παρατηρήσεις ΔΛΡ επί σχεδίου συμβάσεως μετὰ Ε.Ο.Ι

Το Διοικητικόν Συμβούλιον
Λαβόν υπ' όφιν

- α) την προγενεσιτέραν αυτού υπ' όριθ. 251/1960 απόφασιν, αψηφείσαν κατά την είκοστήν τετάρτην συνεδρίαν της 13ης Ιουλίου 1960,
- β) την υπ' όριθ. 4570/2.8.60 είσήγησιν του Γενικού Διευθυντού,

Αποφασίζει

1. Εγκρίνει την επί τας παρατηρήσεις του DEVELOPMENT LOAN FUND (DLF) επί της υπ' όριθ. πρωτ. 77056 Π.Ε. 2ης Ιουλίου 1960 έκθεσώς της ΔΕΗ δοσείσαν όδνησιον κατά τό περιεχόμενον της προμηθευτικής υπ' όριθ. 4570/2.8.60 είσήγησώς αναφορικώς πρός τας αίτησεις υπό του ΔΛΡ τροποποιήσεως συμπληρώσεως του μεταξύ της ΔΕΗ καί της Εταιρείας ENGINEERING CONSULTANTS INC. (Ε.Ο.Ι) σχεδίου συμβάσεως περί παροχής υπηρεσιών έκπονήσεως μελετών, σχεδίων καί προδιαγραφών, υπηρεσιών έν ούλοισι πρός τας προμηθείας, την επίβλεψιν καί τον συντονισμόν κατασκευής καί συναφών υπηρεσιών, έν σχέσει πρός ηλεκτρικήν εγκατάστασιν της ΔΕΗ επί όθου Χρυσού όπί του ποταμού Αχελώου.
2. Εγκρίνει, σύμφωνα με άρθρον 11 παράγραφος 1 του Κανονισμού αυτού, τό κείμενον της παρούσης απόφασως.

Αριθμός απόφασης έκ
των παρατηρήσεων
ΔΕΗ
Α.Γ.ΚΙΤΣΟΣ
Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου
1960

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ

© Ε.Μ.Ο. Δωμειρά ENGINEERING
CONSULTANTS INC.

Αριθ. 289/1960

Το Διοικητικόν Συμβούλιον
Λαβόν υπ' όψιν

- α) την προσηγορευμένην αὐτοῦ ἐκ' ἀριθ. 182/1960 ἀπόφασιν, ληφθεῖσαν κατὰ τὴν δικαστικὴν ὁδὸν συνιέρεισιν τῆς 23ης Μαΐου 1960,
- β) τὰς ἐκ' ἀριθ. 4570/2.8.60 καὶ 4630/2.8.60 ἐισηγήσεις τοῦ Γενικοῦ Διευθυντοῦ,

Ἀποφασίζει

1. Ὁλοκατοιοῖ τὴν ἐκ' ἀριθ. 182/60 ἀπόφασιν τοῦ ἐν σχέσει πρὸς τὴν ἀντιδικαστικὴν δι' αὐτῆς ἀρτιοῦς τῆς ἐταιρίας ENGINEERING CONSULTANTS INC., ὡς ἀμοιβὴν καθορίζει εἰς τόσους ἀερόν ποσὸν τῶν ἐξαγορῶν χιλιδῶν (600.000) δολλαρίων ΗΠΑ.
2. Ὁλοκατοιοῖ, συμφωνῶν ἐφ' ἑρῶν 15 παράγραφος 1 τοῦ Κανονισμοῦ αὐτοῦ, τὸ κείμενον τῆς παρούσης ἀποφάσεως.


Ἐκτελεστικὸν Συμβούλιον

Δ. Τ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ὑπογράφει ὁ Ἐκτελεστικὸς Σύμβουλος

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΝ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ August 10, 196



REFERENCE OUR LETTER JULY 30 STOP
 WEI AGREED FIXED FEE AMOUNTING SIX HUNDRED
 THOUSAND DOLLARS STOP PLEASE INFORM US YOUR
 VIEWS IF POSSIBLE BY CABLE ENABLE US SIGN
 CONTRACT SOONEST POSSIBLE

PEZOMFLOS

*Υπηρεσία Νομικού Συμβούλου

Κοινοποιήσεις:

*Υπηρεσίαν Γενικού Διευθυντού & Γενικών Μελετών

DEVELOPMENT LOAN FUND

WASHINGTON 25, D. C.

YTA & ITD

1690

11 VIII 1960

AUG 9 1960

55

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Α.Ε. Πρωτ. 3770
13/8/60

Mr. G. N. Pezopoulos
General Manager
Public Power Corporation
30, Chalkokondili Street
Athens, Greece

Re: DLF Loan No. 107

Greece: Acheloos Hydroelectric Project

Dear Mr. Pezopoulos:

Thank you for your letter of July 30, 1960.

In accordance with the request contained in your letter, the DLF would be prepared to give you its views on the amount of the fixed fee by cable so that you might execute the contract expeditiously. Our final and formal approval would, of course, be possible only after we had seen an executed copy of the revised contract. We do not anticipate any difficulties because we believe from our exchange of correspondence on this subject that a good understanding exists concerning the nature of the revisions.

We also appreciate your confirming the authority of Mr. Pamboukias.

We are looking forward to rapid progress on the project.

Yours sincerely,

Arthur M. McGlauffin
Arthur M. McGlauffin
Assistant Deputy Managing Director
for Operations

AIR MAIL

ΣΥΜΦΕΡΤΙΑΚΟΝ ΕΣΤΕΙΟΜΑ

ΠΡΟΣ : κ. Π. Γουνάρη, Πρόεδρον Δ.Σ.

ΑΠΟ : Γενικών Διευθυντήν

ΘΕΜΑ : Άμοιβή έταιρως ENGINEERING CONSULTANTS INC.

Έν συνεχεία προς τό όμ' αριθμόν 4570 της 2/8 Αύγουστου 1960 ήμτερον ύπηρεσιών σμείνωμα, γνωρίζομεν όμίν ότι κατόπιν της προσκλήσεως της ΔΕΗ άφίχθη είς Αθήνας ή Γενικός Διευθυντής της 'Εταιρως ENGINEERING CONSULTANTS INC. (ECI) κ. KILLOORE προς τόν οποίον καθορίσθη της καταβλητέας είς την ECI σταθερές άμοιβής, συμφώνως προς όην διατυπωείσαν έν μέρος τού DEVELOPMENT LOAN FUND (DLF) άδείων.

Ός άποτέλεσμα τών διεξαχθεισών διαπραγματεύσεων προέκυψε συμφωνία κατ' άρχήν ένι σταθερού ποσού έξακοσίων χιλιάδων (600.000) δολλαρίων.

Με βάση τόν άναγραφέντων είς τό μονογραφηθέν σχέδιον συμβάσεως προσωρινόν προϋπολογισμόν τού έργου καί τό αίτηθέν κατ' αυτής ποσόν έν 1,2%, ή καταβλητέα είς την ECI άμοιβή είχε καθορισθή είς τό σχέδιον συμβάσεως (Άρθρον 12 παραγρ. 1β) είς τό ποσό τών δολλαρίων 614.148.- άπομένον έν τοιςίοι ότι είς τās κατηγορίας τού προσωρινού προϋπολογισμού "Άμμοσι δαπάναι κατασκευής" καί "Γενικά έξοδα κατασκευής" περιλαμβάνονται κονδύλια δαπανών, έφ' όν κατ' τούς όρους τού διαγωνισμού ή ECI είδικαιούτα νά είσπράξη τό ποσοστόν της άμοιβής της καί κονδύλια έφ' όν δέν είδικαιούτο νά είσπράξη τό ποσοστόν τούτο, είς τό σχέδιον συμβάσεως είχε καθορισθή ότως ένι τού παρόντος άπαιρεθέν έν τώ συνόλν των τό είς τās άνω ταύτας κατηγορίας άντιστοιχούσα ποσά, ληφθ' δε πρόνοια είς τόν όριστικόν προϋπολογισμόν τού έργου άποκρίως διαχωρισμού έξ έκείνης τών κατηγοριών τών κονδυλίων έκείνων έφ' όν ή ECI είδικαιούτο, ένό τό κονδύλια έφ' όν αυτή δέν είδικαιούτο ύπολογισμός τού ποσοστού της άμοιβής αυτής. Άν ταύτων προκύπτει ότι βάσει ήδη τού προσωρινού προϋπολογισμού τού έργου, ή καταβλητέα είς την ECI άμοιβή δέ έδει νά είχεν ύπολογισθή είς ποσό κατ' τι άνωτερόν τού προσωρινός καθορισθέντος ποσού τών 614.148 δολλαρίων. Άπό όσον κατ' ταύτα ή ECI έδέχθη νά περιορίση τās άξιώσεις της είς τό ποσό τών 600.000 δολλαρίων, έχομεν την γνώμην ότι τό διοικητικόν Συμβούλιον δέ έδει ν' άποδεχθ' τό ποσό τούτο ός άποτέλεσν εύλογον καθορισμόν της καταβλητέας είς την ECI σταθερές άμοιβής καί νά έγκρίνη την άμοιβήν ταύτην.

"Αυτή τη τοιαύτη έγκρίσει τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, θέ-
λουμέν προηῖ εἰς τηλεγραφικὴν πρὸς τὸ DEVELOPMENT LOAN FUND ἀνακοί-
νωσιν περὶ τῆς ἐπελθούσης συμφωνίας, ὥστε μετὰ τὴν ἀποδοχὴν τῆς
συμφωνίας ταύτης καὶ παρ' αὐτοῦ, νὰ προχωρήσωμεν εἰς τὴν συνομολό-
γησιν τῆς συμβάσεως μετὰ τῆς ΒΟΙ.

Παρακαλεῖται κατόπιν τοῦτου ὁ κ. Πρόεδρος ὅπως ἐγγράφῃ
σχετικὸν θέμα εἰς τὴν ἡμερησίαν διὰταξιν τῆς προσεχοῦς εἰ δυνατόν
συνεδριάσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, προκειμένου τοῦτο ν' ἀπο-
φασίσῃ ἐπὶ τῆς παραπομπῆς εἰσαγόμενα ἡμῶν.

Γ. Ν. ΠΕΣΟΠΟΥΛΟΣ

Εἰς/σις

- Μέλη Διοικητικοῦ Συμβουλίου
- Κοινὴν ἀνακληρωτὴν Γεν. Διευθυντοῦ
- Νομικὸν Σύμβουλον
- Ἐκτελεστικὸν Γ.Δ. καὶ Γ.Μ.

ΘΗ/κκ/9.8.60

10/11/60/6

Υπομνημα Γενικού Διευθυντή Δ.Χ.

Παραπομπή Διατάξεως της 10.9.60 - Ορισμός

ΥΠΟΒΛΙΑΚΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ

2 Αυγούστου 1960

ΠΡΟΣ : τόν κ. Π. Γουνιάρη, Πρόεδρον
του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟ : Γενικών Διευθυντήν

ΘΕΜΑ : Παρατηρήσεις DLF επί σχεδίου συμβάσεως
μεταξύ ΔΣΗ και ENGINEERING CONSULTANTS INC.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Χ.
Αρ. Πρωτ. 1387
Ημερομηνία 8.8.60

Διὰ τοῦ ἐν ἐλθ. 3871 τῆς 4/5 Ἰουλίου 1960 σημειώματος αὐτοῦ, ὁ Βοηθὴς-Ἀναπληρωτὴς Γενικοῦ Διευθυντοῦ ἀνεκοίνωσεν ἥμιν ἐν μεταφράσει τὴν ἀπὸ 24ης Ἰουλίου 1960 ἐπιστολὴν τοῦ DEVELOPMENT LOAN FUND (DLF), εἰς ἣν περιείχοντο αἱ παρατηρήσεις αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ σχεδίου συμβάσεως μεταξὺ τῆς ΔΣΗ καὶ τῆς ENGINEERING CONSULTANTS INC. (ECI) διὰ τὴν εἰς τὴν ΔΣΗ παροχὴν ὑπηρεσιῶν ἐν ἧτοις πρός τὴν ἐκπόνησιν τῶν σχεδίων καὶ τὴν ἐπιβλέψιν τῆς κατασκευῆς τῆς ὁδοπολεωτικῆς ἐγκαταστάσεως Κρεμαστῶν ἐπὶ τοῦ Ἀχελώου ποταμοῦ, ὡς ἐπίσης τὴν εἰς εἰς παρατηρήσεις ταύτας ἀπὸ 2ας Ἰουλίου 1960 ἀπάντησιν τῆς ΔΣΗ. Τὴν ἀπάντησιν ταύτην τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ἐνέκρινε διὰ τῆς ἐν ἐλθ. 25/1960 ἀποφάσεώς του, ληφθεὶς κατὰ τὴν εἰκοστὴν τετάρτην συνεδρίασιν τῆς 13ης Ἰουλίου 1960.

Ἐξ τῆς ἀπαντήσεως τῆς ΔΣΗ, τὸ DLF ἔλαβε θέσιν διὰ τῆς ἐν μεταφράσει ἐπισυνάπτουσας ἀπὸ 25ης Ἰουλίου 1960 ἐπιστολῆς τούτου ἕως τὴν ἐπιστολὴν ταύτην ἀντιλαμβανόμενον διὰ τῆς ἀπὸ 30ης Ἰουλίου 1960 ἐπιστολῆς ἡμῶν, τῆς ὁποίας τὸ ἔκθεμα καίμενον ἐπισυνάπτεται εἰς τὸ παρόν.

Ὅς ἐμφαίνεται ἐκ τῶν ὡς ἀνωτέρω περιλαμβανόμενης ἀπομνημονεύσεως οὐσιαστικῆς παρατήρησεως τοῦ DLF εἶναι ἡ ἀναγκαστικὴ εἰς τὸν καθορισμὸν τῆς ἀμοιβῆς τῆς ECI εἰς σταθερὰ ποσὸν καὶ οὐχὶ εἰς ποσοστὸν τῆς προϋπολογιζομένης δαπάνης τοῦ ἔργου, ὡς προβλέπεται εἰς τὸ σχέδιον συμβάσεως.

Πρὸς ρόθμισιν τοῦ θέματος ταύτου συμφώνως πρὸς τὰς ἀπόψεις τοῦ DLF, ἐκάλυψαμεν τὴν ECI ν' ἀποστείλῃ εἰς Ἀθήνας ἱκανοποιητικὸν προεκτιμώμενον νῦν συζητήσομενον μετ' αὐτοῦ διὰ τὸν ὡς ἀνωτέρω καθορισμὸν τῆς ἀμοιβῆς αὐτῆς εἰς σταθερὸν ποσόν. Τὸ ἀποτέλεσμα τῶν συζητήσεων ταύτων ὁλοκληρῶν ὀφεί.

-/-

29/60

ὁπ'οὖν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, προκειμένου νά λάβῃ τοῦτο τήν κατά τήν κρίσιν του ἐνδείκνυμένην ἀπόφασιν.

Τ' αὐτοῦ παρακαλοῦμεν ὅπως φέρῃτε εἰς γνῶσιν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου κατά τήν προσιτή εἰ δυνατόν συνεδρίασιν αὐτοῦ.

Γ. Ν. ΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

Συντηρητής

Κοινοποιεῖται

- ΜΕΛΗ Διοικητικοῦ Συμβουλίου
- Διορθωτὴν Ἐγκλημάτων Γενικοῦ Διευθυντοῦ
- Νομικὸν Σύμβουλον
- Τηλεγραμμ. Γ.Δ.

Μ/Αρ/2.8.60

1072/10/



ΤΑΧΙΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΝΑΤΙΘΕΣ

Οδολογίων 25, D.C.

25 'Ιουλίου 1960

Κύριον

Γ. Ν. Πετρόπουλον, Γενικόν Διευθυντήν

Δημοσίου 'Εκπαιδεύσεως, 'Ηλεκτρισμού

Ελάς Τηλεκοινωνία 30

Αθήναι, 'Ελλάς

Πίνακας Δανείων DLF έριθ. 107 - 'Ελλάς :

Υπό 'Εκπαιδευτικόν Έργον 'Αελάου

Αγαπητέ κ. Πετρόπουλε

Είπατε κατ'αριθμ. τών έριθ. 2, 4 καί 11 'Ιουλίου 1960 επιστολών σας επί διαφόρων ερωτημάτων σχετικάς επιστολής της 21ης 'Ιουνίου, της αναφερομένης επί τήν επίμαχον συμβάσεως μεταξύ SNE καί ENGINEERING CONSULTANTS INC.

Από τομήν της προτεινόμενης τροποποιήσεως της συμβάσεως καί επί της επίμαχης επιστολής ταύτης προκύπτουσ διαβεβαιώσεις προποσκειμένης της υπηρεσίας τών έργοιόντων

Έκτελεστική του Έργου

Εκτελεστική τήν κατ' έργο προτεινόμενην τροποποίησιν του έλθοντος 2, παρατίθεται η έκτελεστική ΣΚΙ επί δι' αὐτήν καθιερούμαι υποχρεώσεις πωλητικῆς ἐκμετάλλευσης του Μηχανικοῦ τών βασικών στοιχείων της μελέτης καί του προγράμματος κατασκευῆς καί πρωτογενούς οριστικῆς μεταφορῆς συστημάτων τών δημοτεριῶν καί δημοτικών ἐν αὐτοῖς τών δημοτικῶν του. Τῇ γνώμῃ ότι ταῦτα εἶναι ἀναγκαῖον, ἵνα εξασφαλισθῇ ότι αἱ ἐκτελεστικαί ἐργασίαι καί οἱ σχετικοί δημοτεριοί αἱ ἔχουν ἀποδοτικῶς ἔργον, καί ὡς εἶναι κατάλληλοι διά τήν μεταφορῆν της ἡλεκτρικῆς ἐνέργειας ἀπό τόν δημοτῶν Κρασιῶν καί ότι αἱ ἐκτελεστικαί αὗται αἱ ἔχουν ἀποκρατηθῇ ὅταν ἡλεκτρική ἐνέργεια αἱ εἶναι διατίθεται ἀπό τῶν Κρασιῶν. Ἐν πῶς περιπτώσει, ἡ παρὰ τήν ἐν αὐτοῖς τών ἔργων πληροφωριῶν ἐν σχέσει πρός τῶς γραμμῆς μεταφορῆς καί τοῦ πύργους ἀποσταθμοῦ ἑαυτοῦ μετ' τῶν ἐν αὐτοῖς ἀποδοτικῶν του Μηχανικοῦ, ἐκτελεστικῶν μέρους τών στοιχείων, ἡ ἐκτελεστικῶν αὐτῶν προκηρύσσεται προκηρῆναι ὡς γίνε χρήση του προϊόντος του δικίου, κυρίως πρός τῶ ἐν παραγράφῃ II Β (2) της ἐν' έριθ. 1 'Απελευθερίας 'Επιστολής καί τοῖς παραγράφους 5.04(β) καί 5.07 της ἀντικειμένης συμβάσεως διαιρούμενα.

MR. HART FERREY
DEPUTY MANAGING DIRECTOR
FOR OPERATIONS
DEVELOPMENT LOAN FUND
WASHINGTON 25, D.C.
U. S. A.

Έν Αθήναις τῇ 30ῇ Ἰουλίου 1960

ΑΔΙΔ. ΠΟΛΙΤ. 68129

DEAR MR. FERREY,

SEMA : DLF LOAN No 107 - GREECE :
ACQUISITION OF ELECTRIC PROJECT

Ευχαριστούμεν πολύ γὰρ τὴν ἐν τῇ 29ῃ Ἰουλίου 1960 ἐπιστολὴν.
Ἡ ἀπάντησις εἰς αὐτὴν ὅτι ἐπὶ αὐτῇ ἀναφέρεται ἐν πρώτοις εἰς τὸ θέμα τῆς ἀμοι-
ρῆς τοῦ Μηχανικοῦ, ὁποῦ ἐπὶ αὐτῇ ἀναφέρεται ἐν ἑστέρι ἐν τῇ ἐπιστολῇ
ἐμῶν διότι ἐμὲν ἀναφέρεται.

ΔΕΛΤΑ ΕΡΓΑ

Ἐν τῇ ἐπιστολῇ καθορισμοῦ εἰς ὠριμὸν ποσὴν τῆς ἀμοιρῆς τῶν
κατασκευαστῶν κατὰ τῆς ENGINEERING CONSULTANTS INC. (ECI) ὁποῦ ἐπὶ αὐτῇ
ἀναφέρεται ἐν τῇ ἐπιστολῇ τοῦ DLF ἀστέριον ἀναφέρεται, ἐξήγησamen ὅπως ἐκπρόσωπος
τῆς ἐταιρείας τῆς ἀμοιρῆς ἐπὶ αὐτῇ ἀναφέρεται εἰς Ἀθήνας προκειμένου νὰ συζη-
τήσamen ὑπὲρ τῆς ἀμοιρῆς κατὰ τῆς ἀμοιρῆς.

Ἐν τῇ ἐπιστολῇ τοῦ ἀστέριον καθορισμοῦ τῆς ἀμοιρῆς εἰς ὠριμὸν πο-
σὴν, παρατίθεται ὁ ἀστέριον ὅπως ἐπὶ αὐτῇ ἀναφέρεται β τῆς παραγράφου 1 καὶ ἡ παραγρά-
φος 2 τοῦ ἀστέριον τῇ τοῦ ἀστέριον ἀναφέρεται ἀνακατασκευασθῶν ἐπὶ τῶν ἀμοι-
ρῶν.

Β) ὅς καὶ τὸ ποσὴν ἀμοιρῆς αὐτοῦ τὸ ποσὴν τῶν δολ-
"αρίων ΗΠΑ.

2. Τὸ ποσὴν τῆς ἀμοιρῆς τοῦ ἀστέριον κατὰ τῆς ἀμοιρῆς αὐ-
τοῦ, ἐκ δολαρίων ΗΠΑ ὅς ἀνακατασκευασθῶν ἀνακατασκευασθῶν χιλιάδων
(2.590.000), ὅς εἶναι καταβλητέον αὐτῷ εἰς ἐβδομηκοντα πέντε (75) μηνι-
αίως ἀμοιρῆς, τῆς ἀμοιρῆς καταβλητέας τὴν 1ην Ἰανουαρίου 1960, ἐκάστης δὲ
ἐμῶν ἐκπληρῶν τὴν πρώτην ἐκάστην τῶν ἐκπληρῶν μηνῶν καὶ τῆς 1ης
Ἰανουαρίου 1960. Τὸ ποσὴν ἐκάστης τῶν ἀστέριον ἐβδομηκοντα πέντε μη-
ναιῶν ἀμοιρῆς καθορίζεται εἰς τὸ ἀποκατασκευασθῶν εἰς τὴν παρούσαν ἀμοιρῆ-
σιν καὶ ἀποκατασκευασθῶν τμήμα παραρτήρημα "Γ", ὅς εἶναι ὅς κατα-
βλητέον εἰς τὸν Ἀντίδοχον κατὰ τὴν ἐβδομηκοντα ἐκατοστὴ (70%) αὐτοῦ
εἰς δολάρια ΗΠΑ, κατὰ δὲ τὸ ὑπόλοιπον τριάντα ἐκατοστὴ (30%) εἰς τὸ
εἰς ἀνακατασκευασθῶν τοῦ δολαρίου ΗΠΑ, τοῦ ἀποκατασκευασθῶν ἀποκατασκευασθῶν

56
PUBLIC POWER CORPORATION


ESTABLISHED 1958

HEAD OFFICE:

25, CHALKOKONTOYLIS STREET
ATHENS-GREECE

TELEPHONE: 550.300

Athens, January 27, 1967



COPY

"1) as his fixed fee, the amount of U.S. dollars.

2. Engineer's compensation for covering his expenses, in the amount of U.S. dollars two million five hundred sixty thousand (\$2,560,000), shall be due and payable to him in seventy-five (75) monthly installments, the first such installment to be due on September 1, 1960, and each of the following installments to be paid on the first day of each of the following months up to and including November 1, 1961. The amount of each of the above seventy-five monthly installments is determined in Annex "C" attached hereto and constituting an integral part hereof; seventy per cent (70%) of each such installment shall be due and payable to Engineer in U.S. dollars and thirty per cent (30%) thereof in the drachmas equivalent of the U.S. dollar. Such equivalent shall be calculated on the basis of the official price of the drachma to the U.S. dollar on the day of payment, such price shall be determined each time by the Bank of Greece.

Engineer's fixed fee, in the amount of U.S. dollars, shall be paid to him in seventy-five (75) equal monthly installments, amounting each to U.S. dollars, the first such installment to be due and payable on September 1, 1960, and each of the following installments to be due and payable on the first day of each of the following months up to and including November 1, 1961.

It is understood that the spaces left blank in the text set forth above shall be completed after the determination of the fixed fee of and the acceptance of such fee by you.

In order to expedite the signature and enforcement of the contract, we wish to suggest that we inform you by cable of the agreed upon amount of EGI's fixed fee and to request you, provided said amount will meet with your approval, to let us have your agreement thereto also by cable. Such exchange of cables will enable us to proceed without undue delays to the execution of the contract.

The dates of payment of the instalments of engineer's fee set forth in the above new text of the contract start from September 1, 1960 and end with November 1, 1966. As you will note there is one month's difference between the above dates and the corresponding ones mentioned in the text of the contract previously sent to you. The dates in said text were August 1st 1960 and October 1st 1966. The transfer of said dates to one month later can make imperative on account of the fact that we have already reached August 1st and the contract is not signed as yet.

Reply to the text

We accept fully IEP's interpretation to the proposed by us amendment of Article 2 para 2, as such interpretation is developed in your letter under the above heading.

Accordingly, we wish to secure expressly IEP hereby that our Corporation, as part of the conditions precedent to the use of the proceeds of the loan, shall, as set forth in the Implementation Letter No. 1 para graph II-B (2) and in sections 2.4 (b) and 5.4.3 of the Loan Agreement, submit to IEP all necessary information and data together with the engineer's recommendations thereon, so as to provide assurance that the primary transmission lines and related substations will be capable to transmit power from the hydroelectric plant and that their construction will be complete and in accordance with the schedule set forth in the schedule.

Engineer's recommendation

We are in full agreement with the part of your letter under the above heading. Accordingly we wish to give to IEP our assurance that before a condition precedent to the issuance of a letter of commitment for eligible items other than engineering services shall, in accordance with the terms of para-graph II-B (1) of Implementation Letter No. 1, submit to IEP its analysis based on the engineer's recommendation of the best method of executing the project, including among other things the type of construction contract or contracts to be employed i.e. unit price, cost-plus-fixed fee, cost-plus-fixed fee with award and penalty provisions etc.

- 4 -

Due to our absence from Athens, APC's letters to MIF dated July 10 and 11, 1960 were signed by our deputy Mr. John S. Flambouris. Mr. Flambouris is duly the authorized officer of APC to act in our stead in cases of our absence from Athens. Accordingly the letters signed by Mr. Flambouris including a number of undertakings by APC to MIF have the same force and effect as if they were signed by us personally.

Reaffirming the above, we wish, in some detail particularly to the specific undertakings included in Mr. Flambouris' letter of July 11, 1960, to reiterate them hereby so as to consider them as being included in this letter.

Accordingly, we wish to repeat once more that APC has undertaken the following obligations to MIF:

- (a) That no arbitration decision to be issued in accordance with the provisions of Article 13 of the draft contract shall be financed unless the same falls prior to the MIF having the opportunity of reviewing and approving such decision.

That APC shall not approve any of the transfers or assignments visualized by Article 11 of the contract unless with the prior approval of MIF and only a written such approval and/or assignment.

In the hope that the above will be considered satisfactory by MIF and looking forward to an early reply we are,

Sincerely yours,

G. N. PANGLOSS
General Manager

Υπευθύνους

Νικολό Λαβουλά

Υπευθύνου Γενικού Διευθυντού
και Γενικού Σύμβουλου

10/04/30.7.60

27 Ιουλίου 1970

Α. Γενική Διεύθυνση

Εκδόσεων Δημοκρατικού Συνασπισμού

Στρατηγικές Έργων Άγελου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΕ ΜΕΛΕΤΕΣ

Αναφέρεται ότι από το Έργο του Ε.Ε. σημειώσατε ότι από το Έργο
 αναλύονται οι προτάσεις με τους τρεις κύριους ή με τις προτάσεις με το Έργο
 του Κρατικού Άγελου.

Συμπεριλαμβανομένης της μελέτης, περιλαμβάνεται το σημείο
 του Έργου και της μελέτης, με την οποία ο Έργο, με τους τρεις κύριους
 κύριους και την μελέτη του Έργου, με τους τρεις κύριους, με τους τρεις
 κύριους, με τους τρεις κύριους, με τους τρεις κύριους, με τους τρεις κύριους.

Αναφέρεται ότι από το Έργο του Ε.Ε. σημειώσατε ότι από το Έργο
 αναλύονται οι προτάσεις με τους τρεις κύριους ή με τις προτάσεις με το Έργο
 του Κρατικού Άγελου.


Αναφέρεται ότι από το Έργο του Ε.Ε. σημειώσατε ότι από το Έργο
 αναλύονται οι προτάσεις με τους τρεις κύριους ή με τις προτάσεις με το Έργο
 του Κρατικού Άγελου.

Αναφέρεται ότι από το Έργο του Ε.Ε. σημειώσατε ότι από το Έργο
 αναλύονται οι προτάσεις με τους τρεις κύριους ή με τις προτάσεις με το Έργο
 του Κρατικού Άγελου.

Αναφέρεται ότι από το Έργο του Ε.Ε. σημειώσατε ότι από το Έργο
 αναλύονται οι προτάσεις με τους τρεις κύριους ή με τις προτάσεις με το Έργο
 του Κρατικού Άγελου.

Αναφέρεται ότι από το Έργο του Ε.Ε. σημειώσατε ότι από το Έργο
 αναλύονται οι προτάσεις με τους τρεις κύριους ή με τις προτάσεις με το Έργο
 του Κρατικού Άγελου.

κοινός έπαις δαδ τήν έξυμνήσαν τήν χραισμοποίησάν καταλαίν.
 Είναι όμως γνωστό δρ'έξτερον ότι, μέχρι τής καταστολής τήν δόν έξτερον
 σταθμόν, παύσση τήν Κρασιών, έπί τοδ' Άγελόν, διά τήν όποίαν τό
 παύσση ή δαδ τό 'Αλκοόλιον προορισμένη έστργεια, ή Βασική τήν 'Αλκο-
 ολίου δδ προορίζεται έπί τήν Κρασιών, πρίν τό όποίον σπαρταί
 δια, έπί τήν έπί δόν έτε, σφαρόν μέρος τής παραγωγής ΤΗΣ Κρασιών ή
 καλείται (έξ τής συνθήκης μας μέ τήν FROHNET) είς τήν μικροίαν
 έπί τής έπί έπαλογίση είς τήν προορίζση. Τό έπί τήν έπί τήν
 έπί τό προορίζση δαδ τήν έξυμνήσαν τήν χραισμοποίησάν καταλαίν
 καί δδ είνα δυνατόν τό καλεσθί καί καί τό έπί τήν έπί τής λειτουργίας
 τοδ' ΤΗΣ Κρασιών.



Η. ΠΑΠΑΔΗΣ

DEVELOPMENT LOAN FUND

WASHINGTON 25, D. C.

60-14

*Examine & return
to Ministry of Economy
D.L.F.
30.7.60*

*Paul Stefan
10.4.60*

JUL 25 1960

Mr. G. M. Peropoulos, General Manager
Public Power Corporation
30 Chalkokondylis Street
Athens, Greece

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ	
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ	87808
Τηλ. Τμήμα	29/7/60

Dear Mr. Peropoulos:

Subject: DLF Loan No. 107 - Greece:
Ascheloo Hydroelectric Project

We have your Agency's letters of July 2, 4 and 11, 1960
replying to our letter of June 24, concerning the draft contract
between PPC and Engineering Consultants, Inc.

We find that the suggested amendments to the contract and
understandings as set forth in these letters are acceptable
subject to the following:

Scope of Work

We interpret your proposed amendment of Article 2, paragraph
2 of the ECI contract to include the requirement that the engineer
review the plans for design and construction schedule of the
primary transmission system including substations and provide his
recommendations thereon. We believe this is necessary to provide
assurance that the design of the primary transmission lines and
related substations will be suitable to transmit power from the
Kremasta Power Plant and that these facilities will be complete
when Kremasta power is available. In any event, the submission
to the DLF of such information on the transmission lines and
related substations together with the engineer's recommendations
thereon is required as part of the conditions precedent to the
use of the proceeds of the loan as set forth under Paragraph II B (2)
of Implementation Letter No. 1 and Section 5.0 - (b) and 5.05 of
the Loan Agreement.

Fee (Articles 12.2 and 3.2)

We have considered your comments on this subject. We do
not find in them a substantial basis for changing our original
position in this matter which was set forth in our letter of

-2-

June 2: as follows:

"We believe that there is now, at this moment, an adequate basis for evaluating the factors that should be reflected in the amount of ECI's fee. The DLF will not be in a position to give its final comments on this fee until it is fixed."

Supervision of Construction

The proposed modification of the opening sentence of Article 6 is acceptable to the DLF on the basis of the following understanding, in accordance with the terms of Paragraph II B (1) of Implementation Letter No. 1:

FPC is required to submit for DLF approval, as a condition precedent to the issuance of a letter of commitment for eligible items other than engineering services, its analysis, based on the engineer's recommendations, of the best method of executing the project, including among other things, the type of construction contract or contracts to be employed, i.e. unit price, cost-plus-fixed fee, cost-plus-fixed fee with bonus and penalty provisions, etc.

Your Agency's letters referred to above were signed by Mr. J. D. Flambouriaris, Deputy General Manager. Since these letters include a number of undertakings on the part of FPC in connection with various clauses in the contract, we would appreciate receiving a letter over your signature confirming the authority of Mr. Flambouriaris in these matters.

Sincerely yours,

Hart Perry
Deputy Managing Director
for Operations


ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΝ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 21.7.60

ACIDEN
Denver, Colorado,
U. S. A.

ARE AWAITING DIF'S APPROVAL PRIOR TO WHICH ARE UNABLE TAKE
ANY ACTION STOP AS OF SECOND JULY HAVE REPLIED TO DIF
CONSENTS OF DRAFT CONTRACT.

PLANOJUNTASIS



ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΝ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ

'Apr. 8. 1961. ΑΔΗ: 85179/22.7.60

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 21.7.60

LT DEN ATHENS PEDOFUNDOS GREECE

CONCERNED EFFECT CONTINUED DELAY OFFICIAL COMMENCEMENT ACKELOS
ENGINEERING WORK ON COMPLETION PROJECT STOP STARTED WORK HERE 26
MAY BY RETURN BUT PROGRESS LIMITED TO AVAILABLE INFORMATION STOP
OUR CABLE 12 JULY ASKED ALL CONTRACT CHARGES REQUESTED BY STOP
THEREFORE URGENTLY REQUEST YOUR AUTHORIZATION OFFICIALLY PROCEED
IMMEDIATELY ORDER EXPEDITE WORK STOP APPRECIATE ADVICE SOONEST
DATE CONTRACT CAN BE SIGNED REGARDS KILLOORE

PUBLIC POWER CORPORATION

30, CHALKOKONDYLIS STREET
ATHENS-GREECE

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

66

13η Ιουλίου 1960

κ. Βοηθόν-Αναπληρωτήν Γενικού Διευθυντού

Νορικήν Σύμβουλον

Παρατηρήσεις DLP επί σχεδίου συμβάσεως
μεταξύ ΔΕΗ και ΕΟΙ.

Συμφώνως προς την μεθ' ύμῶν συνεννόησιν, επικοινωνήσα χθές την ἐπιτρόπην τηλεφωνικῶς μετὰ τοῦ κ. Σισμανίδου εἰς WASHINGTON πρὸς τὸν σκοπὸν κατατοπισμοῦ ἐπὶ τῶν νεωτέρων ἐξελίξεων μετὰ τὰς ἀπαντήσεως τῆς ΔΕΗ εἰς τὰς παρατηρήσεις τοῦ DLP ἐπὶ τοῦ σχεδίου συμβάσεως μεταξὺ ΔΕΗ καὶ ENGINEERING CONSULTANTS INC. (ΕΟΙ).

Ὁ κ. Σισμανίδης μὲ ἐπληροφόρησεν ὅτι τὸ DLP ἔλαβε τὰς ἐπιστολὰς τῆς ΔΕΗ, αἵτινες περιέχουν τὰς ἐπὶ τῶν παρατηρήσεων τοῦ ἀπαντήσεις αὐτῆς καὶ ὅτι αἱ ἀπαντήσεις τῆς ΔΕΗ μελετῶνται ὑπὸ τῶν ἀρμοδίων ὁμοεισῶν τοῦ DLP. Ὁ κ. Σισμανίδης δὲν ἦτο εἰς θέσιν νὰ γνωρίσῃ ἀνειδωρότερος τοῦ DLP ἐπὶ τῶν ἀπαντήσεων τῆς ΔΕΗ, ἐξέφρασεν ἔν τούτοις τὴν ἐλπίδα ὅτι μέχρι τέλους τῆς τρεχούσης ἐπομένως τὸ DLP ἂν ἴσῃ λάβει θέσιν ἐπὶ τῶν ἀπαντήσεων τούτων. Ὁ κ. Σισμανίδης εἶπαι, εἰς ἐπαφὴν μετὰ τοῦ DLP ἐν τῇ ἐκτιμῇ ἐπιστολῆς τῆς ἀπαντήσεως τῶν εἰς τὰς ἐπιστολὰς τῆς ΔΕΗ, ὅτις δὲ λάβει γνῶσιν τῆς ἀπαντήσεως ταύτης, ἂν τηλεγραφήσῃ εἰς τὴν ΔΕΗ ὅτι, ἐπὶ ἐπικοινωνήσας τηλεφωνικῶς μετὰ του, ἵνα μὲς ἀνακοινώσῃ τὸ περιεχόμενον τῆς ἀπαντήσεως τοῦ DLP.

Ὁ κ. Σισμανίδης μὲ ἐπληροφόρησεν περὶ τῆς ἐν μέρους τοῦ Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς ΕΟΙ κ. KILLGORE γενομένης αὐτῇ ἀνακοινώσεως, συμφώνως πρὸς τὴν ὁποίαν οὗτος ἀποδέχεται ἐν ολοκλήρῳ τὰς συμπληρώσεις καὶ τροποποιήσεις τοῦ σχεδίου συμβάσεως, τὰς ὁποίας ἐπὶ ἐξήγησιν ἡ ΔΕΗ καθέκιν τῶν ἐπὶ τοῦ σχεδίου τούτου παρατηρήσεων τοῦ DLP. Ὁ κ. KILLGORE τὸν ἐπληροφόρησεν ἐπίσης, ὅτι τὴν κοινοποίησιν ἀποδοχῆς του ἐγγνώρισε τηλεγραφικῶς εἰς ἡμᾶς, ὡς ἐπὶ τῆς ἀνεκοίνωσος ταύτης εἰς τὸ DLP, τὸ ὁποῖον ἔλαβε μεθ' ἱκανοποιήσεως γνῶσιν αὐτῆς.

Ὁ κ. Σισμανίδης διευτύπωσεν ἐν τέλει τὴν γνώμην ὅτι μετὰ τὰς τοῦ κ. Πεζοποδίου εἰς WASHINGTON ἂν διηκολύνετο μετὰ εἰς τὴν ταχέαν παροχὴν τῆς ἐγκρίσεως τοῦ DLP διὰ τὴν ὑπογραφήν τῆς μετὰ τῆς ΔΕΗ καὶ ΕΟΙ συμβάσεως.

Κοινοποιήσεις:

Υπουργεῖον ΓΑ καὶ ΓΕ.

M. NARPH

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ

To: Αποστολή Αξίωση Υπογραφή Όνομα

URGENT FAX DENVER COLD 8/24 1/5 12 30P

UIC

EvSellen

Γράφω

LT * WE

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ

MC

S

TO: General

LABOURER IS REQUESTED TO STOP ALL WORK

ARRANGEMENTS FOR REPLICATION OF CONTRACT

REQUESTED BY HEREIN SUPPLY FIRM

RENEWING THE ADDITIONAL WORK

STOPPED STOP WORK ON CONTRACT AND

THEY THEREFORE WILL BE STOPPED


REPLICATION OF 1977



ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ



Αρ. Τηλ.	Αρ. Τηλ.	Αρ. Τηλ.	Αρ. Τηλ.
Ενδέχεται Προς			
Αρ. Τηλ.			
Αρ. Τηλ.			



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 24/13.7.1960

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ

Αριθ.

251/1960

Θέμα: Παρατηρήσεις ΔΛΡ επί
σχεδίου συμβάσεως μετ' ΕΣΙ

Το Διοικητικόν Συμβούλιον
Λαβόν υπ' όφιν

τὴν ὑπ' ἀριθ. 1571 τῆς 4/5/1/1960 εἰσήγησιν τοῦ Βοηθοῦ-Ἀναπληρωτοῦ
Γενικοῦ Διευθυντοῦ,

Ἀποφασίζει

1. Εγκρίνει τὴν ἀπάντησιν τῆς Δ.Ε.Η., διὰ τῆς ὑπ' ἀρ.θ. πρωτ. 77058 τῆς 2ας Ἰουλίου 1960 ἐπιστολῆς αὐτῆς, εἰς τὰς ὑπὸ τοῦ DEVELOPMENT LOAN FUND (ΔΛΡ) διατυπωθείσας παρατηρήσεις ἐπὶ τοῦ μεταξὺ τῆς Δ.Ε.Η. καὶ τῆς ἐταιρείας ENGINEERING CONSULTANTS INC. (ΕΣΙ) σχεδίου συμβάσεως περὶ παροχῆς ὑπηρεσιῶν ἐκπονήσεως μελετῶν, σχεδίων καὶ προδιαγραφῶν, ὑπηρεσιῶν ὡς σχετ. πρὸς τὰς προμηθεύσας, τὴν ἐπέβλεψιν καὶ τὸν συντονισμὸν κατασκευῆς καὶ στήσεως ὑπηρεσιῶν, ἐν σχέσει πρὸς ὑδροηλεκτρικὴν ἰγκατάστασιν τῆς Δ.Ε.Η. εἰς τὸν Κριμασιὶ ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ Ἀχελώου.
2. Εγκρίνει συμφώνως τῷ ἄρθρῳ 15 παρ. 4 τοῦ Κανονισμοῦ αὐτοῦ, τὸ κείμενον τῆς παρούσης ἀποφάσεως.

Ἀρμόδιος ἀπόφασμα ἐκ
τῶν πρακτικῶν

Α.Γ. ΚΙΤΤΟΙ

Γραμματεὺς Δ. Συμβουλίου

PUBLIC POWER CORPORATION

ESTABLISHED 1928

HEAD OFFICE:
30, CHALKOKONDYLIS STREET
ATHENS-GREECE

Athens, July 11, 1967

Mr. Donald C. Hutchinson
Assistant Deputy Managing
Director for Operations
Equipment Loan Fund
Washington, D.C.

Re: LETTER FROM PUBLIC POWER CORPORATION
TO THE EQUIPMENT LOAN FUND

Dear Mr. Hutchinson:

Further to our letters to you # 7735 of 7705 of July 2 and 6, 1967 respectively, we wish to inform you of the following:

In connection with the Professional Liability Insurance which, according to Article 5 para 9 of the Draft Contract, Engineering Consulting Co. (CI) is obliged to provide, the following difficulties have arisen:

The insurers have not accepted to issue a policy covering fully the obligations of CI to provide such insurance for such policy may not all other activities of CI. Furthermore, have not accepted the extension of the validity of such insurance for the entire period until June 30, 1967, which in accordance with the aforementioned stipulations of the Draft Contract should have been covered by the insurers.

In order to cover the above difficulties we have been obliged to supplement the aforementioned para 4 of Article 5. The supplemented para 4 reads as follows and the underlined section of it refers to the additions made to it.

- " 4. In order to safeguard Corporation for the exact and faithful fulfillment by Engineer of the obligations undertaken by him hereunder, Engineer shall, in addition to the retentions provided for by paragraph 5, Article 12

COPY

- 2 -

hereby, conclude, at his own expense, with Lloyd's of London, in favor of Corporation, a "Professional Indemnity Insurance" policy for the amount of two hundred thousand U.S.A. Dollars (\$200,000) to be valid until June 30, 1967. Engineer shall not file a claim against this policy except in connection with the work under this contract. If Engineer shall not proceed to the timely payment of the insurance, the residue remains that in effect the above policy until June 30, 1967. From that time he shall be entitled to sue and institute legal action of the resident district in the interest of the work and on behalf of Corporation and to retain the same amount from the first payment which shall be due to Engineer hereinafter. Until the delivery to Corporation of the relevant insurance policy, the letter of Guarantee N° 1244, dated March 12, 1964, shall in favor of Engineer by the American Express Company shall remain with Corporation as a good performance bond. This letter of guarantee shall be returned to Engineer upon delivery to Corporation of the aforesaid insurance policy, covering the conditions referred to above.

The above are brought to your attention for your use and handling you with the last language of para 1 of Article 1 of the Draft Contract in view of the granting of your approval of said draft.

Very truly yours,

EDHK
Security General Manager

100-41-0104

100-41-0104

100-41-0104

100-41-0104

PUBLIC POWER CORPORATION

ESTABLISHED 1968


HEAD OFFICE:

30, CHALKOKONDYLIS STREET

ATHENS-GREECE

Telex: No. 554.781

Athens,



COPY

contract. If Employer shall not proceed to the timely payment of any installment of the premium keeping thus in effect the above policy until June 30, 1967, Corporation shall be entitled to pay cash installment or installments of the premium first in the insurance in the name and on behalf of Employer and to retain the sum so paid from the first amount which shall be due to Employer hereafter.

Noted the above amendment to the contract will be accepted by Corporation to inform you hereby that the text of the insurance policy was sent to me.

With our best regards,

Very truly yours,

J. J. KLEBOVNIK
General Manager

2019.1

- copy to Employer
- copy to the General Manager and Corporation

KLV/30.7-60

123

PUBLIC POWER CORPORATION

74
1271-

ESTABLISHED 1957

HEAD OFFICE:

30, CHALKOKONDYLIS STREET
ATHENS-GREECE

TELEPHONE 011 210

Athens, July 2, 1960

Mr. Simon V. Antohinescu
Assistant General Managing
Engineer
15, BULEVARUL LIBERTATII
BUCHAREST-ROUMANIA

Ref. No. 107 -

Bucarest-Alexandria Hydroelectric Project.

Dear Mr. Antohinescu,

I refer to our letter to you N° 7753 dated May 7, 1960.

I wish to bring your attention to the error in reference to certain articles of the draft contract made in the said letter according to Article 4 para 2 and Article 12 para 1 and 4.

In order to rectify said error please find below the correct text of the above-mentioned part of our letter.

Article 4 para 2 and Article 12 para 1 and 4

Paragraph 2 of Article 4 refers to the supplementary services which Engineer is obliged to furnish in excess of those visualized by the draft contract. It is obvious that in case of supply of such supplementary services, Engineer would be entitled to an additional payment covering his expenses and fees. In the event Engineer will be obliged to supply such additional services, the compensation which will therefore be due and payable to Engineer for his expenses and fees, must be, in accordance with the proportion set forth in said paragraph 2, commensurate (or in other words "in proportionate relation") to the compensation and fee provided in the contract for the services visualized to be supplied thereunder.

The point covered by paragraphs 2, 3 and 4 of Article 12 is entirely different to the above. According to paragraph 2

COPY

Article 12 of the agreement and fee payable to Engineer are payable on monthly installments. In the event Engineer's services are not completed earlier or later than the estimated completion time provided for in Article 12, the number of the monthly installments of Engineer's remuneration and fee in accordance with the time period of completion of Engineer's services, as the case may be, without such interruption affecting in any way whatsoever the total sum of the remuneration and fee payable to Engineer.

The same covered by paragraphs 1 and 2 of Article 12 is not different to that covered by paragraph 3 of Article 12. Paragraph 3 of Article 12 refers to services contemplated in the contract to be provided by Engineer and fee which Engineer shall be entitled to additional remuneration and fee. Similarly, said paragraph clearly states that remuneration and fee payable to Engineer shall not be subject to any insurance if, from the commencement of the work, the cost will arise either for an increase in the estimated sum of work, the value of the work to be increased, or for a change in its composition or in its timing in its initial estimate or planning.

It must be noted that the foregoing was sufficiently clear that the contract was not in your letter does not exist.

Very respectfully, I enclose herewith for your review and approval the enclosed copy of the above letter for your review and approval.

Very truly yours,



...
Deputy General Manager

Κολυμπάκης

Σταυρούλης

Υπερπύλορ Γενικού Διευθυντή και
Γενικού Αρχηγού

44/4/1.2.2

ΥΠΕΡΒΕΛΙΑΚΟΝ ΕΠΙΣΗΜΑ

Αθήναι τῇ 4ῃ Ἰουλίου 1960

Πρὸς: κ. Π. Γιουναρδίνην, Πρόεδρον
τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου

Ἀπὸ: Βοηθὸν-Ἀνακληρωτὴν Γενικοῦ Διευθυντοῦ

Θέμα: Παρατηρήσεις ΔΕΗ εἰς σχετικὸν συμβόλαιον
μεταξὺ ΔΕΗ καὶ DEVELOPMENT CONSULTANTS INC.



Καθότιν τῆς ἐν μέρῳ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, διὰ τῆς ὑπ' ἡμεῖς, 18/1/60 ἀποφάσεως, ταῖς ἀποφάσεως κατὰ τὴν ἀποκρίσιν ἀποφάσεως τῆς 24ης Μαΐου 1960, ἐνωρίσως τῆς ἀνατίσεως εἰς τὴν ἑταιρείαν DEVELOPMENT CONSULTANTS INC. εἰς τὴν παροχὴν εἰς τὴν αἰα ὑπηρεσιῶν ἐκπονήσεως μελετῶν, σχεδίων καὶ προδιαγραφῶν, ὑπηρεσιῶν ἐν σχέσει πρὸς τὴν προμηθεύειν, τὴν ἐξήραται, καὶ τὸν συντονισμόν τῆς κατασκευῆς καὶ συντηρῶν ὑπηρεσιῶν ἐν σχέσει πρὸς ὑδροηλεκτρικὴν ἐγκατάστασιν τῆς ΔΕΗ εἰς ὅσον Κρατικὴ ἐπὶ τοῦ Ἀχελώου ποταμοῦ καὶ τῆς ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Γενικοῦ Διευθυντοῦ ὅπως ἀπογράψῃ τὴν σχετικὴν συμβολαίαν μετὰ τῆς DCI, ἐμονογραφῇ τὸ σχέδιον τῆς μεταξὺ ΔΕΗ καὶ DCI συναπολογηθησέμενης συμβάσεως.

Συμμεταβὰς τὴν ὅπως τῆς ἀνελεγκτῆς συμβάσεως μεταξὺ DEVELOPMENT LOAN FUND (DLF) καὶ ΔΕΗ, ὡς ἀντικείμενον συμβολαίου, δεῖν πρέπει νὰ συνομολογοῦνται: πρὶν ἢ ὅσον εἰς τὸν DLF ἡ εἰσφορά νὰ παροσχη τὴν ἐγκρίσιν του ὡς πρὸς τὸν ἐπιλεγέντα αἰῶνα καὶ τὸ περιεχόμενον τῆς συμβατικῆς ρυθμίσεως.

Εἰς ἐκτέλεσιν τῆς ἀποφάσεως ταύτης, τὸ σχέδιον συμβάσεως ἐτέθη ὑπ' ὄψιν τοῦ DLF διὰ τῆς ὑπ' ἡμεῖς, 6/3/60 τῆς 24ης Μαΐου 1960 ἐπιστολῆς τῆς ΔΕΗ. Εἰς ἀπάντησιν τῆς ἐπιστολῆς ταύτης ἐλήθη ἡ ἐν μεταγραφῇ ἐπισυναπτομένη εἰς τὸ παρὸν ἀπὸ 24ης Ἰουνίου 1960 ἐπιστολὴ τοῦ DLF, εἰς ἣν περιέχονται αἱ ἐπὶ τοῦ σχεδίου συμβάσεως παρατηρήσεις τοῦ DLF.

./.

της Ανωτάτης της ΔΕΗ επί των παρατηρήσεων τούτων άπετείλαμεν
εις τό ΜΕΡ επί της υπ'αριθ. 77056 της 2ας Ιουλίου 1960 έπιστολής ημών.
Είς τό πρώον έπισημαίνεται τό ελληνικόν κείμενον της έπιστολής ταύτης.

Έπ'αυτώ παρακαλούμεν όπως ήσχητε υπ'όρειν τοῦ Διοικητικοῦ Συμ-
βουλίου πρὸς κατατασίαν αὐτοῦ. Εἰς τό καὶ ἐν ἐπισημαίνοντι εἰς τὴν
ἐλληνικὴν κείμενον τοῦ μονογράφητος σχεδίου συμβάσεις, πρὸς διευκό-
λυτον τοῦ ὡς ἀνωτέρω καταταγέως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἐπὶ τῶν
παρατηρήσεων τοῦ ΜΕΡ καὶ τῶν ἐν αὐτῇς δοθέντων ἀπαντήσεων.

ΘΜ/υφ/4-7-60/11/10/2

Α. Δ. ΦΑΛΛΟΤΥΓΙΑΦΗ

Ευσημίνος

Κοινοποιήσεις

- Μέλη Διοικητικοῦ Συμβουλίου
- Ελληνικὴν Γενικήν
- Υπουργεῖον Γεν. Δ. Συμβουλίου
καὶ ἡ ἐν αὐτῇ.

Οδωσιντον 24, Π. Ο.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ

24 'Ιουνίου 1960

Κόριον
Γ. Ν. Παζοκουλον
Γενικόν Διευθυντήν
Δημοσίαν 'Επιχειρήσιν 'Ηλεκτρισμού
όδωσ Καλλικονοδόω 30
'Αθήνα, 'Ελλάς

Θίμα : DLF 107

'Ελλάς : 'Υδροηλεκτρικόν Έργον 'Αγελίου

'Αγαπητέ κ. Παζοκουλε

'Η παρούσα έκπρωτοή περιέχει τας παρατηρήσεις του Τμήτου Δι-
νέων 'Αποκρίσεω έκ του σχεδίου συμπόσεω μεταξύ ΔΕΗ καί 'Εταιρείω
ENGINEERING CONSULTANTS, INC. (έπειτα καλούμενης ECI) όπερ καί 'Ε-
στεύλαται επί της έκπρωτοήσ όωσ της 2ης Διόου 1-60.

Αί παρατηρήσεις μας άνδγουναι τίς διαφόρους κατηγορίας- πρώτον,
τό άντικείμενον του υπό της ECI έκτελεστέου Έργου' δεύτερον, τήν άπο-
βήν, τήν πληρωτέαν επί της ECI' τρίτον, τήν μέθοδον της τρέψουσας
των επί της ECI συμπόσεωσ πρός τήν σύμφορον καταρτίσιν τήσιν έπίσεωσ,
τής υπό τήν έπίσεωσ προηγουμένης μεθόδουσ προμηθείας τήσιν υλικόν,
έξοπλισμόν καί έπιδόων όσον καί υπηρεσιών καί αέτιον, τήν πηγή προη-
θείας.


'Αντικείμενον του Έργου. Τό πρώτον πρόβλημα καί έν σχέσει πρός τό
σχεδίων συμπόσεωσ έπείκει ότι δέν έπιδέλλαι επί τήν έπι-
υποβείλεωσ της ECI της εκτίθεσ των συνών έπιμαρτυρίων, δηλαδή,
του πρωτογενούς συστήματος μετρώσεωσ, ταυτάχρονομένων καί των υπο-
σταυρώων. Εά ένωμαίσεωσ ότι ή τρέψουσας ECI(2) της συμπόσεωσ του ά-
νέινον ώρίζον ότι τό άντικείμενον των τεχνικών υπηρεσιών εά περιελάβω-
νε καί αίτήν τήν υπηρεσίαν. Είς τό έν τή συμπόσει άνωγραφόμενον άντι-
κείμενον του υπό της ECI έκτελεστέου Έργου εά έπει νά συμπεριληφώ καί
ή υπηρεσία αέτι.

Εά ένωμαίσεωσ έπίσεωσ ότι ή προϋποθέσις χρηματοδότησεωσ, ές καθο-
ρίζονται είς τήν παράγραφον 5.05 της Συμπόσεωσ του Δαντίου, απαιτούν
τήν παροχήν πληροφοριών τόσον ές πρός της συναφείς έπιμαρτυρίαις όσον

ΗΕΕ τροποποιείσης υπό το πρίσμα των ως άνω παρατηρήσεων.

Αποστέλλομεν αντίγραφον της έκδοσιν ταύτης εΙς τόν κ. Γεωργιάδην.

Μετά τιμήν



Ελ/αχ/5.1.60 6174/615

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

4708 LAFFERTY AND TSAI

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΟΔΟΣ ΚΑΡΟΛΟΦΩΝ 36 - ΑΘΗΝΑΙ

A 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

王世昌著, 上海三联书店出版, 1989, 34

Apr-95 Page 10

*Αθήναι, 19 *Ιουλίω 1960

Die beiden auf diese Weise erhaltenen
Lösungen sind in der folgenden Tabelle

No. Ac.

[illegible][illegible]

1047

Y0644-8

Ευχαριστώ θερμά τον Ι. Μανδουλάκη

*TPOCTCJIAV TEB. 1/1907 TEB. 182000

ОВ/КК/4-7-60

ANTIGRAPHON

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

ΕΤΟΣ ΙΑΡΥΣΙΩΣ 1960

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΟΔΟΣ ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 30 - ΑΘΗΝΑΙ

ΑΡΙΘ. ΤΗΛΕΦ. 534.301

ΤΗΛΕΓΡ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Δ.Ε.Η.

Αριθ. Πρωτ.

44059

Αθήναι, τῆ 2 Ἰουλίου 1960

Παρακαλῶτε θεῶς ἀγαπᾶμεν
οὗς εἰς τὴν ἀνωτέρω διεύθυνση

Πρὸς τὸν
Κ. Α. Νικολαΐδη
Προϊστάμενον Υποπύλου Ἐπιτελικοῦ Ἐν-
τοπίου κατὰ τῆ Ἀθηνῶν Δ. Περιφέρειας
WASHINGTON, D.C.

Ἐννομεῖται ἀποσταλῆσαι ὑμῶν, πρὸς νῦν οὖν ὑμῶν ἐντέτακτον
τῆς συμπεριφορῆς ὑποπύλου 77050 ἀποστολῆς ὑμῶν κατὰ τὸ ΔΕΠ ἐκ τῆς
ἐκείνης ἡμετέρας 1960 ἐπιστολῆς αὐτοῦ, εἰς ἣν περιέχονται οἱ πα-
ρατηρήσεις τοῦ ΔΕΠ ἐκ τοῦ σχεδίου συμβάσεως μεταξὺ τῆς ΔΕΗ καὶ
τῆς ἐταιρείας ENGINEERING CONSULTANTS INC.

Μετὰ τιμῆς

Ι. Α. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ

Βοηθὴς Ἐντελικὸς Γεν. Διευθυντοῦ

Ἐννομεῖται 1

Κοιν. 1

- Νομικὸν Σύμβουλον
- Ἱκπερσίαν Γενικὸν Διευθυντοῦ
καὶ Γενικὸν Μελετῶν

ΘΗ/ΡΑ/2-7-60

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ

PUBLIC POWER CORPORATION

ESTABLISHED 1958

HEAD OFFICE:

38, CHALKOKONDYLIS STREET
ATHENS-GREECE

Cable Address: PCH

91
147/-

Athens, July 2, 1960

Ref. No.

Please refer to
the above number

Mr. George D. Tzortzis
Assistant Director General
Director General
Development Loan Fund
Washington, D.C.

Re: DLF 107 -

Project: A. Peloponnesian Electric Project.

Dear Mr. Tzortzis,

I am in with reference to your letter of June 22, 1960 setting
forth the comments of the Development Loan Fund (DLF) on the draft
contract between the Public Power Corporation (PPC) and Engineering
Consultants Inc. (ECI). These comments have been the subject of our
internal review and study. Please find below our views thereon which,
our own observations, are set forth in the same order of precedence
as the DLF's comments appearing in your letter.

Comments of PPC

- (a) Referring to the scope and assignment of the scope of the services
to be supplied by ECI, in compliance with the provision of section
4.04 (b) of the loan agreement, to include recommendations by ECI
in respect to the construction of the primary transmission system
and remote substations, for the purpose of coordinating the con-
struction of such related facilities with the construction of the
facilities of Transco, we requested ECI to substitute para 2 of
Article 2 of the draft contract by the following:

"2. Except as may be otherwise mutually agreed upon, operations
village, topographic surveys and access roads are not included
in the project for which Engineer is supplying services here-

COPY

under. In connection with the primary transmission system and remote substations, Engineer shall not furnish the services provided hereunder but for the purpose of coordinating the construction of such related facilities with the construction of the Project, Engineer shall, upon the request of Corporation, make to it recommendations with respect to the plans and specifications, the list of equipment, materials and services and the cost thereof contemplated to be procured for the related facilities, the contractual arrangements for services required for said facilities and the procurement and construction whether or not related facilities."

- (b) For the purpose of clarifying fully the meaning of the second section of paragraph 1 of Article 10, we are requesting you to include at the end of said section the following sentence:

"In the event the timely and adequate performance by Engineer of such services shall require the employment of additional personnel in excess of that listed in Annex "B", it is understood that Engineer shall not be relieved from the determination made by said Annex to provide whatever qualified personnel may be necessary for the timely and adequate performance of the services undertaken by him according to the terms and conditions of this contract."

Article 2 para 1

It is clearly understood in our opinion that the final responsibility for the project remains with our Corporation as has been the case in all projects whatsoever heretofore constructed by it. Accordingly, in the event of a difference of opinion between it and Engineer in connection with any matter arising out of the contract, the views of Corporation must prevail. However, in order to further clarify the meaning and purport of said paragraph, we are requesting you to add thereto a second section reading as follows:

"It is clarified that under no circumstances and for no reason whatsoever shall, the exercise of Corporation's rights of supervision and control, relieve or diminish Engineer's obligations and responsibilities hereunder. If, at any time, Engineer's views will differ to any instruction or direction given to him by Corporation, the difference of opinion so arisen shall be discussed between the authorized representatives of Corporation and Engineer and

every possible effort shall be exerted for having the views of both parties conciliate. If no such conciliation is reached, Engineer, shall be obliged to comply fully to Corporation's instructions or directions. Provided Engineer will have fully and faithfully complied to such instructions or directions, Engineer shall be relieved from responsibility in connection with his carrying out Corporation's instructions or directions."

Article 12 para 1.

For the purpose of rendering the provision of this paragraph acceptable to ELP, we are asking EEL to have it completed by adding the following phrases after the first sentence thereof:

"This demand drawn up in writing, must set forth the particular reasons for which said demand is requested."

Article 9 para 4 and Article 12 para 1.

According to the policy firmly followed by our Corporation in all its contracts, a good performance bond or guarantee is being requested and obtained to satisfy its claims which may arise against its Contractors either for damages caused to it on account of a violation or default of their contractual obligations or for sums unduly paid to them or for any other reason whatsoever. In a case such bond or guarantee consist either in a bank letter of guarantee furnished to Corporation by Contractor or by Corporation retaining a certain percentage from Contractor's compensation or by both.

In ETC's Invitation dated February 14, 1950, provision was made (para 4) for the furnishing of a bank letter of guarantee in the amount of \$100,000.00. It was further stated in said para that the letter of guarantee would remain in the hands of Corporation throughout the validity of the contract with the Engineer and that it would be progressively decreased to the extent of the 10% retentions on the fee payable to Engineer.

Together with their tender EEL have submitted such bank letter of guarantee. Subsequently they requested us and we have accepted that said bank letter of guarantee be substituted by a professional indemnity insurance to us, which EEL undertakes to conclude and provide covering double the above sum. In accordance with such insurance, EEL would be entitled to request the payment by the insurers of its

claims against SCI deriving out of the performance of the contract or in connection therewith. In addition to the above insurance, it was agreed that Corporation would retain 10% from the Engineer's fee and the same so collected would remain in the hands of Corporation as a cop. temporary guarantee for any claims which may arise against Engineer.

Fee (Articles 12 and 13 para 2).

The technique envisaged by the contract for determining Engineer's fee is correctly used in Article 12. By determining the fee on a percentage basis on the cost estimate of the project we succeeded in determining a fee proportionate to the value and amount of the services furnished by Engineer. According to our opinion this technique has resulted in instant ease to the determination of a reasonable fee. Pursuant to the temporary cost estimate of the project, set forth in Article 3 of the draft contract, the amount of Engineer's fee is estimated to be \$24,145 (Article 12 para 2 of the draft contract). Considering the fact here with which the temporary cost estimate has been prepared, it is not considered that the amount of Engineer's fee would be substantially changed at the determination of the final cost estimate of the project. If at this stage negotiations with SCI would be re-opened in an attempt to determine as of now the final amount of Engineer's fee, we are afraid that such negotiations would, unfortunately result in delaying substantially the execution of the contract.

In the face of the foregoing we are requesting hereby that SCI accept the method of determining Engineer's fee as set forth in the draft contract, and by so doing to enable us to avoid further delays in the carrying out of Engineer's services under the contract.

Article 4 para 2 and Article 12 para 3 and 4.

Paragraph 3 of Article 4 refers to the supplementary services which Engineer is obliged to furnish in excess of those visualized by the draft contract. It is obvious that in case of supply of such supplementary services, Engineer would be entitled to an additional payment covering his expenses and fee. In the event Engineer will be called to supply such additional services, the compensation which will therefore be due and payable to Engineer for his expenses and fee, must be, in accordance with the computation set forth in said paragraph 3, as amounts (or in other words "in proportionate relation") to the compensation and fee provided in the contract for

the services visualized to be outlined thereunder.

The point covered by paragraphs 3 and 4 of Article 14 is entirely different to the above. According to paragraph 3 of Article 14 the compensation and fee due to Engineer are payable in 75 monthly installments. In the event Engineer's services would last for a shorter or longer period than the above-stated 75 months then paragraph 4 of Article 14 provides for a redetermination of the number of the monthly installments of Engineer's compensation and fee in accordance with the time period of completion of Engineer's services, as the case may be, without such redetermination affecting in any way whatsoever the total sum of the compensation and fee payable to Engineer.

The point covered by paragraph 4 of Article 14 is also different to that covered by paragraph 3 of Article 14. Paragraph 4 of Article 14 refers to services contemplated in the contract to be provided by Engineer and for which Engineer shall not be entitled to additional compensation and fee. Accordingly, said paragraph clarifies that the compensation and fee payable to Engineer shall not be subject to any increase or decrease during the execution of the project, the need will arise either for an increase in the quantities ordered (which the volume of the work may be increased) or for a change in the component parts in comparison to their initial estimate or plan.

It must be clear that the foregoing have sufficiently clear that the conflict mentioned in your letter does not exist.

Article 15.

The arbitrator named for by Article 15 of the draft contract has authority to settle the disputes which may arise between the parties during the performance of the contract or as a result thereof. Accordingly, the arbitration decisions are limited within the frame of a contractual settlement, and cannot create for the obligation to pay sums not covered by such settlements.

In any event, for the purpose of satisfying EIR's request, we wish to inform you hereby that no arbitration decision shall be executed out of the loan funds prior to the EIR reviewing and approving such decision on its merits.

Article 11

In connection with SGP's comment on this Article, our Corporation declares that it undertakes heavily the obligation not to approve any of the transfers or assignments visualized by above Article unless with the prior approval of SGP.

Considering that the draft contract does not provide for any payments whatsoever out of the loan funds, there is not need, in our opinion, that clarifications, as the above-stated, be made in the provisions of Articles 10 and 11 of the draft contract.

It is our clarified opinion that the undertaking of our Corporation's promoter should be considered sufficient to satisfy SGP on the above points and, accordingly, that there will be no need of any further mention thereof in the draft contract.

Procurement

(a) In order to satisfy SGP's first comment on this subject, we are asking SGP to supplement Article 5 of the draft contract by adding a new paragraph 3 reading as follows:

"In connection with the procurement of machinery, equipment, materials and materials for which Corporation, pursuant to the loan agreement with SGP, may request that they be financed out of the loan funds to be provided by SGP, Engineer shall be obliged, in carrying out said procurement, to comply strictly to the procurement procedures determined by SGP."

(b) In connection with the second comment of SGP on this subject, we wish to clarify that according to the statutory legislation of PRC, (Article 15 of the Decree dated 26 January 1951) all imports of machinery, equipment and supplies of PRC from abroad are exempt from any and all import duties and other taxes. Such exemption pursuant to the relevant law provision, does not require the issuance of any more specific governmental decree or decision. In the contrary such decision is in effect required for obtaining a similar exemption on all imports into Greece by PRC contractors.

On the face of the foregoing no problem is anticipated to arise for the payment of import duties and other taxes on the items

imported by EPC. However, notwithstanding the above, we are asking SGI to have para 4 of Article 13 supplemented by adding thereto the following language:

" In case imported machinery, equipment, supplies and materials are charged with import duties or other taxes, Engineer shall be obliged to maintain separate accounts providing for a clear-cut segregation between the charges for import duties and taxes and all other expenses in connection with the procurement of such machinery, equipment, supplies and materials. "

(a) Referring to the last comment of EPC on this subject and for the purpose of eliminating any possible misunderstanding, we are asking SGI to supplement paragraph 3 of Article 17 by adding after the first sentence thereof the following language:

" The decimal metric system shall not apply in all cases where the use of such system does not conform with Engineer's collection, deriving from paragraph 4 of Article 4, to use such standards as will permit the procurement from the United States of the equipment covered under said paragraph."

Attribution of responsibility

Our Corporation attributed exceptional importance to the construction of the project by contractors on the basis of unit prices. Such importance is due to the fact that on the basis of such system we can obtain a more effective control on the overall cost of the project. However, we have no objection to comply with SGI's request and, accordingly, we are asking from SGI to substitute the first phrase of Article 6 by the following language:

" The construction of the project shall be carried out by construction contractors under the supervision and coordination of Engineer. Said contractors shall be paid on the basis of unit prices. In specific cases other methods of payment may be used, provided Corporation shall, upon Engineer's recommendation, approve such other methods as more suitable to the specific nature of the part of the project involved."

Attachment Document

Annex "A", which was attached to EPC's Invitation dated February 1, 1960 and which will be attached to the contract between EPC and NEI is an excerpt of Messers Consulting Eng. report dated as of October 1959. Reference to said report is made in Article 4 para 2 of the draft contract. Said Annex contains only preliminary informative data in connection with the Project and, under such heading, reference to it is made in the draft contract. Likewise as clarified in paragraph 2 of Article 4 of the contract, the estimate included therein is an indicative, preliminary cost estimate only. Said preliminary estimate shall be substituted by the final one to be prepared by Engineer and approved by Corporation as provided in the contract.

Likewise the construction schedule referred to in said Annex has a temporary character and shall be substituted by the final schedule which Engineer must prepare in accordance with paragraph 1 (r) of Article 4 of the draft contract. The final completion dates of the schedule, as mentioned in Article 5 paragraph 1 of the draft contract, are significant in that they may be transferred to a prior date as suggested by Engineer.

Such merely informative or preliminary data cannot justify any deviation by EPC of its obligations resulting from the Loan Agreement in connection with the ~~provement~~ from the use of that equipment of the project which shall be financed from the ELP loan to EPC. Such being the case and in order to avoid any further delays we wish to request that ELP waive its objections in connection with the data of Annex A or the temporary estimate of the project. In order also to eliminate any possible misunderstanding, we will delete from Annex "A" the last paragraph thereof under No. 2.

By letter dated today addressed to NEI we are requesting their agreement to the abovesaid amendments and supplements of the draft contract. We do hope and trust that said amendments and supplements will satisfy the requests of ELP so that we will be able to proceed, without any further delays, to the signature of the contract as hereinabove amended and supplemented.

- 2 -

You are well aware of the extreme importance which, the execution of the contract with DLF and the furnishing by it of the services covered thereby, carries for our Corporation. The kind assistance of DLF in expediting the conclusion of the contract in question within the shortest possible period of time is hereby requested and will be greatly appreciated.

Very truly yours,

J. D. FLEMING
Deputy General Manager


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Τηλεγραμμ. Γραμμή Αεροπορίας &
Γραμμή Σιδηρόδρομου

α/α/2/7.60

1. Ερδγην τοξωδὲ παρθέτων, ἔτους 1219, καὶ πάλιν αὐτὴν 1447 π.
εἰς VALLIN DI LUT in 'Ιταλίᾳ.
2. Ερδγην τοξωδὲ διελθὲς καρκαδονίαν, ἔτους 262 π. καὶ πάλιν αὐτὴν
πάλιν 190 π. εἰς VADUN in 'Ιταλίᾳ.
3. Ερδγην τοξωδὲ παρθέτων, ἔτους 214 π. καὶ πάλιν αὐτὴν 210 π.
εἰς GLEN CANTON in N.O.A.
4. Ερδγην τρυφίνων ἔτους 140 π. καὶ πάλιν αὐτὴν 130 π. εἰς
TRINITY in N.O.A.
5. Ερδγην in ποταμῷ θυγαλίδων, ἔτους 135 π. καὶ πάλιν αὐτὴν
445 π. εἰς DEKHEUN in 'Ιταλίᾳ.
6. Ερδγην παρθέτων, ἔτους 100 π. καὶ πάλιν αὐτὴν 100 π.
εἰς LARONA in 'Ιταλίᾳ.



Την 27.2.1960 με διακήρυξη ή κυρία Ο.Κ. μετά του κ. Β. Ι. συνοδεύοντες τον αντιπρόσωπον της 'Εταιρείας ENOL CONSULTANTS κ. Ο. KILGORE. Καί εξήγησαν ότι ή 'Εταιρεία αυτή λαμβάνει υπό έγκληση πρωτοφανή διά την μελίτην καί επίβλεπεν το έργο καί ή αντιπρόσωπος της ήλθεν ιδίως για συναντήσας τον Γεν. Διευθυντή. Ταύτοχρονως δ κ. Η.Ι. καί συνεκοίνωνεν, ότι, οι εκπρόσωποι της UTAM είχαν έλθει να συναντήσων μετ' αὐτῶν διά γίνεσθαι της UTAM έκτελέσειν το έργο. 'Επείτα οὐδ σπεύσαντες γίνεσθαι της έκτελέσεως, ἐννοηθεὶς ἐκ τούτου εἶπεν δ κ. Ο.Κ. (P) περί συνεννοήσεως μετ' αὐτῶν 'Εταιρείας μετά της UTAM. Καί ἐκτελέσων ἐκ προόδου συζητήσεις πρὸς τὸν δὲ ὅσον δι' ἐκείνην ἀνταρσίαν, ἀνέστη οὐδ ἀνέστην αντιπρόσωπον (κ. KILGORE) εἰς τὸν κ. Γ. Πεζομυζῶν ἐπικρατέων τὴν στιγμήν ἐκείνην εἰς τὸ Γραφεῖον τοῦ Προέδρου κ. Π. Γεωργιάδου. Καί ἐκ συνερείας, μετ' αὐτῶν ἐκ τούτου ἐκτελέσειν τὸ έργο, λέγων μετὰ τοῦ κ. Π. Π. καί τοῦ κ. Ο.Κ., δόξαται ἐκ τούτου εἰς τὸν κ. Γ. 'Αποστολῆσαι δὲ καί τὸν ἄλλον διὰ τὸ ἐκτελέσας αὐτὸν πληροπορήσει εἰς τὴν τὸν ἐκτέλεσι.


Εὐχθεὶς καί προσωπικῶς αἱ ἐπισκεπτικὲς ἀντιπροσώπων 'Εταιρείων ἐκτελέσων δι' ἐργασίας της Δ.Α.Ε. καί εἰς τὸ κλάστον αὐτῶν ἐδρεύοντες καί αἱ ἐπισκεπτικὲς τῶν ἀντιπροσώπων της UTAM. 'Αλλ' εἰσὼν αὐταὶ ὅσον καί αἱ ἐνέργειαι τῶν, περί τῆς ἐκείνης αἱ εἰσοὶ αἱ ἐκείνης ἀντιπροσώπων καί ἐκτελέσων, ἐκτελέσειν αὐτὸν τοῦτο.

Οὐδὲν ἄλλο ἔργον αὐτῶν καί τὸ ἐκτελέσειν καί τὴν ἐκτέλεσιν καί τὴν Τ.Ε. προσεγγί τῶν διὰ τὴν ἐκτέλεσιν της ἐκτέλεσεως τοῦ έργου, ἀρ' οὐδ ἐκείνης της ἐκτέλεσεως αὐτῶν ἐκ ἐκείνης κατέκρινε διαγωνισμῶν. Καί ἐκείνης γηστον ἦτο τὸ ἐκτελέσει τῶν τοῦτο, ἀρ' οὐδ ἐκείνης αὐτῶν, ότι, καλλίτερον ἐκείνης ἐκείνης, ότι, δ διαγωνισμῶς ἦτο ἐκείνης τοῦ τοῦτο.

'Η παρ' αὐτῶν ἐκείνης της ἐκείνης ἀποφύγῃ καί τὴν ἐκτέλεσιν τοῦ έργου, τοῦ συστήματος τῶν μοντέλων ὡς . . . ἀποφύγῃ ἐκείνης, ότι, ἐκείνης τὸ ἐκτελέσειν αὐτῶν, ἦτο ἐκείνης, ότι, ἀποφύγῃ ἀποφύγῃ ἀποφύγῃ καί εἰς τὸ ἐκείνης τοῦτο. Καί ὅσον ἀποφύγῃ ἐκείνης

να λειτουργήσω λειτουργούν της διατάξεως αβέδω διατάξεως μου ή δια-
σταλτικής μου προς τον Πρω. Διακονούντων.

Διακονούντων επίσης διακονή μου το ήμισυ της υπηρεσίας ΟΥΔΑ και ΕΝΩ.
CONSULTANTS. Οδός διατάξεως υπηρεσίας διακονή, ναύτης να είναι ή διατά-
ξεως της διατάξεως και διατάξεως του ήμισυ. Αλλά ναυτης διακονή
να γαλακτός ναυτης, ναυτης διακονή, διακονή διακονή διακονή διακονή
αβέδω αβέδω αβέδω. Διακονή διακονή ή διακονή αβέδω αβέδω αβέδω
διακονή διακονή της διατάξεως και διατάξεως του ήμισυ. Αλλά διακονή
ή διακονή ΕΝΩ. CONSULTANTS, διακονή αβέδω αβέδω αβέδω αβέδω
διακονή διακονή διακονή της διατάξεως του ήμισυ, ναυτης, διακονή
ναυτης ναυτης αβέδω αβέδω αβέδω, διακονή αβέδω αβέδω αβέδω αβέδω
αβέδω αβέδω.



77
Εν Αθήναις τῇ 24 Ἰουλίου 1966

Λοιθ. Πρωτ. 77056

MR RIMMOND C. HUTCHINSON
ASSISTANT DEPUTY MANAGING
DIRECTOR FOR OPERATIONS
DEVELOPMENT LOAN FUND
WASHINGTON 25 D.C.

RE : DLF 107

ΕΛΛΑΣ, Τόσηλεκτρονικὴ Ἐπιχειρήσεως Ἀελλίου.

Ἀγαθὴ κ. HUTCHINSON,

Ἐλάβαμεν τὴν ἀπὸ 24ης Ἰουλίου 1966 ὑπερβληθεῖσα ἐπιστολὴν περι-
έχουσαν τὰ σχέδια τοῦ DEVELOPMENT LOAN FUND (DLF) ἐπὶ τοῦ σχεδίου
συμβόρου μετὰ τοῦ Ἀσφαλοῦς Ἐπιχειρήσεως Ἀελλίου (Α.Ε.) καὶ
ENGINEERING CONSULTANTS INC. τὰ ὑπερβληθέντα σχέδια ἐπεξεργάσθημεν μετὰ
πρόσης ἀποφάσεως, ἐν τοῖς ἑπομένοις ἡμετέροις παρατίθενται τὰς ἐκτετατὰν παρα-
τηρήσεις ὑμῶν ἐκκολουθούντες τὴν περὶν κατ' ἑν τὰ σχέδια τοῦ DLF
ἐκτείνονται εἰς τὴν ἐπιστολὴν ὑμῶν.

Ἀντικείμενον Ἔργου.

- α) Ἀναφορτικῶς πρὸς τὴν διεύθυνσιν τοῦ περιεχομένου τῶν παρασκεύη-
σμένων ἀπὸ τῆς Ε.Γ.Ι. ὑπηρεσιῶν, πρὸς συμβόρῳ τῆς τὴν διὰ τα-
λιν τῆς ἀποφάσεως 3.04(β) τῆς δανειακῆς συμβάσεως, διὰ τῆς ἐκ
μέρους τῆς Ε.Γ.Ι. ἀποβολῆς εἰσηγέσθων ἐν σχέσει πρὸς τὴν κατασκευὴν
τοῦ πρωτογενεῖς ὁδοῦ μεταφορᾶς καὶ τῆς ἀπομετακινουμένης
ὁδοστρώματός τῶν τῶν παρόντων συντονισμοῦ τῆς κατασκευῆς τῶν συνο-
φῶν τοῖσιν ἐγκαταστάσεσιν πρὸς τὴν κατασκευὴν τῶν ἐγκαταστάσεων
εἰς Κρεμαστὴ, ζητοῦμεν κατὰ τῆς Ε.Γ.Ι. ὅπως ἡ παραβίασις 2 τοῦ
ἔθρου 2 τοῦ σχεδίου συμβάσεως ἀντικατασταθῇ ὡς ἀκολουθεῖ:

- " 2. Ἐπιφυλασσόμενης διαφύρου συμφωνίας, ὁ οἰκισμὸς τῶν χει-
ριστῶν, αἱ τοπογραφικαὶ ἐργασίαι καὶ αἱ ὁδοὶ προσκελδοῦς
δὲν περιλαμβάνονται εἰς τὸ Ἔργον διὰ τὸ ὅτι οἱ δ' Ἀνδόχοι
προσφέρει τὰς ὑπηρεσίας του, βάσει τοῦ παρόντος. Εἰδικῶς δεῶν
ἀφορᾷ τὸ πρωτογενεῖς ὁδοῦ μεταφορᾶς καὶ τοῖς ἀπομετακινου-
μένοις ὁδοστρώματός, ὁ Ἀνδόχος ἐν θέλει μὲν παρέχει τὰς ἐν
τῇ παρόντῃ συμβάσει προβλεπόμενας ὑπηρεσίας, πρὸς τὴν ἀπο-
κὸν ἐν τοῖσιν συντονισμοῖς τῆς κατασκευῆς τῶν συνοφῶν τοῖσιν
ἐγκαταστάσεων καὶ τὴν κατασκευὴν τοῦ ἔργου, ἐπὶ τῇ αἰτίᾳ
τῆς Ἐπιχειρήσεως, ὁ Ἀνδόχος θέλει, προβαίνει, εἰς τὴν δια-

τόνων συστάσεων εν σχέσει προς τὰ σχέδια καὶ τὰς προδια-
γραφάς, τοὺς πλῆκας τοῦ ἔξοκλησίου, ὁλικῶν καὶ ὑπολειπόμε-
ναι τῆς ἀπαιτηθεμένης διὰ τοῦτα δαπάνης, τῶν ὁσίων δ' ἀ-
πειρηθῇ ἡ προήθεια διὰ τὰς συναφεῖς ταύτης ἑγκαταστάσεις,
τὰς συμβατικὰς ρυθμίσεις ἐν σχέσει πρὸς τὰς ἀπαιτηθεμένας
διὰ τὰς ἑγκαταστάσεις ταύτας ἀπαιτήσεις καὶ τὰ προγράμματα
προμηθειῶν καὶ κατασκευῆς ἐν σχέσει πρὸς τὰς συναφεῖς ταύτας
ἑγκαταστάσεις."

- β) Πρὸς πλήρη διευκρίνισιν τῆς ἀνωτέρου ἐλαφίου τῆς
παραγράφου 1 τοῦ άρθρου 10, ζητοῦμεν κατὰ τῆς ΕΣΚ ὅπως ἡ ἔννοια
τῆς ἐν τῷ ἑλαφίῳ ταύτῃ ρυθμίσεως διευκρινισθῇ διὰ τῆς προσθήκης
ἐν τέλει αὐτοῦ τῆς ἀκολουθοῦντος φράσεως:

"ὅταν ὅσον διὰ τὴν ἑγκαίρειον καὶ προσήκουσαν προμήνιν παρὰ τοῦ
Ἀναδόχου τῶν ὡς ἀνωτέρω ἀπαιτησιῶν ἦσκεν καταστῇ ἀνεπάρκεια ἡ ἀπα-
ρτία τῆς προσθέτου προσωπικοῦ πλῆρον τοῦ ἀναγκαίου, ἐν τῷ
Παράρτημα "Β", εἰναι αὐτοφύκτου ὅτι ὁ Ἀναδόχος δεῖ ἀπολλύσασ-
ται διὰ τὴν ἀπαιτησίαν ἐκ τῆς παραρτήσεως ταύτης καὶ διαφέρει τὸ
ἀπολλύμενον κατάλληλον προσωπικὸν διὰ τὴν ἑγκαίρειον καὶ προσή-
κουσαν προμήνιν τῶν ἀπαιτησιῶν ἀπὸ τῆς ἀπαιτήσεως πρὸς τοὺς ὁσίων καὶ δια-
τάξεως τῆς παρούσης συμφύσεως."

ἄρθρον 9 παρ. 1.

Ὁ νόμος κατὰ τὴν ἡμετέραν ἀντίληψιν αὐτοφύκτου εἶναι τὴν τελει-
κὴν ἐξέλιξιν τοῦ ὅτι ἐκτελεσθῶν ἔργον δὲν εἶναι, ἀλλὰ καὶ παρὰ τὴν
πρὸς τὴν ἡμετέραν ἑκτελέσειν ὡς συνέβη καὶ διὰ τὴν ἔτι μέχρι σήμερον
κατασκευασθέντα καὶ ἔτι ἔργα. Ἐν περιπτώσει ἀποφύσεως διαφορῆς
ἀποφύσεως ὡς πρὸς τὴν ἀντιληπτήν ἀπαιτείαν, κατὰ μετὰ τὴν ἑκτελέ-
σεως καὶ Ἀναδόχου, εἰναι εἶναι δυνατόν κατὰ τὴν ὑπερπῶς ἡ ἑκτελέ-
σεως τῆς ἑκτελέσεως. Πρὸς περαιτέρω διευκρίνισιν τοῦ περιεχομένου
τῆς παραγράφου ταύτης, ζητοῦμεν κατὰ τῆς ΕΣΚ ὅπως ἡ παράγραφος
συμπληρωθῇ διὰ τῆς προσθήκης δευτέρου ἐλαφίου ἑξῆς ὡς ἀκολουθεῖ:

"Ὅτις διευκρινίζεται ὅτι ἐκ τῆς ἀπαιτήσεως τοῦ δικαίου τοῦ
τῆς ἑκτελέσεως ἑκτελέσεως καὶ ἐλέγχου τοῦ Ἀναδόχου ἀποφύσεως κα-
θίσταται κατὰ τὴν παρούσαν σύμφωνον εἶναι αὐτοῦ. Ἐν ἡ περίπτωση
ὁ Ἀναδόχος ἦσκεν εἶναι διάφορον εἶναι ἐπὶ ὡρισμένης ἀπαιτήσεως
ἡ ἐντολῆς τῆς ἑκτελέσεως, τὸ δὲματὶς δ' ἀποφύσεως ἡ διαφορῆς
ἀποφύσεως, εἰναι αὐτοφύκτου μετὰ τῶν ἀπαιτησιῶν ἑκτελέσεως τῆς ἑκτελέ-
σεως καὶ τοῦ Ἀναδόχου, εἰναι ἀποφύσεως εἶναι κατὰ τὰς ἀπαιτήσεις

ταύτης πύλα προαίτια συνταγισμοῦ τῶν ἐκτελέσεων ἀπόρων.
ἡ ἐπιτυγχανομένου τοῦ συνταγισμοῦ τούτου, ὁ Ἀνδρῆς εἰς ἐνο-
χοποιεῖται νὰ συμμορφῶται πλήρως πρὸς τὴν δόξησιν ἢ ἐντολὴν τῆς
Ἐκτελέσεως. Ὡς τὴν πρ. ἐντολὴν τῆς πλήρους καὶ πιστῆς ἐφαρ-
μογῆς τῆς δόξης ἢ ἐντολῆς ταύτης, ὁ Ἀνδρῆς δὲν εἰς ἐνδεὲς ἐν-
δεῖναι διὰ τῆς συνεκείας τῆς ἐφαρμογῆς τῆς δόξης ἢ ἐντολῆς τῆς
Ἐκτελέσεως."

"Ἀρθρον 10 παραγρ. 1.

Πρὸς τὴν ἀνάσιν ὅπως καταστήσῃ τὴν διάταξιν τῆς παρα-
γράφου ταύτης ἐκτελεστικὴν διὰ τὸ ΔΕΥ, ζητοῦται ἀπὸ τῆς ΕΥΙ
ὅπως συμπληρωθῇ αὕτη διὰ τῆς παρεμβολῆς μετὰ τῆς πρώτης φράσιν
τῆς ἀκολουθοῦν φράσεως

"Ἡ αἴτησις αὕτη διατυπωμένη ἐγγράφως, ὅσον ἀπαιτεῖται τοῖς
εἰδικοῖς νόμοις διὰ τῆς ἀπαιτήσεως ζητεῖται ἡ τοιαύτη ἀποφασισθεῖς."

"Ἀρθρον 11 παραγρ. 4 καὶ Ἀρθρον 12 παραγρ. 4.

Ὡς πρὸς τὴν ἀνάσιν ἀκολουθοῦμένην ἀπὸ τῆς Ἐκτελέσεως
ἡμῶν ταύτης, εἰς ὅπως τῆς συμπλήσεως αὐτῆς γίνεται πρὸς τῆς πε-
ρὶ ἐγγυήσεως εἰς χεῖρας τῆς Ἐκτελέσεως εἰς ἣν νὰ ἐκτελεῖται νὰ
προσφεύγῃ, αὕτη πρὸς εὐχερῆ ἐκτελεστικὴν ἀπαιτήσιν τῆς ἀπὸ τοῦ
ἀντιπροβλεπόμενου εἴτε διὰ ἀποκαταστάσιν ἐκτελέσας πρὸς τὴν ἀνάσιν
ἐκ παρεμβολῆς ἢ καὶ προσκομῆς ἐκτελέσεως συμβατικῶν ἀποφάσεων
τοῦ ἀντιπροβλεπόμενου εἴτε διὰ καταβολῆς αὐτῆς ἀποκαταστάσιν ποσῶ
εἴτε ἐξ οὐδενός ποσου λόγου. Ἡ ἐγγυήσις αὕτη συνίσταται κατὰ
κανόνα εἰς ἐγγυήσιν ἐκτελέσας ἀπὸ τῆς ἀνάσιν ἀπαιτήσεως πο-
σοτοῦ ἐκ τῆς ἀποφάσεως ἢ εἰς ἀποφασισθεῖς."

Ὡς τὴν ἀπὸ τῆς Θεβρουαρίου 1960 πρόκλησιν τῆς ΔΕΥ, ἐγί-
νετο πρόβλεψις (παραγρ. 4) περὶ καταστάσεως ἐγγυητικῆς ἐπιστολῆς
Τραπεζῆς ποσοῦ δολλαρίων 100.000, ὁρίετο δὲ εἰς τὴν παράγραφον
ταύτην ὅτι ἡ ἐγγυητικὴ ἐπιστολὴ εἰς χεῖρας τῆς Ἐκτελέσεως
κατὰ τὴν ἐνδεῖναι τὴν διὰ τῆς ἀνάσιν τῆς ἐκτελέσεως μετὰ τοῦ Ἀνο-
δότου συμβάσεως, εἰς ἐνδεῖναι δὲ προεδρευτικῶς κατὰ τὴν ἐκτελέσιν αὐ-
τῆς ἐγίνοντο λόγῳ ἐγγυήσεως κρατήσεως ποσοτοῦ 10 α/ο ἐκ τῆς καταβολῆ-
σεως εἰς τὴν Ἀνδοχὴν ἀποβίβει.

Κατὰ τὴν σχετικῇ αἰτήσιν τῆς ΕΥΙ ἀπεδέχθησαν ὅπως τὴν ἐγγυη-
τικὴν ἐπιστολὴν Τραπεζῆς ἀντικαταστήσῃ "Ἀποφασισθεῖς Ἐκτελεστικῆς
Ἀποφασισθεῖς" ἀπαιτήσεως ποσοῦ, τὴν ὅποιαν ἀποφασισθεῖται νὰ συνολοκλη-
ρῇ ἡ ΕΥΙ. Ὡς τῆς ἀποφασισθεῖς ταύτης ἡ ΔΕΥ εἰς ἀπαιτεῖται νὰ ἐκτελέσῃ

από τους ασφαλιστές την πληρωμή απαιτήσεων της κατά της ΒΟΥ προ-
ερωνύμων εν της έκτελέσεως της μετ'αυτής συμβάσεως. Έκ παρολ-
λήλου ηδού την συνομολόγησιν της ασφαλίσεως, εκ της καταβλητέας
εις τὸν Ἀναδόχον ἀμοιβῆς ἡ Ἐπιχειρήσις δὲ παρακρατῇ ποσοστὸν
10 α/α, τὸ οὗτο δὲ συγκεντρούμενον εἰς χεῖρας της Ἐπιχειρήσεως
αὐτῶν οὐ ἀποτελῇ συμπληρωτικὴν ἐγγύη. ἐν δὲ τῇς μελλούσας τυχόν
νὰ κηγάσουν ἐν της συμβάσεως ἀπαιτήσεις της Ἐπιχειρήσεως κατὰ
τοῦ Ἀναδόχου.

Ἀρθρὸν 12 καὶ 3 παρ. 2)

Τῆς μεθόδου καθορισμοῦ της ἀμοιβῆς τοῦ Ἀναδόχου, τὴν ὁκοί-
αν ἀκολουθεῖ ἡ ἐπιχείρησις, γίνεται εὐνείως κρήσις ἐν εὐρύτη. Διὰ τοῦ
προσδιορισμοῦ της ἀμοιβῆς εἰς ποσοστὸν τοῦ προϋπολογισμοῦ τοῦ Ἔρ-
γου ἐπιτυγχάνεται καθορισμὸς της ἀμοιβῆς εἰς κοινὸν ἀντικείμενον πρὸς
τὴν σημασίαν καὶ τὴν ἔκτασιν τῶν προοριζομένων ἔργων τοῦ Ἀναδό-
χου ὑπερβαῖν, εἰς τὴν προκειμένην δὲ περίπτωσιν διὰ της μεθόδου
ταύτης καθίσταται καθορισμὸς ποσοῦ ἀμοιβῆς εὐλόγου κατὰ τὴν ἀντίλη-
ψιν ἡμῶν. ὁμοίως τοῦ ἐν Ἀρθρῷ 3 τοῦ σχεδίου συμβάσεως ἀναγραφόμε-
νου προϋπολογισμοῦ, τὸ ποσὸν της ἀμοιβῆς τοῦ Ἀναδόχου
ὕπολογίζεται εἰς τὸ ποσὸν τῶν βαλλερῶν 614.148.- (Ἀρθρὸν 12 παρ. 2
τοῦ σχεδίου συμβάσεως). Ἀκούμενης της προσοχῆς μετ' ἐξ συνειδήτης
δὲ προσοχῆς προθεωρητικῆς, δὲν εἴδεται ν' ἀντικειμενικῶς σημασι-
κῇ μεταβολῇ τοῦ ὡς ἀνωτέρω ποσοῦ της ἀμοιβῆς μετὰ τὴν ἐκδόσιν
τοῦ ἀρ. 12 τοῦ προϋπολογισμοῦ τοῦ Ἔργου. Ἐν κατὰ τὸ πρὸν στί-
διον οὐ πρόκειται νὰ διεξαχθῶν μετὰ της ΒΟΥ διαπραγματεύσεις ἐν
τῇ ἐπιδίωξιν τοῦ καθορισμοῦ ἀπὸ τοῦτ' τοῦ ἀρ. 12 τοῦ ποσοῦ της ἀ-
μοιβῆς, τοῦτο δὲ συνεπῆγεται ἀναπορεύτως σημαντικῶν καθυστερήσεων
εἰς τὴν ὑπόστασιν της συμβάσεως. Διατυπώται, ὅθεν, ἀποδλητικῶς
ὡς τὸ ΔΕΥ ἀποφασίζῃ τὸν ἐν τῷ σχεδίῳ συμβάσεως τρόπον καθορισμοῦ
της ἀμοιβῆς τοῦ Ἀναδόχου, πρὸς ἐπομενὴν ἐκτέλεσιν καθυστερήσεων
εἰς τὴν ἐνστάσιν της ἐν οὐχί ἐκ μέρους τοῦ Ἀναδόχου τῶν ὑπερβαῖν
του.

Ἀρθρὸν 4 παρ. 2 καὶ Ἀρθρὸν 12 παρ. 3 καὶ 4.

Ἡ παράγραφος 2 τοῦ Ἀρθροῦ 4 ἀναφέρεται εἰς προσδέτους ὑπη-
ρεσίας, πέραν ἐκείνων τῆς δημοῦς δ' Ἀναδόχος ὑποχρεοῦται νὰ παρό-
σχῃ βάρει τοῦ σχεδίου συμβάσεως. Εἶναι προφανές, ὅτι ἐν περιπτώσει
παροχῆς τοιοῦτων ὑπηρεσιῶν, ὁ Ἀναδόχος οὐδεὶς νὰ δικαιούται προ-
σέτιον πληρωμῆς διὰ της ἐν σχέσει πρὸς τὴν παροχὴν αὐτῶν δαπάνης τῶν,
ὡς ἔτιον καὶ ἀναλίστου ἀμοιβῆς. Συμφώνως πρὸς τὴν εὐρύτησιν της πα-
ραγράφου 2, ἐν περιπτώσει ἀναθέσεως εἰς τὸν Ἀναδόχον τοιοῦτων προ-

όστων ύπερκειν, ή καταλητέα αύτω άποζημιώσεις διά τής θετικής τών τοιοούτων ύπερκειν καί τήν άμοιβήν του δά ζδει νά τελέη είς άνάλογον σχέσιν πρός τήν έν τώ σχεδίω συμβάσεως έυμενόμενη άποζημιώσιν καί άμοιβήν διά τής βάσει αύτου προσηρτησόμενας ύπεράλειψ.

Όπως διάφορον πρός τ' άνωτέρω είναι τό περιεχόμενον τής ρυθμίσεως είς τής παραγράφους 2, 3 καί 4 τοϋ άρθρου 12. Συμφώνως πρός τήν παράγραφον 2 τοϋ άρθρου 12, αί όρεγόμεναι είς τόν 'Ανδόχου άποζημιώσεις καί άμοιβή είναι καταβλητέαι είς 75 μηνιαίας δόσεις. Έν περιπτώσει συμπληρώσεως τής παραχής τών ύπερκειν τοϋ 'Αναδόχου είς χρόνον βραχύτερον ή παρατάσεως αύτων είς χρόνον μακρότερον τών 75 μηνών, κατά τήν ρύθμιξ τής παραγράφου 2 τοϋ άρθρου 12, δά γίνεται άνακατανομή τοϋ ποσού τής άποζημιώσεως καί άμοιβής έν τή ελιγώτερας ή περισσότερας μηνιαίας δόσεις άνάλογως ες περιπτώσεως, χωρίς νά έπέρχεται έκ τοϋ λόγου τούτου οίδηση ή μεταβολή είς τό συνολικώς καταβλητέον έκ άποζημιώσεως καί άμοιβής.

Η έν παραγράφους 3 καί 4 τοϋ άρθρου 12 ρύθμιση έχει επίσης διάφορον περιεχόμενον τής ρυθμίσεως τής παραγράφου 2 τοϋ άρθρου 12. Αί παράγραφοι 3 καί 4 τοϋ άρθρου 12 ότε άναφέρεται είς τήν ήρωικήν υπό τοϋ 'Ανδόχου ύπερκειν ή ήρωικότητα έν τή συμβάσει, δά δε δικαιούται ούτος κατά τήν παράγραφον ταύτην προστίτου άποζημιώσεως καί άμοιβής. Αλλά τήν παραγράφον ταύτην διευκρινίζεται άντιθέτως ότι ή καταβλητέα είς τόν 'Ανδόχον άποζημιώσις καί άμοιβή ούδένως ύφίσταται μετά την έν διακοπής τής κατασκευής ήτοι προκύει περίπτωσης πώσεως ποσότητων (π.χ. ό όγκος τοϋ έργματος ήτοι τήν ή μεγαλύτερος) ή μεταβολήν γίνεται είς τό έκ μέρους τμήμα τού έργου έν σχέσει πρός τόν όρεγόν ύπαλογο, ή έν σχέσει τόν αύτίν.

Επιπλέον ότι έκ τών άνωτέρω καθίσταται άπόρρις σαφές ότι δέν ύφίσταται ή έν τή ύπετέρω έπιστολή άνακατανομή άντίθεσις.

Άρθρον 10.

Η άμοιβή είς τήν άναφέρεται τό άρθρον 10 τοϋ σχεδίου συμβάσεως έχει άρμοδιότητα νά έπιδώτ' τής διαφοράς αί όποιαί ήτέρον άνακύει μεταξύ τών συμβαλλομένων έν τή έκμετάλλευσιν των όρων τής συμβάσεως. Αί άποφάσεις επομένως τής διαίτησίσε, περιορίζονται είς τό πλαίσιον τής συμβατικής ρυθμίσεως, δέν δύνανται νά δημιουργήσουν διά τήν ΔΣΗ ύποχρεώσεις πρός κληρωτήν ποσών ή ή καλύτερόν υπό τής ρυθμίσεως ταύτης. Πρός άκανοποίησιν έν τούτοις τοϋ αίτήματος τής ΔΣΕ, γνωρίζομεν όπν διά τής παρούσης τήν ήμετέραν άποδοχήν όπως

οὐδεμίαν πληρωμή ἐκ τοῦ θανείου ἐνιργεῖται βάσει τοιαύτης ἀποφάσεως ἐάν προηγουμένως οὐκ ἀπορριφθῇ εἰς τὸ ΔΕΥ ἡ δυνατότης νὰ ἐλέγξῃ τὴν ἀπόφασιν καὶ ἀποδεχθῇ αὐτήν.

Ἄρθρον 11.

Ἐννοητικῶς πρὸς ἐπὶ τοῦ ἁρθρου τοῦτου παρατήρησιν τοῦ ΔΕΥ, διὰ τῆς παρούσης ἡ Ἐπιχείρησις ἡμῶν ἀναλαμβάνει τὴν ὑποχρέωσιν νὰ μὴ παράσχῃ τὴν συναίνεσιν εὐθὺς διὰ τὴν ἐν τῷ ἁρθρῳ τοῦτῳ προβλεπόμενῃ μεταβίβασιν ἢ ὑποκατάστασιν ἐάν προηγουμένως δὲν ἐγκρίνῃ ταύτας τὸ ΔΕΥ.

Ἀπομένον ὅτι οὐδεμὴν ἐν τῷ σχεδίῳ συμβάσεως γίνεται πρόβλεψις περὶ πληρωμῶν ἐκ τοῦ θανείου, διευκρινίσαις ἐκ ἐντέρου, κατὰ τὴν γνώμην ἡμῶν, ὅαν ἔχουν εἶσιν εἰς τὰς ἀντιστοιχίους διατάξεις τῶν ἁρθρῶν 18 καὶ 19 τοῦ σχεδίου συμβάσεως. Κατὰ τὴν ἐνέλησιν ἡμῶν αἱ ὡς ἀνωτέρω διὰ τῆς παρούσης ἐπιστολῆς ἡμῶν παρεχόμεναι διαβεβαιώσεις δὲ ἔδει νὰ κηρυχθῶν ἱκανοποιῶσαι τὸ ΔΕΥ εἰς τὰ σημεῖα ταῦτα, ἀνευ περαιτέρω μνείας αὐτῶν ἐν τῷ σχεδίῳ συμβάσεως.

Προμηθεύει.

- α) Πρὸς ἱκανοποίησιν τῆς πρώτης τῶν ἐπὶ τοῦ θέματος τοῦτου παρατηρήσεων τοῦ ΔΕΥ ζητοῦμεν παρὰ τῆς ΕΠΙ ὅπως τὸ ἄρθρον τοῦ σχεδίου συμβάσεως συμπληρωθῇ, τῆς τρίτης παραγράφου ἐξούσης ὡς ἀκολουθεῖ :

" 3. Προκειμένου περὶ προμηθεύων μηχανημάτων, ἐξοπλισμοῦ ἐφοδίων καὶ ὑλικῶν, διὰ τὰ ὅποια ἡ Ἐπιχείρησις θέλει ζητήσει, βάσει τῆς θανειακῆς τῆς συμβάσεως μετὰ τοῦ ΔΕΥ, ὅπως χρηματοδοτηθῶν ἐκ τοῦ χορηγηθέντος ἀπὸ τοῦ τῷ θανείου, ὁ Ἀνάδοχος θὰ ἀπολαμβάνῃ κατὰ τὴν διενέργειάν των προμηθεύων ὅπως συμπεριφύεται ἰσχυρικῶς πρὸς τὴν ἐπὶ τῷ ὑποκείμενῳ καθοριζομένην διαδικασίαν ἀνεπεργείας τῶν ἀπὸ τῆς χρηματοδοτουμένην προμηθεύων."

- β) Ἐν σχέσει πρὸς τὴν δευτέραν τῶν ἐπὶ τοῦ θέματος τῶν προμηθεύων παρατηρήσεων τοῦ ΔΕΥ, ἐκτιμούμεν νὰ διευκρινίσαις διὰ βάσει διατάξεως τῆς ἀσχυρῆς περὶ ΔΑΠ νομοθεσίας (ἄρθρον 35 τοῦ Ν. διατάγματος τῆς 28/28 Ἰανουαρίου 1951), αἱ προμηθεύαι μηχανημάτων, ἐξοπλισμοῦ ἐφοδίων καὶ ὑλικῶν τῆς ΔΑΠ ἐκ τῆς ἀλλοδαπῆς ἀπαλλοτρίωνται εἰσαγωγικῶν δασμῶν καὶ λοιπῶν κατὰ τὴν εἰσαγωγὴν καταβαλλομένων φόρων, ἡ τοιαύτη δὲ ἀπαλλοτρίῃ ἵσχυται ἐκ τοῦ νόμου, μὴ ἀπαιτουμένης πρὸς τοῦτο τῆς ἐκδόσεως εἰδικωτέρας

τινός πρόξενος. Αντιθέτως διδ την ἀπαλλαγὴν εἰσαγομένων ὑπὸ ἀναδόχων τῆς ΔΕΗ ἐφοδίων, ἀπαιτεῖται ἰκθόσις εἰδικῆς δι' ἔκαστον ἀνδόχον ὑπουργικῆς πράξεως εἰς ἐκτελεστικὸν σχετικῆς διατάξεως τοῦ νόμου.

Παρ' ὅσον ὅτι συμφώνως πρὸς τ' ἀνωτέρω δὲν εἶδε νὰ προκύβῃ περιπτώσεις καταβολῆς δασμῶν καὶ λοιπῶν φόρων διδ τὴν ἐκ τῆς ἀλλοδαπῆς προμηθεύειν ἐφοδίων τῆς ΔΕΗ, παρὰ ταῦτα ζητούμεν παρὰ τῆς ΒΟΙ ὅπως ἡ παράγραφος 4 τοῦ άρθρου 13 τῆς συμβάσεως συμπληρωθῇ διδ τῆς ἀκολουθοῦσας φράσεως:

"Ἐἰς περιπτώσιν ἐκβαρύνσεως εἰσαγομένων ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ ἐφοδίων διδ δασμῶν καὶ λοιπῶν φόρων, ὁ ἄνδοχος εἰς ὑποχρεοῦται νὰ τηρῇ τοὺς σχετικoὺς λογαριασμοὺς κατὰ τρόπον ὥστε νὰ γίνεταί ἐν αὐτοῖς σαφὲς διαχωρισμὸς τῶν καταβληθέντων δασμῶν καὶ φόρων ὑπὸ τῆς λοιπῆς δαπάνης προμηθείας τῶν ἐφοδίων τούτων."

- γ) Ἐν ὁμοίᾳ πρὸς τὴν ἐπὶ τοῦ θέματος τῶν προμηθειῶν τελευταίαν παρατήρησιν τοῦ ΔΙΕ, πρὸς ἄρσιν πᾶσης ἀμφιβολίας ζητούμεν παρὰ τῆς ΒΟΙ τὴν συμπλήρωσιν τῆς παραγράφου 3 τοῦ άρθρου 17 διδ τῆς παρεμβολῆς μετὰ τὴν πρώτην φράσιν τῆς παραγράφου τῆς ἀκολουθοῦσας φράσεως:

"Ἐν τῇ χρησιμοποίησιν τοῦ δεκαδικoῦ μετρικοῦ συστήματος ἱσχυρῇ ἐξαίρεσις εἰς ὅλας τὰς περιπτώσεις εἰς ἃς ἡ χρησιμοποίησις τοῦ συστήματος τούτου δὲν συμβιβάζεται πρὸς τὴν ἐκ τῆς παραγράφου 4 τοῦ άρθρου 4 ὑποχρέωσιν τοῦ ἄνδοχου χρησιμοποίησεως προτύπων ἐπιτροπῶν προμηθείαν τοῦ κατὰ τὴν παράγραφον τούτην ἱσχυρισμοῦ ἐκ τῶν ἑνυφώνων πολιτειῶν."

Ἐπίρροφίς κατασκευῆς

Ἡ ἀμετέρα ἐπιτροπὴς ἀποδέδει ὅπως ἰδιαιτέρην σημασίαν εἰς τὴν κατασκευὴν τοῦ ἔργου ὑπὸ τῶν ἐργολάβων κατασκευῆς βάζει τιμῶν μονάδος, ὡς ἐν τῇ δυνατότητος κολλιέτρου ἐλέγχου τῆς δαπάνης τοῦ ἔργου, τὴν ὁποῖαν παρέχεν τὸ σῶμα τοῦτο πληρωμῆς τοῦ ἐργολάβου. Δὲν ἔχομεν παρὰ ταῦτα ἀνίερρησιν, προκειμένου ν' ἀναποκριθῶμεν εἰς τὸ αἶτημα τοῦ ΔΙΕ, νὰ ζητήσωμεν παρὰ τῆς ΒΟΙ ὅπως ἡ πρώτη φράσις τοῦ άρθρου 6 ἀντικατασταθῇ διδ τῆς ἀκολουθοῦσας:

"Ἡ κατασκευὴ τοῦ ἔργου θάλει ἐκτελεσθῇ ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψιν καὶ τὴν συντονισμόν τοῦ ἄνδοχου δι' ἐργολάβων κατασκευῆς. Οἱ ἐργολάβοι οὗτοι θά ἀποζημιοῦνται βάζει τιμῶν μονάδος, χωρὶς

έν τοις τοις ν' αποκλείεται εφε εἰδικῆς περιπτώσεις χρησιμο-
ποιήσεως ἄλλης μεθόδου πληρωμῆς, ἐφ' ὅσον κατόπιν εἰσηγήσεως
τοῦ Ἀναδόχου ἢ Ἐπιχειρήσεως ἤθελεν ἐγκρίνει τὴν χρησιμο-
ποίησιν τῆς μεθόδου ὡς καλλίτερον ἀνταποκρινομένης εἰς τὴν
ὑπὸ εἰδικῆς συνθήκας κατασκευὴν ὁρισμένου τμήματος τοῦ ἔργου."

Προσθήκαι ἐξ Εἰσόδου.

Τὸ Παράρτημα "Α", τὸ ὁποῖον εἶχεν ἐπισημασθῇ εἰς τὴν ἀπὸ
τῆς Θεβρουαρίου 1960 πρόσκλησιν τῆς ΔΕΗ καὶ τὸ ὁποῖον θάλει ἐπι-
συνυψῇ εἰς τὴν ὑπογραφομένην μεταξὺ ΔΕΗ καὶ ΕΟΙ σύμφωνον, ἀπο-
τελεῖ ἀπόφασις τῆς ὑπὸ τῆς ἐπιμέλειας BRASCO SERVICES INC. συντα-
γμένης ἀπὸ Ὀκτωβρίου 1959 ἐκδόσεως, περὶ ἧς γίνεται ἀναφορὰ ἐν
παράρ. 2 τοῦ άρθρου 4 τοῦ σχεδίου συμβάσεως. Εἰς τὸ παράρτημα
τοῦτο περιέχονται μόνον προκαταρκτικὰ πληροφοριακὰ στοιχεῖα πε-
ρὶ τοῦ ὑπὸ ἐκτέλεσιν ἔργου, ὑπὸ τὴν ἐννοίαν δὲ μόνον ταύτην ἐν
τῷ σχεδίῳ συμβάσεως γίνεταί ἀναφορὰ εἰς τὸ παράρτημα τοῦτο. Ὁ
περιληπτικὸς ἐπίλογος ἐν άρθρῳ 3 τοῦ σχεδίου συμβάσεως προϋπολογι-
σμός, ὡς καὶ πῶς διευκρινίζεται ἐν παραγράφῳ 2 τοῦ άρθρου τοῦτου,
εἶναι ἐνδεικτικὸς μόνον προσωρινὸς προϋπολογισμός. Τὴν προσωρι-
νὸν τοῦτον προϋπολογισμὸν θάλει ἀντικαταστήσει ὁ ὁριστικὸς προϋ-
πολογισμός, τὸν ὁποῖον οὐ συντάξει ὁ Ἀναδόχος καὶ οὐ ἐγκρίνει ἢ
ἐπιχειρήσεως κατὰ τὴν ἐν τῇ συμβάσει ὁριζώμενη.

Τὸ πρόγραμμα κατασκευῆς ἐπίσης, τὸ ὁποῖον ἀναφέρεται εἰς
τὸ παράρτημα τοῦτο, ἔχει προσωρινὸν χαρακτήρα, θάλει δὲ ἀντικατα-
σταθῇ διὰ τοῦ ὁριστικοῦ προγράμματος, τὸ ὁποῖον ὁ Ἀντίδοχος ὑπο-
χρεῖται νὰ ἐκπονήσῃ συμφῶνως πρὸς τὴν παράγραφον 1 στ' τοῦ άρθρου
4 τοῦ σχεδίου συμβάσεως. Ἐκ τοῦ προγράμματος τῶν σημαντικῶν ἔ-
χουν αἱ τελικαὶ ἡμερομηνίαι ὁλοκληρώσεως, ἅς ἐνταρτυνται αὐταὶ
ἐν άρθρῳ 8 παραρ. 2 τοῦ σχεδίου συμβάσεως καὶ αἱ εἰς τὰς ὁποίας ὑψέ-
σταται περίπτως μετὰ τὴν αὐτῶν μόνον τὰς προγενέστερον χρόνον
ἐν ὅσῃ τῆς ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου ὑποστηρικτικῆς τοιαύτης δυνατότητος.

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω πληροφορικῶν ἢ προκαταρκτικῶν τοῦτων στοι-
χείων οὐδεμία περικλεισὶς εἶναι δυνατόν νὰ συναχθῇ ἀπὸ τῶν ὑποχρε-
ώσεων τῆς ΔΕΗ, αἵτινες προκύπτουν ἐκ τῆς δανειακῆς συμβάσεως ἐν
σχέσει μὲ τὴν προσάγειν ἐξ Ἐνωμένων Πολιτειῶν τοῦ ἐξοπλισμοῦ
ἐκείνου τοῦ ἔργου, τοῦ ὁποῖου ἢ προμήθεια θάλει χρηματοδοτηθῇ
ἐκ τοῦ πρὸς τὴν ΔΕΗ δανείου τοῦ ΝΕΡ. Παρακαλοῦμεν ὅθεν ὅπως μὴ
ἐπιμελῶν τὸ ΝΕΡ ἐπὶ τροποποιήσεων τῶν στοιχείων τοῦ Παραρτήματος
"Α" ἢ ἀνασυντάξεως τοῦ προσωρινοῦ προϋπολογισμοῦ, πρὸς ἀποφυγὴν
περαιτέρω καθυστερήσεων. Πρὸς ἄρσιν ἐπίσης οἰσθητικῆς ἀμβιβολίας
θελόμεν διαγράψαι ἐκ τοῦ Παραρτήματος "Α" τὴν τελευταίαν αὐτοῦ
παράγραφον ὑπ' ἀριθ. 8.

"Έχουμε την ελπίδα ότι διά τῶν ὡς ἀνωτέρω συμπληρώσεων τοῦ σχεδίου συμβάσεως, ἐπὶ τῶν ὁποίων διὰ σημερινῆς ἐπιστολῆς ἡμῶν πρὸς τὴν ΕCΙ ζητοῦμεν τὴν συμφωνίαν αὐτοῦ, ἐκανοποιοῦνται τὰ αἰτήματα τοῦ ΔLP οὕτως ὥστε γινόμενον παρ' αὐτοῦ θεκτοῦ τοῦ οὕτως τροποποιηθέντος σχεδίου νὰ δυνηθῶμεν νὰ προχωρήσωμεν ἄνευ ἄλλης ἀναβολῆς εἰς τὴν ὑπογραφήν τῆς συμβάσεως.

Γνωρίζετε καλλίστα τὴν μεγάλην σημασίαν τὴν ὁποίαν ἐνέχει διὰ τὴν ἡμετέραν Ἐκτελεστικὴν ἢ ἔσπερον ἀναβολὴς συνολοκλήρωσις τῆς μετὰ τῆς ΕCΙ συμβάσεως καὶ ἡ ἐνότης τοῦ συνταγματικῶν δυνατοῦ χρονικοῦ διαστήματος ἔνθα τῆς καρχῆς ἐκ μέρους τῆς ΕCΙ τῶν ὑπηρεσιῶν αὐτῆς. Ἐξελόμεν ὡς ἐκ τοῦτου νὰ ἐκφράσωμεν τὴν πεποίθησιν ὅτι τὸ ΔLP εἰς ὑπερηκόνη διὰ τὴν πραγματοποίησιν τῶν ἀνωτέρω τὸ ταχύτερον δυνατὸν.

Μετὰ τιμῆς

Ι. Δ. ΦΛΑΜΕΟΥΡΙΑΝΗ
Βυθός - Ἀναπληρωτὴς Γενικοῦ Διευθυντοῦ

Κοινοποιεῖται:

- Νομικὸν Γραφεῖον
- Ὑπουργεῖον Γ.Δ. καὶ Π.Μ.

ΘΜ/να/Λρ/4.5.60 9174/60/ε

ΕΔΗΚ

86
142

PUBLIC POWER CORPORATION

ESTABLISHED 1960

CENTRAL OFFICES:

5, LOUKIANOU STR.

ATHENS-GREECE

Cable Address: DEH

Telex: No 73-201

July 2, 1960

Athens,

Reg. No.

(On your station, please refer
to the above Reg. No.)

11.3.276
Engineering Consultants Inc.
1941 South Havana Street
Denver 23, Colorado

Dear Sirs,

This is with reference to the comments made by the Loan Development Fund (LDF) on the draft contract submitted to it for approval, to be entered into between our Corporation and your Firm for the furnishing of design, engineering, purchasing, supervision and coordinating services in connection with the construction of the Kremasti Hydroelectric Project on Acheloos river. As a result of said comments above draft of contract needs to be supplemented in certain of its provisions for the purpose of clarifying their meaning and content in accordance with LDF's request. The provisions which need to be supplemented are as follows:

Draft of Contract

Article 2 para 2

Said para 2 is substituted by the following:

- " 2. Except as may be otherwise mutually agreed upon, operators village, topographic surveys and access roads are not included in the Project for which Engineer is supplying services hereunder. In connection with the primary transmission system and remote substations, Engineer shall not furnish the services provided hereunder but for the purpose of coordinating the construction of such related facilities with the construction of the Project, Engineer shall, upon the request of Corporation, make to it recommendations with respect to the plans and specifications, the list of

C O P Y

- 2 -

equipment, materials and services and the cost thereof contemplated to be procured for the related facilities, the contractual arrangements for services required for said facilities and the procurement and construction schedule of such related facilities.

Article 5

A para 1 is added to this article reading as follows:

b. In connection with the procurement of machinery, equipment, supplies and materials for which Corporation, pursuant to its loan agreement with OLF, may request that they be financed out of the loan funds to be provided by OLF, Engineer shall be obliged, in carrying out said procurement, to comply strictly to the procurement procedures determined by OLF.

Article 6

The first sentence of this article is substituted by the following:

The construction of the Project shall be carried out by construction contractors under the supervision and coordination of Engineer. Said contractors shall be paid on the basis of unit prices. In specific cases other methods of payment may be used, provided Corporation shall, upon Engineer's recommendation, approve such other methods as more suitable to the specific nature of the part of the project involved.

Article 7 para 1

A second section is added to para 1 of this article reading as follows:

* It is clarified that under no circumstances and for no reason whatsoever, shall, the exercise of Corporation's rights of supervision and control, relieve or diminish Engineer's obligations and responsibilities hereunder. If, at any time, Engineer's views will differ to any instruction or direction given to him by Corporation, the difference of opinion so arisen shall be discussed between the authorized representatives of Corporation and Engineer and every possible effort shall be started

- 3 -

for having the views of both parties coincide. If no such coincidence is reached, Engineer, shall be obliged to comply fully to Corporation's instructions or directions. Provided Engineer will have fully and faithfully complied to such instructions or directions, Engineer shall be relieved from responsibility in connection with his carrying out Corporation's instructions or directions. "

Article 10 para 1

After the first sentence of section 1 of this paragraph the following language is added.

" This demand drawn up in writing, must set forth the particular reasons for which said demand is requested. "

At the end of section 2 of this same para 1 the following provision is added.

" In the event the timely and adequate performance by Engineer of such services shall require the employment of additional personnel in excess to that listed in Annex "B", it is understood that Engineer shall not be relieved from the determination made by said Annex to provide whatever qualified personnel may be necessary for the timely and adequate performance of the services undertaken by him according to the terms and conditions of this contract. "

Article 11 para 4

At the end of this para 4 the following language is added.

" In case imported machinery, equipment, supplies and materials are charged with import duties or other taxes, Engineer shall be obliged to maintain separate accounts providing for a clear-cut segregation between the charges for import duties and taxes and all other expenses in connection with the procurement of such machinery, equipment, supplies and materials. "

Article 17 para 1

After the first sentence of this para 1 the following language is added.

" The decimal metric system shall not apply in all cases

- 4 -

where the use of such system does not conform with Engineer's obligation, deriving from paragraph 4 of Article 4, to use such standards as will permit the procurement from the United States of the equipment covered under said paragraph.

Annex "A"

The last para B² is deleted.

As you will note from the foregoing amendments and additions to the draft contract no substantial changes are brought thereto. Only its meaning and purport is clarified. Accordingly we will appreciate if you will let us know, at your earliest convenience, your agreement to the above. It is understood that such agreement is necessary for obtaining DLF's approval on the draft contract so as to be able to execute it and put it into effect within the shortest possible period of time.

In connection with DLF's request regarding the amendment of para 2 of Article 2, we are of the opinion that no substantial change is brought thereby to the scope of services to be furnished by your company. In effect, such services shall, on this particular point, be limited to recommendations in connection with the primary transmission system and related substations, if and to the extent such recommendations shall be requested by PPG. In view of the fact that PPG has heretofore in several similar cases faced the same problem, you may rest assured that there are a few chances only that PPG may request such recommendations. But even if such will be the case, PPG's request shall be very limited.

There is no doubt that you understand, as well as we do, the importance of expediting matters and executing the contract as soon as possible. We will appreciate, therefore, your assistance in urgently informing us of your agreement in connection with the requested by DLF amendments and supplements to the draft contract.

Besides above comments, DLF's letter contains certain additional comments in connection with our draft contract. In connection therewith, we trust that our reply to said letter and the clarifications furnished thereby are such, so that no further changes to our draft contract will become necessary.

Looking forward to the pleasure of receiving your reply in the very near future, we are

Yours very truly,

J. S. FRANKLIN
Deputy General Manager

Koivoselto:

Kopitarov Karpovlev

Tampereen Rev. 2/10/60 and Rev. Helsinki

61/60/2.7.60

3034/21.6.6
αριθμ 132/6

ΤΑΜΕΙΟΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ (D L F)

Οδωσιγκτον 25, D. C.

Μ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Ι Σ

24 'Ιουνίου 1960

Κύριον

Γ. Ν. Πεζόπουλον

Γενικών Διευθυντήν

δημοσίας 'Επιχειρήσεων 'Ηλεκτρισμού

όδου Χαλκοκονόβλη 30

'Αθήναι, 'Ελλάς

Θέμα : DLF 107

'Ελλάς : 'Υδροηλεκτρικόν 'Εργόν 'Αχειλίου

'Αγαπητέ κ. Πεζόπουλε,

'Η παρούσα 'Επιστολή περιέχει τὰς παρατηρήσεις τοῦ Ταμείου Δανείων 'Αναπτύξεως ἐπὶ τοῦ σχεδίου συμβάσεως μετὰ τὴν ΔΕΗ καὶ 'Εταιρίας ENGINEERING CONSULTANTS, INC. (ἐξελίχθη καλούμενης ECI) ὅπου μᾶς ἀπε-στέλλετε διὰ τῆς 'Επιστολῆς σας τῆς 25ης Μαΐου 1960.

Αἱ παρατηρήσεις μᾶς ἀνάγονται εἰς διαφόρους κατηγορίας- πρῶτον, τὸ ἀντικείμενον τοῦ ὑπὸ τῆς ECI ἐκτελεστοῦ ἔργου* δεύτερον, τὴν ἀπορίαν, τὴν πληρωτέαν εἰς τὴν ECI τρίτον, τὴν μέθοδον τῆς τροποποιήσεως τῶν εἰς τὴν ECI συμφώνως πρὸς τὴν σύμβασιν καταβλητέων ποσῶν· τέταρτον, τὰς ὑπὸ τῆς συμβάσεως προβλεπομένας μεθόδους προσθέσεως τόσων ὑλικῶν, ἐξοπλισμοῦ καὶ ἐργασιῶν ὅσων καὶ ὑπηρεσιῶν καὶ πέντετον, τὰς πηγὰς προμηθείας.

'Αντικείμενον τοῦ 'Εργου. Τὸ πρῶτον πρόβλημά μᾶς ἐν σχέσει πρὸς τὸ σχέδιον συμβάσεως εἶναι ὅτι δὲν ἐπιβάλλει εἰς τὴν ECI τὴν ὑποχρέωσιν υποδείξεως "τῆς βάσεως τῆς μελέτης τῶν συνωρῶν ἔγκαταστάσεων, δηλαδὴ, τοῦ πρωτογενοῦς συστήματος μεταφορᾶς, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ὑποσταθμῶν". Ὁ δὲ ἐνδεχόμενος ὅτι ἡ παράγραφος 5.04(β) τῆς συμβάσεως τοῦ Δανείου ὠρίσεν ὅτι τὸ ἀντικείμενον τῶν τεχνικῶν ὑπηρεσιῶν εἶναι περικλειόμενον καὶ αὐτὴν τὴν ὑπηρεσίαν. Εἰς τὸ ἐν τῷ συμβάσει ἀναγραφόμενον ἀντικείμενον τοῦ ὑπὸ τῆς ECI ἐκτελεστοῦ ἔργου εἶναι νὰ συμπεριληφθῇ καὶ ἡ ὑπηρεσία αὕτη.

Ὁ δὲ ἐνδεχόμενος ἔλεγχος ὅτι αἱ προϋποθέσεις χρηματοδοτήσεως, ὡς καθορίζονται εἰς τὴν παράγραφον 5.05 τῆς Συμβάσεως τοῦ Δανείου, ἀπαιτοῦν τὴν παροχὴν πληροφοριῶν τόσων ὡς πρὸς τὰς συναφεῖς ἔγκαταστάσεις ὅσων

καί ως πρὸς τὸ ἐκ δανείου τοῦ ΔΛΡ χρηματοδοτούμενον ἔργον. Τα στοιχεῖα ταῦτα ἐκτεφώθησαν ἀναγκαστὰ ὑπὸ τοῦ ΔΛΡ διὰ τὴν δυνάμει τὴν περὶ τοῦ ἐκτεφώσεως τοῦ πρωτογενοῦς συστήματος μεταφορᾶς καὶ τῶν ἀπομακρυσμένων ὑποσταθμῶν δὲ διεξαχθῇ ἐν συντονισμῷ πρὸς τὴν κατασκευὴν τῶν ἐγκαταστάσεων εἰς Κρεμαστὰ, αἱ ὁποῖαι χρηματοδοτοῦνται ἐκ τοῦ δανείου τοῦ ΔΛΡ. Ἐν τῷ συμφέροντι τῆς ἐπιτέλεως τοῦ συντονισμοῦ τούτου, τὸ ἀντικείμενον τοῦ ἰσχύοντος ΕΓΚΙ ἐκτελεστοῦν ἔργον δὲ ἔδει νὰ διευρυνθῇ, ὥστε νὰ ἐπιβληθῇ εἰς τὴν ΕΓΚΙ ἡ υποχρέωσις νὰ κάμῃ υποδείξεις εἰς τὴν ΔΕΗ ὡς πρὸς τὰ σχέδια καὶ τὰς προδιαγραφὰς τῶν σχετικῶν ἐγκαταστάσεων, τὸν κατὰλογον τοῦ ἐξοπλισμοῦ, ὡλικῶν καὶ ὑπηρεσιῶν καὶ τῶν ἀποβλήτων αὐτῶν, τῶν ὁμοίων δὲ ἀπαιτηθῇ ἡ προμήθεια διὰ τὰς συναφεῖς ταύτας ἐγκαταστάσεις, τὰς συμβατικὰς ρυθμίσεις ἐν σχέσει πρὸς τὰς ἀπαιτηθῆσομενας διὰ τὰς ἐγκαταστάσεις ταύτας ὑπηρεσίας, τὸ πρόγραμμα τῶν προμηθειῶν καὶ κατεσκευῆς ἐν σχέσει πρὸς τὰς συναφεῖς ταύτας ἐγκαταστάσεις. Ὁ δὲ νομίζοντι ὅτι ἡ ΕΓΚΙ δὲ ἠδύνατο νὰ ἐκτελέσῃ ἐπιτυχῶς τὰς ὑπηρεσίας τὰς ἀνατεθείας εἰς αὐτὴν δυνάμει τοῦ ἄρθρου 4, καὶ ἐξίως τῆς παραγράφου 1(Γ) αὐτοῦ, ἀντὶ τῆς προσέχοντος ταύτης ὑπηρεσίας.

Κατὰ τὴν ἐκτίμησιν τοῦ ἀντικειμένου τοῦ ἔργου, ἔλαβον ἐν ὄψει τὰ στοιχεῖα, τὰ ἀναφερόμενα εἰς τὸ Παράρτημα Β τοῦ σχεδίου συμβάσεως. Παρὰ τὸ γεγονός ὅτι προσωπικὸν ἀπαιτῶνται ἐν τῇ συμβάσει, ἡ ὑπὸ τοῦ ΔΛΡ διδομένη ἐμπειρία εἰς τὴν σύμβασιν εἶναι ὅτι ἡ ΕΓΚΙ ἀναλαμβάνει νὰ παράσχω τὰς εἰς τὸ ἀντικείμενον τοῦ ἔργου περιλαμβανομένας ὑπηρεσίας, καὶ ὅτι ἀντὶ τὴν πλήρη ἐκτέλεσιν τοῦ ἀντικειμένου τοῦ ἔργου ἀπαιτεῖται ἀνάγκη πρὸς τὸν προσωπικόν, ἡ ΕΓΚΙ δὲν δὲ ἀναλαμβάνει τῆς υποχρεώσεως τῆς, ὅπως προέβλεπε τοιοῦτον προσωπικόν ἀπὸ τὰ εἰς τὸ Παράρτημα Β ἀναφερόμενα στοιχεῖα. Τὸ δεύτερον μέρος τοῦ ἄρθρου 10, παρ. 1, δὲ ἔδει νὰ τροποποιηθῇ ὥστε νὰ ὁρίξῃ ὅτι ὁ λαχωνικὸς δὲ εἰσάγεται διὰ τὴν ἐξέτεσιν καὶ πρὸς τὴν οἰκονομικὴν ἐξέτεσιν τοῦ προσωπικοῦ, ὅπως ἡστέον εἶναι ἀναγκαῖον διὰ τὴν ἐκτέλεσιν καὶ πρὸς τὸν προσωπικόν ἐκτέλεσιν τῶν ὑπὸ αὐτοῦ ἀναλαμβανόμενων ὑπηρεσιῶν.

Ἄρθρον 9, παρ. 1 : Τὸ ΔΛΡ δὲν ἀντιλήφθη τὴν παράγραφον ταύτην. Ἄν ἐπιθυμῇ νὰ ἔχῃ τοιαυτὴν παράγραφον εἰς τὴν τελικὴν σύμβασιν, παρακαλεῖται νὰ τὴν διευκρινίσῃ ὥστε νὰ συμπεριλάβῃται σαφῶς πρὸς τὴν ἐπαγγελματικὴν ἐξέτεσιν τοῦ Μηχανικοῦ, ἥτις συνίσταται εἰς τὴν ἐκτέλεσιν τοῦ σφαιρικοῦ εἰς αὐτὸν μόνον ἀνατεθέντος ἀντικειμένου τοῦ ἔργου. Διὰ τὴν πραγματοποίησιν τούτου, αἱ διατάξεις τῆς συμβάσεως δὲ ἔδει νὰ περιέχουν εἰδικὸν περιορισμὸν ὡς πρὸς τοὺς ὑπὸ τῆς ΔΕΗ διενεργηθῆσομενους ἑλέγχους καὶ τὴν ἐξέτεσιν τοῦ Συμβολοῦ Μηχανικοῦ.

Ἄρθρον 10, παρ. 1 : Τὸ ΔΛΡ δὲ ἔλαβεν τὴν παράγραφον ταύτην ἐκ νομοθετικῆς ἀντροπομορφίας, ὥστε νὰ ὁρίξῃ ὅτι ἡ ΔΕΗ δὲ διατίθεται ἐργασίας τοὺς λόγους, δι' οὓς αἰτεῖται τὴν ἀπόλυσιν τοῦ προσωπικοῦ τοῦ μηχανικοῦ.

Ἄρθρον 8, παρ. 4 καὶ Ἄρθρον 12, παρ. 5 : Παρακαλεῖται, ὅπως καθορίσῃτε ἐνὶ ὑστερον τοὺς σκοποὺς, οὓς ἐκτελεστέα ἢ ἀσφαλιστικὰ ἐπαγγελματικῆς ἀποζημιώσεως ἢ ἀπαιτούμενη ὑπὸ τοῦ ἄρθρου 8 παρ. 4.

Άρθρο 11, Τόμος 12 και 3,2 της συμφέσεως προβλέπουν τρόπον καθορισμόν της άμοιβής της ECI απαράδεκτον διότι τὸ DLF: Ἡ άμοιβή αὐτῆς δὲ νά καθορισθῇ ἐπὶ τῇ βίσει τῆς ἀξίας τῶν παρασχεθεσμένων υπηρεσιῶν παρὰ τοῦ ἐδικειμένου προσωπικοῦ καὶ τοῦ χρόνου, ὃ ὁποῖος εἰς διατεθῇ παρ' αὐτοῦ, ἀντὶ βλέπομεν τὸν λόγον τῆς συσχέτισως τοῦ τίμου τῆς άμοιβῆς πρὸς τὸ τίμος τῶν προυῶν, εἴτινα εἰς δαπανηθῶν διὰ τὸν κύριον ηλεκτρικὸν καὶ μηχανικὸν ἐξοπλισμὸν. Ἐχομεν τὴν γνώμην ὅτι ὑφίστανται αὐτὰ τὰ απαιτούμενα δεδομένα διὰ τὴν ἐκτίμησιν τῶν συντελεστῶν, τοὺς ὁποῖους εἰς εἶδος νά ἐνικατοκρίξῃ τὸ κοῦρον τῆς άμοιβῆς τῆς ECI. Τὸ DLF δὲν εἰς εἶδος νά εἰσὶν νά διατυπώσῃ τὰς τεχνικὰς παρατηρήσεις του ἐπὶ τῆς άμοιβῆς ταύτης πρὶν ἢ αὐτὴ καθορισθῇ.

Ἄρθρον 4, παρ. 2 καὶ Ἄρθρον 12, παρ. 3 καὶ 4 ἢ Ἐκάρχει προσηνὲς συγκρούσις μεταξὺ τῶν διατίξεων τῶν ἄρθρων τούτων τῆς συμφέσεως ἐν σχέσει πρὸς τὴν μεταβολὴν τῆς ἀποζημιώσεως τοῦ Μηχανικοῦ. Τὸ ἄρθρον 12 εἰς εἶδος νά προσαρμοσθῇ κατὰ τρόπον ὥστε νά συμβιβάζεται πρὸς τὸ ἄρθρον 4. Τὸ DLF δὲν ἀντιλαμβάνεται τὴν ἔννοιαν τοῦ ὅρου "ἀναλογικὴ σχέση". Οὗτος εἰς εἶδος νά διασαφηνισθῇ.

Τὸ ἄρθρον 13 τῆς συμφέσεως προβλέπει περὶ διαίτητικῆς ἀποφάσεως δυναμένης νά τροποποιῇ ποσὴ καταβάσις εἰς τὴν ECI βάσει τῆς συμφέσεως. Οἰαδήποτε τοιαύτη ἀπόφασις δια νά εἶναι χρηματοδοτήσεως ὑπο τοῦ DLF εἰς εἶδος νά ἐκτελεσθῇ ὑπο τοῦ DLF καὶ νά ἐγερθῇ κατὰ τὸ περιεχόμενον τῆς.

Τὸ ἄρθρον 11 τῆς συμφέσεως προβλέπει περὶ ὑποκατάστασις τῆς ECI ὑπο τρίτου τῇ ἐγκρίσει τῆς ΔΣΗ. Ὅτι μόνον διότι τοιαύτη ὑποκατάστασις εἰς εἶδος νά ἐπηρεάσῃ τὰς δαπάνας τῶν τεχνικῶν υπηρεσιῶν, ἀλλὰ καὶ διότι τὸ DLF εἰς εἶδος νά ἐγκρίνῃ τὸν οἶκον τὸν παρέχοντα τὰς τεχνικὰς υπηρεσίας καὶ χρηματοδοτούμενον διὰ τοῦ θανείου του, οἰαδήποτε τοιαύτη ὑποκατάστασις εἰς εἶδος νά ἐγκριθῇ ὑπο τοῦ DLF πρὶν ἢ εἰσθῇ ἐν ἑσθῇ.

Προσθήκη 1 ἢ Ἐκάρχει πρῶτον μὲ τῆς προμηθείας ἐξοπλισμοῦ, ἐπιδότων καὶ ὑλικῶν.

Παρατηροῦμεν ὅτι τὸ ἄρθρον 5, παράγραφος 2γ καὶ τὸ ἄρθρον 13, παράγραφος 7 καὶ 8, ὁμοῦ, φαίνεται νά προβλέπουν ὅτι ἡ ECI εἰς εἶδος νά ἐντολοδόχος τῆς ΔΣΗ κατὰ τὰς πληρωμὰς τῶν προμηθειῶν ἐξοπλισμοῦ, ἐπιδότων καὶ ὑλικῶν. Ἡ σύμφασις εἰς εἶδος νά ἀπεικονίσῃ τὸ γεγονός, ὅτι διὰ νά ὑπάρχῃ ἡ δυνατότης χρηματοδοτήσεως ἐκ θανείου τοῦ DLF, αἱ πληρωμαὶ διὰ τὸ ἔργον ὁδὸν νά γίνονται κατὰ τρόπον συνάδοντα πρὸς τὴν ἀντικειμένην προμηθειῶν τοῦ DLF. Περιγραφή ταύτης ἐδόθη ὑμῖν ἐν λεκτοῖς εἰς τὴν ἡμετέραν ἐπιστολὴν ὑπ' ἀριθ. 1 τῆς 23ης Μαρτίου 1960 περιέχουσαν ὁδηγίαν εἰς ἐφαρμογὴν τῶν θανειακῶν συμφέσεων.

Ἐφ' ὅσον, ὡς φαίνεται, ἡ ECI εἰς εἶδος νά ἐντολοδόχος τῆς ΔΣΗ κατὰ τὰς προμηθείας αὐτῆς, νομίζομεν ὅτι εἰναι ὁρὸν τὸ ἄρθρον 16, παρ. 2, ὅπερ νῦν ὁμιλεῖ περὶ φορολογικῶν ἀπαλλαγῶν ἀντικειμένων εισαγωγῶν "εἰς εἶδος νά ἐκτελεσθῇ" ὑπο τοῦ προσωπικοῦ τῆς ECI, νά διευρυνθῇ ὥστε νά καλύπτῃ τὴν φορολογικὴν ἀπαλλαγὴν ἀντικειμένων προοριζομένων διὰ τὸ εἰς

του δανείου του ΔΛΡ χρηματοδοτούμενον έργον, εν τολαυτῃ ἀπαιτασίῃ ἔχει ἐπιτελεσθῆ. Ἐν δὲν πρόκειται νά ὑπάρῃ τολαυτῇ φορολογικῇ ἀναλλογῇ, τότε ἡ παρὰγραφος δὲ ἔδει νά ὀρίξῃ ὅτι ἡ ΓΙ ὑποχρεούται νά τηρῇ κεχωρισμένον λογαριασμόν τῶν ἀσφαῶν, κλπ. τῶν ἐπιβαλλομένων ἐπὶ τολούτων εἰσρωγῶν. Τοῦτο εἶναι ἀναγκαῖον διὰ νά καταστῇ βέβαιον, ὅτι τολοιοὶ φόροι ἐπὶ εἰσρωγῶν δὲν πρόκειται νά χρηματοδοτῶν κατὰ λῖθος ἐκ τοῦ δανείου τοῦ ΔΛΡ.

Ἡ ἐξηγήσις, τὴν ὁποῖαν δίδουεν εἰς τὴν διάταξιν τῆς παρὰγράφου 3 τοῦ ἀρθρου 17, καὶ ἣν ἀπάντα τὰ σχέδια καὶ οἱ ὑπολογισμοὶ καὶ αἱ ἐπιμετρήσεις δὲ ἀναγράφονται εἰς μονάδας τοῦ δεκαδικοῦ συστήματος, εἶναι ὅτι αὕτη δὲν ἀντιστρατεύεται πρὸς τὴν διάταξιν τῆς παρὰγράφου 4 τοῦ ἀρθρου 4, καὶ ἣν αἱ τεχνικαὶ μετρήσεις καὶ τὰ σχέδια δὲ ἐκπονοῦνται ἐπὶ τῇ βάσει μετρικῶν συστημάτων ἐπιτρεπόμενων τὴν προμήθειαν τοῦ κερί οὐ πρόκειται ἐξοχλήσασθαι ἐκ τῶν Ἑνωμένων Πολιτειῶν.

Θὰ ἐπιβεβαιώσωμεν τώρα περὶ τῶν διατάξεων τῆς συμβάσεως, τῶν ἀνεφερόμενων εἰς τὴν ἐπιτέλειαν τῆς κατασκευῆς. Δὲν δύναμεθα νά ἀποδεχόμεν τὴν διάταξιν, τὴν περιχομένην νῦν εἰς τὴν πρώτην φράσιν τοῦ ἀρθρου 6, καὶ ἣν πᾶσι αἱ συμβάσεις κατασκευῶν δέον νά συνομολογῶνται ἐπὶ τῇ βάσει τιμῶν μονάδος. Ἡ ἀπόφασις ὡς πρὸς τὸν χρησιμοκοινησθόμενον τύπον συμβάσεως ἡ συμβάσεων δὲ ἔδει νά ληρῇ ἐπὶ τῇ βάσει τῶν ὑποδείξεων, εἰς ἃς δὲ προῖχῃ ἡ ΣΟΙ, λαμβάνουσα ὑπ' ὄψιν τὸ εἶδος, τὴν ἀσκήνῃ καὶ τὸ διαθέσιμον τῶν κερί ὧν πρόκειται ὑπηρεσίῶν.

Ἐννοητικὰς Προμήθειαι. Γίνεται μνεία ἐν τῇ συμβάσει περὶ τῆς δυνατότητος προμήθειας ἐκ πηγῶν εὐρισκομένων ἐκτος τῶν Ἑνωμένων Πολιτειῶν. Τοῦτο προκρίτει, π.χ. ἐκ τῆς προϋπολογισζόμενης ἀσκήνης τοῦ ἔργου ἐν ἀρθρῳ 3, παρὰγράφῳ 1, ἐκ τῆς ὑποχρέσεως τοῦ μηχανικοῦ, ὅπως ἐκτελέσῃ προποράς εὐρυτεφῶν προμηθευτῶν, κατὰ τὸ ἀρθρον 4, παρὰγραφος 1γ, ἐκ τοῦ τμήματος δ τοῦ Παρὰρτήματος 1, ὅπερ ὀρίζει ὅτι τὰ προγράμματα παραδόσεως καὶ ἐγκαταστάσεως τῶν εὐρυτεφῶν κατασκευῶν ἔχουν ληρῇ ὑπ' ὄψιν ἐν τῇ προτάσει κατασκευῶν τοῦ ἔργου. (Εἰς τὴν ἀντίγραφον τῆς συμβάσεως, τὰ ἀποσπασθέντα εἰς τὸ ΔΛΡ, δὲν ὑπάρχει πρόγραμμα κατασκευῶν).

Ἡ συμβάσις τοῦ δανείου καὶ ἡ εἰς ἐκτελέσειν αὐτοῦ ἐνσταλὴ ὑπ' ἀριθ. 1 σαφῶς ὀρίζουν ὅτι τὸ δάνειον τοῦ ΔΛΡ δὲ χρηματοδοτῆσῃ προμήθειας ἐκ πηγῶν εὐρισκομένων ἐντός τῶν Ἑνωμένων Πολιτειῶν. Οἰαδήποτε ἐξαιρέσεις ἐκ τῆς ὑποχρέσεως προμήθειας ἐκ Ἑνωμένων Πολιτειῶν δὲ ἔδει νά δικαιολογηθῇ ἐν λεπτομερεῖ καὶ νά μὴ ὑπολαμβάνεται ὡς εἰκότως ἐφικτῇ.

ντίγραφον ἀναθεωρηθέντος, ἀπὸ κοινοῦ καταρτισθέντος προγράμματος κατασκευῶν, ἐπειδόμενον ἐπὶ προμηθειῶν ἐκ τῶν Ἑνωμένων Πολιτειῶν, δέον νά ὑποβληθῇ εἰς τὸ ΔΛΡ πρὸς ἔγκρισιν. Συνεφῶς προτεινομεν, ὅπως ἐκπενετέλεσθε τὴν ἐν ἀρθρῳ 6 παρ. 3 καθοριζομένην ἡμερομηνίαν ἀποπερατώσεως.

Ἐν κατακλείδι, δὲν τὴν ὑπὸ τοῦ ΔΛΡ ἔγκρισιν τῆς συμβάσεως τεχνικῶν ὑπηρεσιῶν ἀπαιτεῖται ἡ λῆσις ἀντιγράφου τῆς συμβάσεως μετεξὺ ΔΛΠ καὶ


• ΒΟΙ προκοιμήσεως υπό τὸ πρίσμα τῶν ὡς ἄνω παρατηρήσεων.

• Ἀποστέλλομεν ἀντίγραφον τῆς ἐπιστολῆς ταύτης εἰς τὸν κ. Σισμάνιδην.

Μετὰ τιμῆς

SIMONE C. HUTCHINGS

Βοηθός-Διαπληρωτής Γενικοῦ Διευθυντοῦ



ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΝ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 23-6-60

FULL-RATE

SISMANIDIS
FTAW
2211 MASSACHUSETTS AV. N.W.
WASHINGTON 8 D C

PLEASE WAIT TELEPHONE CALL YOUR OFFICE AT 12 NOON JUNE 23TH STOP

PEZOPOLDS



ύποψ. 182/60

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

ΥΔ & ΓΜ

Αρ. Πρωτ. 3037
ΑΠΟΣΤΟΛΗ 24. VI. 1960

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ

138

1960. 21η 'Ιουνίου 1960

ΠΡΟΣ : κ. Πρόεδρον Διοικητικοῦ Συμβουλίου
ΑΠΟ : Γενικὸν Διευθυντὴν
ΘΕΜΑ : Ἔργον Ἀχελώου.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.
Αρ. Πρωτ. 1168
Ἡμερομηνία 24.6.60

Ἀναφερόμενος εἰς τὸ ἀπὸ 26.5.60 ὑπ'ἀριθ. 1002 ὑμῆτερον σημείωμα, ἔχω τὴν τιμὴν νὰ ἀποστείλω ὑμῖν συνημμένως τὸ κατ'ἐκ τῆς ὑπ'ἀριθ. 182/23.5.60 ἀποφάσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου συνταχθέν σχέδιον συμβάσεως, διὰ τὴν παροχὴν ἐκ μέρους τῆς Ε.Ε.Ι. πρὸς τὴν Δ.Ε.Η. διαφόρων ὑπηρεσιῶν, σχετιῶν μὲ τὴν κατασκευὴν τοῦ Ὑδροηλεκτρικοῦ ἔργου Ἀχελώου εἰς θέσιν Ἰρεμαστῶ.

Κοινοποιήσεις

Ἑπηρεσίαν Γενικοῦ Διευθυντοῦ καὶ Γενικῶν Μελετῶν


ΧΑ/ετ

ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ ΑΧΕΛΑΓΟΥ

ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΙΣ

περί παροχής υπηρεσιών εκπόνήσεως μελετών,
σχεδίων καί προδιαγραφών καί υπηρεσιών έν
σχέσει πρός τας προμηθείας, τήν επίβλεψιν
καί τόν συντονισμόν τής κατασκευής.



ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ ΛΑΧΑΦΟΥ

ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ

Σ Υ Μ Β Α Σ Ι Σ

περί παραχής υπηρεσιών έκπονησεως μελετών, σχεδίων καὶ προδιαγραφῶν καὶ υπηρεσιῶν ἐν σχέσει πρὸς τὰς προμηθείας, τὴν ἐπέβλεψιν καὶ τὸν συντονισμόν τῆς κατασκευῆς.

ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

			Σελίς
<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ</u>	<u>I</u>	- Ἀντικείμενον συμβάσεως	3
"Ἀρθρον	1	- Γενικά	3
"	2	- Περιγραφή Ἔργου	4
"	3	- Προϋπολογιζομένη δαπάνη Ἔργου	6
<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ</u>	<u>II</u>	- Ὑπηρεσίαι Ἀναδόχου	8
"Ἀρθρον	4	- Ἐκπονήσεως μελετῶν, σχεδίων καὶ προδιαγραφῶν	8
"	5	- Ὑπηρεσίαι ἐν σχέσει πρὸς προμηθείας	12
"	6	- Ἐπέβλεψις καὶ συντονισμός κατασκευῆς	16
"	7	- Ἐπιλογή καὶ ἐκπαίδευσις τοῦ προσωπικοῦ λειτουργίας τοῦ σταθμοῦ - Δοκιμαί - θοις ἐν κανονικῇ λειτουργίᾳ	18
<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ</u>	<u>III</u>	- Ὑποχρεώσεις καὶ εὐθύναι Ἀναδόχου - Ἐλεγχος Ἐργοδότη	20
"Ἀρθρον	8	- Ὑποχρεώσεις καὶ εὐθύναι Ἐργοδότη	20

		Σελίς
"Αρθρον	9 - Έλεγχος Έργοδότης	22
"	10 - Προσωπικών - Εμπροσθήσεις Αναδόχου - Εκπαίδευσις ελληνικού προσωπικού	23
"	11 - Απαγορεύσεις υποκαταστάσεως	25
<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ</u>	<u>IV</u> Πληρωμαί	27
"Αρθρον	12 - Αποζημίωσις Αναδόχου	27
"	13 - Υποχρεώσεις εν σχέσει προς πληρωμαί καί λογαριασμούς - Κεφάλαια	31
<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ</u>	<u>V</u> - Υποχρεώσεις Έργοδότης	35
"Αρθρον	14 - Απαλλαγή από έγγραφων είς μητρώα καί άδειων εργασίας	35
"	15 - Κατοικία προσωπικού Αναδόχου επί τόπου του Έργου	35
"	16 - Απαλλαγή από φόρους	36
<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ</u>	<u>IV</u> - Γενικάί Διατάξεις	38
"Αρθρον	17 - Γλώσσα, μέτρα καί σταθμά	38
"	18 - Διαιτησία	39
"	19 - Διόρκεια καί καταγγελία συμβάσεως	41
"	20 - Δίκαιον συμβάσεως	42

Σ Υ Μ Β Α Σ Ι Σ

περί παροχής υπηρεσιών έκπονησεως μελετών, σχεδίων
καί προδιαγραφών καί υπηρεσιών έν σχέσει πρός τήν
προμηθεΐας, τήν επίβλεψιν καί τόν συντονισμόν τής
κατασκευής.

Η παρούσα σύμβασις συννομολογείται μεταξύ τής ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙ-
ΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ, έπιχειρήσεως άνηκούσης εΐς τό 'Ελληνικόν
Δημόσιον, νομίμως συσταθείσης καί λειτουργούσης συμφώνως πρός τούς
νόμους τοῦ Βασιλείου τής 'Ελλάδος, έδρευούσης έν 'Αθήναις, όδός
Χαλκοκονδύλη 30 (καλουμένης έν τοΐς έπομένοις "Έργοδότης"), καί
τής ENGINEERING CONSULTANTS INCORPORATED, εταιρίας νομίμως συστα-
θείσης καί λειτουργούσης συμφώνως πρός τούς νόμους τής Πολιτείας
COLORADO τών 'Ηνωμένων Πολιτειών τής 'Αμερικῆς, έδρευούσης εΐς
DENVER, COLORADO, 1901 SOUTH NAVAJO STREET, (καλουμένης έν τοΐς
έπομένοις "Ανάδοχος").

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι

Αντικείμενον συμβάσεως

"Άρθρον 1

Γενικά

Ο 'Ανάδοχος θέλει παρῶσκει πρός τόν 'Εργοδότην έν σχέσει
πρός τό έν τῷ έπομένῳ ἄρθρῳ περιγραφόμενον ἔργον υπηρεσίας έκπονη-
σεως μελετών καί σχεδίων, υπηρεσίας έν σχέσει πρός τήν προμηθεΐας,

ύπηρεσίας έπιβλέψεως και συντονισμού της κατασκευής και λοιπών συναφών ύπηρεσίας συμφώνως προς τους κατωτέρω άναγραφόμενους όρους και συμφωνίας:

"Άρθρον 2

Περιγραφή "Έργου

1. "Η έγκατάστασις, έν σχέσει προς την όποιαν ό "Ανάδοχος θέλει προσφέρει τας ύπηρεσίας αύτου (καλουμένη έν τοις έπομείνους "Έργον"), περιλαμβάνει ένδεικτικώς τ'άκλουθα:

Ηθα ύδροηλεκτρική έγκατάστασις, γνωστή ως "Υδροηλεκτρικόν Έργον Κρεμαστών, όπερ θέλει κατασκευασθί είς την στενήν φάραγγα του ποταμού "Αχελώου, 1200 μέτρα περίπου κατόντη της συμβολής των ποταμών "Αγραφιότη και Ταυρωπού (Μέγδοβα) και είς απόστασιν 55 χιλιομέτρων περίπου από της πόλεως του "Αγρινίου. Τό Έργον θα συνίσταται κυρίως από τό έξής: Τοξωτόν φράγμα έκ σκυροδέματος μήκους 307 μέτρων περίπου είς την στέφιν και ύψους 173 μέτρων, μετ'έκκειλιστοϋ και θυροφραγμάτων μετ'άνωψιτικών μηχανημάτων. Δεξαμενήν άποθηκεύσεως μεγίστης χωρητικότητος περίπου 4 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων. Τέσσαρας άγωγούς πύσεως διαμέτρου περίπου 5,5 μέτρων, έφωδισμένους διά θυροφραγμάτων ύδροληψίας, δόχηγών θυροφραγμάτων και έσχαρών, περιλαμβανομένης προβλεψέως δι' άγωγόν πύσεως πλεμπής μονάδος. Έκασθριον έργοστασίον παραγωγής ήλεκτρικής ένεργείας παρά τόν πόδα του φράγματος, στηριζόμενον επί τόξου έκ σκυροδέματος ζευγνύοντος τόν ποταμόν, διά τέσσαρας κληρείς μονάδας. Έγκαταστάσεις του έργοστασίου περιλαμβανούσας συστήματα ύδρεύσεως και πεπιεσμένου αέρος, προστασίαν έναντι του πυρός διά CO₂ διά τας γεννητρίδας και προσβεστίθρας διά τους κυρίως μετασχηματιστάς. Τέσσαρας ύδροστροβί-

λους τύπου FRANCIS 158 στρ/λ. ονομαστικής ισχύος 138.000 HP διὰ πτώσιν 119 μέτρων (150.000 HP διὰ πτώσιν 156 μέτρων), ἕκαστος τῶν ὁποίων θὰ εἶναι ἀπ' εὐθείας συνεζευγμένος μετὰ γεννητρίδας 106.000 KVA, 60° C (122.000 KVA εἰς 80° C), 0,9 συντελεστοῦ ἰσχύος, τρι-φασικῆς, 50 περιόδων, ἀεροφύκτου. Κόριον καὶ βοηθητικὸν μετασχηματιστήν καὶ μετασχηματιστήν ἐκκινήσεως. Ἐγκαταστάσεις ὑποσταθμοῦ ἀνυψώσεως τῆς συμπεριλαμβανομένων τῶν κυρίων μετασχηματιστῶν ἐνεργείας καὶ ἀκροδεκτῶν ὑψηλῆς τάσεως παρὰ τὸ φράγμα. Πίνακα διακοπῶν καὶ ἡλεκτρικῶν ἐλέγχων ἐξαιρουμένων τῶν ἐλέγχων τοῦ ἐκ τοῦ μακροῦθεν χειρισμοῦ τοῦ χώρου τῶν διακοπῶν. Γερανόφθουραν ἀνυψω-τικῆς ἱκανότητος 350 τόνων μετὰ βοηθητικοῦ ἀγκίστρου 25 τόνων. Ἐγκαταστάσεις μηχανουργεῖου. Ἐγκαταστάσεις τοῦ χώρου τῶν διακο-πτῶν τῶν 150 KV συμπεριλαμβανομένων ἀκροδεκτῶν καὶ συνδέσεων. Τῆς ἀναγκαίας βελτιώσεις τῆς περιόχῃς τοῦ σταθμοῦ ὡς καὶ λοιπὰ ἀναγκαῖα στοιχεῖα τοῦ ἔργου.

2. Ἐπιφυλασσομένης διαφόρου συμφωνίας, ὁ οἰκισμὸς τῶν χειριστῶν, αἱ τοπογραφικαὶ ἐργασίαι καὶ αἱ ὁδοὶ προσπελάσεως δὲν περιλαμβάνονται εἰς τὸ ἔργον διὰ τὸ ὅποῖον ὁ Ἀνάδοχος προσφέρει τὰς ὑπηρεσίας του βῆσει τῆς παρούσης. Εἰδικῶς ὅσον ἀφορᾷ τὸ πρω-τογενὲς σύστημα μεταφορᾶς καὶ τοὺς ἀπομακρυνόμενους ὑποσταθμοὺς, ὁ Ἀνάδοχος δὲν ἐξέλει μὲν παρ᾽ ὅσον εἰς τὴν παρούση συμβάσει προ-βλεπομένης ὑπηρεσίας, πρὸς τὸν σκοπὸν ἐν τοῖτοις συντονισμοῦ τῆς κατασκευῆς τῶν συναφῶν τοῦτων ἐγκαταστάσεων μὲ τὴν κατασκευὴν τοῦ ἔργου, ἐπὶ τῇ αἰτήσῃ τοῦ Ἐργοδότη, ὁ Ἀνάδοχος θέλει προβαίνει εἰς τὴν διατύπωσιν συστάσεων ἐν σχέσει πρὸς τὰ σχέδια καὶ τὰς προ-διαγραφὰς, τοὺς πίνακας τοῦ ἐξοπλισμοῦ, ὀλικῶν καὶ ὑπηρεσιῶν, τῶν ὁποίων ἡ ἀπαιτήσῃ ἢ προμήθεια διὰ τὰς συναφεῦς ταύτας ἐγκαταστάσεις, καὶ τὴν ἀπαιτήθησιν διὰ ταῦτα δαπάνην, τὰς συμβατικὰς...

ρυθμίσεις εν σχέσει προς τὰς ἀπαιτηθεσόμενας διὰ τὰς ἐγκαταστάσεις ταύτας ὑπηρεσίας καὶ τὰ προγράμματα προμηθειῶν καὶ κατασκευῆς ἐν σχέσει προς τὰς συναφεῖς ταύτας ἐγκαταστάσεις.

3. Εἰς τὸ ἐπικυαπτόμενον εἰς τὴν παρούσαν σύμβασιν καὶ ὑποτελοῦν ἀναπόσπαστον αὐτῆς μέρος Παράρτημα "Α" ὑπὸ τὸν τίτλον "RECOMMENDED ACHELOS RIVER DEVELOPMENT" περιέχονται λεπτομερῆστερα στοιχεῖα ἐν σχέσει προς τὸ Ἔργον, εἰς ὃ ἀναφέρεται ἡ παρούσα σύμβασις.


"Ἀρθρον 3

Προϋπολογιζομένη δαπάνη Ἔργου

1. Ἡ δαπάνη τοῦ Ἔργου, ἐν σχέσει προς τὸ ὅποσον ὁ Ἀνάδοχος θὰ παρέσχη τὰς ὑπηρεσίας αὐτοῦ συμφῶνως προς τὴν παρούσαν σύμβασιν, προϋπολογίζεται ὅπως ἐνδεικτικῶς ὡς ἀκολούθως, τῶν προσῶν ἀναφερομένων εἰς χιλιάδας δολларίων Ἡν. Πολιτεῶν Ἀμερικῆς:

Ἐξόφλη καὶ δικαιώματα ἐπὶ ἔδαφῶν	2.000
Δομικὰ ἔργα ἐργοστασίου παραγωγῆς	2.504
Ἵδρατοεξαμενὴ, φράγμα καὶ ἀγωγὸς φυγῆς	24.170
Ἵδρατροβίβλοι καὶ γεννητήρια	10.845
Βοηθητικὸς ἡλεκτρικὸς ἐξοπλισμὸς	865
Ποικίλος ἐξοπλισμὸς ἐργοστασίου παραγωγῆς	775
Μόνιμοι ὁδοί	890
Ἵδρατοθμὸς, δομικὰ καὶ ἐξοπλισμὸς	2.520
Ἐμμεσοὶ δαπάναι κατασκευῆς	3.300
Γενικὰ ἔξοδα κατασκευῆς	3.125
Ἀναθεώρησις τιμῶν	2.700
Παραλείψεις καὶ ἀπρόβλεπτα	6.700
Τόκοι διαρκήσεως τῆς κατασκευῆς	6.706
Συνολικὴ δαπάνη Ἔργου	67.100

2. Μετά την έκδοσιν των όριστικῶν μελετῶν καὶ σχεδίων καὶ τὴν ἀνάθεσιν τῆς παραγγελίας τοῦ κυρίου ἡλεκτρομηχανολογικοῦ ἐξοπλισμοῦ τοῦ Ἔργου, ὁ Ἀνάδοχος θέλει ἐκπονήσει καὶ ὑποβάλει πρὸς Ἐγκρίσιν· εἰς τὸν Ἐργοδότην όριστικὸν λεπτομερῆ προϋπολογισμόν τοῦ Ἔργου. Ὁ προϋπολογισμὸς οὗτος, μετὰ τὴν Ἐγκρίσιν αὐτοῦ παρὰ τοῦ Ἐργοδότου, θέλει ἀποτελεσεὶ ἀναπόσπαστον μέρος τῆς παρούσης συμβάσεως.



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II

Ἱπηρεσαι Ἀναδόχου

Ἀρθρον 4ον

Ἐπιδόσεις μελετῶν, σχεδίων καί

προδιαγραφῶν

1. Αἱ ὑπηρεσίαι, τῆς ὁποίας ὁ Ἀνάδοχος θέλει παράσχει ἐν σχέσει πρὸς τὴν ἐκδόνησιν μελετῶν, σχεδίων καί προδιαγραφῶν, περιλαμβάνουν τ' ἑξῆς:

- α) Ἐκτέλεσιν προσφθέντων ἔρευνῶν καί προκαταρκτικῶν μελετῶν, μὴ ἤδη διενεργηθεισῶν ἢ συμπληρωθεισῶν, αἵτινες ἦθελον εὐχὸν κριθῆ ἄναγκαῖαι διὰ τὸν καταρτισμὸν ὀριστικῶν μελετῶν καί σχεδίων διὰ τὸ ἔργον.
- β) Εἰσήγησιν ἐν σχέσει πρὸς τὸν τύπον καί τὸν χαρακτῆρα τῆς κατασκευῆς ὡς καί τῶν ἀναγκασιούτων ὑλικῶν καί ἐξοπλισμοῦ.
- γ) Ἐξέτασιν καί ἀνάλυσιν τῶν τεχνικῶν ὑποθέσεων τῶν προσορῶν τῶν κατασκευαστῶν καί τῶν προμηθευτῶν ἐν Ἡμετέραις Πολιτείαις, Εὐρώπῃ καί ἄλλαχού διὰ τὴν προμήθειαν διαφόρων εἰδῶν ὑλικοῦ καί ἐξοπλισμοῦ καί διατύπωσιν τεχνικῶν εἰσηγήσεων ἐπὶ τῶν ὑπορῶν.
- δ) Ἐκδόνησιν ὁρίστων τῶν ἀναγκαίων τεχνικῶν σχεδίων καί σχεδιαγραμμάτων κατασκευῆς, σύνταξιν τεχνικῶν προδιαγραφῶν καί πινάκων ὑλικοῦ καί ἐκτέλεσιν πάσης ἀλλῆς ἀπαιτουμένης συναφοῦς τεχνικῆς ἐργασίας, συμπεριλαμβανομένου καί τοῦ ἐλέγχου καί τῆς ἐγκρίσεως τῶν

σχεδιαγραμμάτων των κατασκευαστών.

- ε) Σύνταξιν λεπτομερούς όριστικού περι-υπολογισμού του κόστους του Έργου συμφώνως προς τά έν παραγράφω 2 του άρθρου 3 της παρούσης συμβάσεως όριζόμενα.
- στ) Ξιπόνησιν όριστικού προγράμματος κατασκευής, εμφαι-
νοντος τήν σειράν καί τάς ήμερομηνίας ένάρξεως καί
όπολερατώσεως τόσον των προπαρασκευαστικών έργασιών
όσον καί έκάστου τμήματος του Έργου, τήν προβλεπο-
μένην σειράν παραδόσεως του ήλεκτρομηχανικού εξοπλι-
σμού αυτού, τόν χρόνον ένάρξεως καί όπολερατώσεως
των δοκιμών, ώς καί πών έν γένει στοιχείον χρήσιμον
διά τόν πλήρη χρονικόν προγραμματισμόν του Έργου
τόσον από τεχνικής όσον καί από οικονομικής άπόψεως.
Τό ως άνωτέρω πρόγραμμα θέλει συνταχθή κατά τοιοῦτον τρό-
πον, ώστε νά προβλέπεται όπολεράτως του Έργου καί
έναρχις της κανονικής λειτουργίας αυτού κατά τά έν
παραγράφω 2 του άρθρου 6 της παρούσης συμβάσεως όρι-
ζόμενα.
- ζ) Παροχήν πλήρων περιγραφικών στοιχείων έν σχέσει μέ
τά κυριώτερα είδη μηχανημάτων καί εξοπλισμού, όμοῦ
μετά των άναγκαίων όδηγιών διά τόν χειρισμόν καί συν-
τήρησιν αυτών ως καί κατάρτισιν πλήρων καταλόγων ήλι-
κίων, εξοπλ.σμού καί έφοδίων του Έργου.
- η) Παροχήν οίωνδήποτε άλλων τεχνικών ή καί άλλων ήπηρε-
σιών καί γενικώς οίωνδήποτε έτέρων στοιχείων, άτινα
ε'άπαιτούντα κατά τήν κρίσιν του Έργοδότη διά τήν
πλήρη καί έπιτυχή παροχήν των κατά τό παρόν άρθρον

υπηρεσιών του 'Αναδόχου καί τήν επιτυχή αποπεράτω-
σιν καί ικανοποιητικήν λειτουργίαν του "Έργου.

2. 'Εν σχέσει μέ τό "Έργον, όρισμένης έκτάσεως προκαταρτι-
καί μελέται καί έρευνητικάί έργασαί έγινοντο μέχρι σήμερα, ως έ-
πίσης συγκεντρώσεις έτέρων χρησίμων στοιχείων. 'Ο "Εργοδότης θέλει
έφοδιάσει τόν 'Ανάδοχον δι' όλων τών είς τήν διάθεσίν του ως ένωτέρω
στοιχείων. 'Αναφορικώς πρός τήν υπό τής εταιρίας BEASCO SERVICES
INC. έκπονηθεΐσαν προκαταρκτικήν μελέτην, διευκρινίζεται ότι τό σύ-
νολον τών σχετικών στοιχείων περιλαμβάνεται είς τήν υπό τής εταιρί-
ας ταύτης έκπονηθεΐσαν υπό ήμερομηνίαν 'Οκτωβρίου 1959 έκθεσιν πρός
υποστήριξιν αίτήσεως του "Εργοδότης πρός τό Ταμείον Δανείων 'Αναπτύ-
ξεως (καλούμενον έν τοίς έπομένοις (DLF), περί παροχής δανείου διά
τήν 'Υδροηλεκτρικήν 'Εγκατάστασιν Κρεμαστών επί του 'Αχελώου ποταμού.

3. Είς τής υποχρεώσεις του 'Αναδόχου πρός σύνταξιν τής όρι-
στικής μελέτης του "Εργου περιλαμβάνονται περαιτέρω καί τό έκδόλουθαί
έκδόσεις τής τελικής ύδρολογικής μελέτης, αί τελικάί γεωλογικάί
καί γεωτεχνικάί μελέται του "Εργου καί συναφείς έργαστηριακάί έρευ-
ναι, έκδόσεις τής μελέτης τής γενικής διατάξεως τών διά τήν ικανο-
ποιητικήν λειτουργίαν του έργοταξίου απαιτούμενων σχετιών 'εγκαταστάσεων καί
μέσων, ως έπίσης έκδόσεις ή έκτελέσεις πάσης συναφούς μελέτης καί
έπιστημονικής ή έργαστηριακής έρεύνης απαιτούμενης διά τήν έκπόνησιν
καί πάσης έπόμενης πλήρους μελέτης ολοκληρώου του "Εργου.

4. 'Ο 'Ανάδοχος θά έκπονήσῃ τās μελέτας καί τό σχέδια επί τῇ
βάσει τών αρχών, αἵτινες έχουν ήδη υιοθετηθῇ καί εἶναι έν χρήσει είς
τό έθνικόν ήλεκτρικόν σύστημα του "Εργοδότης, ως έπίσης επί τῇ βάσει
ήλεκτρολογικοῦ έξοπλισμοῦ κατά τό δυνατόν όμοιομόρφου πρός τόν χρη-
σιμοποιούμενον ήδη είς τό έθνικόν σύστημα του "Εργοδότης, επί τῷ τέ-

λει της μειώσεως των δαπανών εκμεταλλεύσεως και της υπλοσυτεύσεως της λειτουργίας του συστήματος. Έάν εν τούτοις αί ως ανωτέρω άρχαί δέν επιτρέπουν την προμήθειαν εκ των Ήνωμένων Πολιτειών του τμήματος έκκείνου του έξοπλισμού του Έργου, δι' η δ' Έργοδότης θέλει κάμει χρήσιν του έκ μέρους του DLF χορηγηθέντος αύτῷ δανείου, δ' Ανάδοχος υποχρεούται όπως, αντί των ως ανωτέρω άρχών, χρησιμοποιήσῃ κατά την έκπόνησιν των μελετών και σχεδίων άρχάς επιτρεπούσας την εκ των Ήνωμένων Πολιτειών προμήθειαν του έξοπλισμού τούτου.

5. Αί υπό του 'Αναδόχου έκπονηθησόμεναι μελέται θά περιλαμβάνουν πάντας τούς υπολογισμούς και σχέδια, γενικά και λεπτομερείων, συγγραφάς υποχρεώσεων, λεπτομερή και ήπιολογημένων προϋπολογισμών των έργων, ως και πῶν ἑτερον στοιχείων απαιτούμενων είτε διά την επί τδ-που του Έργου εφαρμογήν της μελέτης είτε διά την κατασκευήν και λειτουργίαν του Έργου ή άναγκαίων εἰς τόν Έργοδότην κατά την κρίσιν αὐ- του.

6. Ἡ δριστική μελέτη, ως και τά πάσης φύσεως σχέδια και προδιαγραφαί θά υπόκεινται εἰς τόν έλεγχον και την έγκρισιν του Έργοδότη, υπαγορευομένης ἀπολύτως της έφαρμογῆς αὐτῶν πρό της προηγουμένης παρὰ του Έργοδότη έγκρίσεως αὐτῶν. Κατά την πρόδον του Έργου δ' Ανάδοχος υποχρεούται νά παρέχῃ εἰς τόν Έργοδότην ἅπαντα τά υπό τού- του αἰτούμενα έντιγράφα των υπό του 'Αναδόχου έκπονηθέντων σχεδίων, διαγραμμάτων και προδιαγραφῶν.

7. Ἡ υπό του 'Αναδόχου έκπονηθησομένη μελέτη, ως και ἅπαντα τά συμπληρώματα ή αἱ τροποποιήσεις αὐτῆς, θά υποβάλλωνται εἰς τόν Έργοδότην μετά δύο έντιγράφων, ἅμα δέ τῇ ἀποπερατώσει αὐτοτελοῦς τμήματος του Έργου θά παραδίδωνται υπό του 'Αναδόχου εἰς τόν Έργο-

δότην ὁμοῦ μεθ' ἀπόντων τῶν διαφανῶν καὶ ἐτέρων πρωτοτύπων τῶν πάσης φύσεως σχεδίων τῶν ὑφορῶντων τὸ τμήμα τοῦτο τοῦ Ἔργου, ἅπαντα δὲ τ' ἀνωτέρω θὰ περιέρχονται εἰς τὴν κυριότητα τοῦ Ἐργοδότη. Ἄπαντα τὰ διαφανῆ σχέδια τὰ ὑφορῶντα μονίμους κατασκευὰς πρέπει νὰ γίνονται ἐπὶ ὑφάσματος ἢ τῇ ἐγκρίσει τοῦ Ἐργοδότη, ἐπὶ ἀναλόγου ὕλης.

8. Κατὰ τὸ στάδιον τῆς κατασκευῆς, ὁ Ἐργοδότης δικαιούται νὰ αἰτῇται παρὰ τοῦ Ἀναδόχου τὴν παρ' αὐτοῦ ἐκτέλεσιν ἄνευ προσθέτου πληρωμῆς ἥσσανος σημασίας τροποποιήσεις τῆς ἐγκριμένης μελέτης, ἐφ' ὅσον αἱ τροποποιήσεις αὗται κρίνονται ὑπὸ τοῦ Ἐργοδότη ἀναγκαῖαι πρὸς τὸ συμφέρον τοῦ Ἔργου.

9. Πλὴν τῶν περὶ ὧν ἡ προηγουμένη παράγραφος τροποποιήσεων, ὁ Ἐργοδότης δικαιούται νὰ αἰτῇται παρὰ τοῦ Ἀναδόχου τὴν παροχὴν προσθέτων ὑπηρεσιῶν συναφῶν πρὸς τὰς ἐν τῇ παρούσῃ συμβάσει ἀναφερομένας. Ὁ Ἀνάδοχος θὰ εἶναι ὑπόχρεως νὰ παρέχῃ τὰς αἰτουμένας προσθέτους ταύτας ὑπηρεσίας, ἡ δὲ ἀποζημίωσις του διὰ τὰ γενικὰ ἔξοδα καὶ τὴν ἡμοιβὴν του, καθοριζομένη διὰ κοινῆς συμφωνίας μεταξὺ αὐτοῦ καὶ τοῦ Ἐργοδότη, δέον νὰ τελῇ εἰς σχέσιν ἀνάλογον πρὸς τὴν ἀποζημίωσιν τοῦ Ἀναδόχου διὰ τὰ γενικὰ ἔξοδα καὶ τὴν ἡμοιβὴν τῶν βάσει τῆς παρούσης συμβάσεως παρασχεθησόμενων παρ' αὐτοῦ ὑπηρεσιῶν.

Ἄρθρον 5

Ἑπηρεσίαι ἐν σχέσει πρὸς προμήθειαν.

1. Ὁ Ἀνάδοχος θέλει παρέχει ὑπηρεσίας ἐν σχέσει πρὸς τὴν προμήθειαν ὑπόντων τῶν διὰ τὴν λειτουργίαν τῆς ἐγκαταστάσεως ἀπαιτουμένων μηχανημάτων καὶ συναφῶν ἐφοδίων καὶ ὑλικῶν. Αἱ ὑπηρεσιαὶ αὗται θὰ περιλαμβάνουν, μεταξὺ ἄλλων, καὶ τὸν ἑλεγχον καὶ τὴν παρακολούθησιν τῆς κατασκευῆς μηχανημάτων, ἐξοπλισμοῦ, ἐφοδίων καὶ ὑλικῶν, ὡς καὶ τὴν διεύθυνσιν καὶ παρακολούθησιν τῆς μεταφορῆς, παραλαβῆς, ἐγκαταστάσεως καὶ θέσεως ἐν λειτουργίᾳ αὐτῶν.

2. Αἱ ὑπηρεσίαι, τὰς ὁποίας ὁ Ἀνάδοχος ὑποχρεῖται νὰ παρέχῃ εἰς τὸν Ἐργοδότην συμφώνως πρὸς τὴν προηγουμένην παράγραφον, περιλαμβάνουν κυρίως τ' ἀκόλουθα, τῆς ἀπριθυμίας ἔχουσης ἐνδεικτικόν

χαρακτήρα:

- α) Εύνταξιν διακηρύξεων μετά τῶν σχετικῶν προδιαγραφῶν, διενέργειαν διαγωνισμῶν μεταξύ καταλλήλων οἰκων, τοὺς ὁποίους θέλει ὀρίζει ὁ Ἐργοδότης μετ' εἰσήγησιν τοῦ Ἀναδόχου. Μετὰ τήν ἐξέτασιν, ἀνάλυσιν καί σύγκρισιν τῶν προσφορῶν, ὁ Ἀνάδοχος θά εἰσπηγῇ εἰς τόν Ἐργοδότην ἐπὶ τοῦ διαγωνισθέντος σφικτοῦ, ὁ ὁποῖος θά ἔδωκε νά προκριθῇ διὰ τήν ἀνδόξιν τῆς προμηθεύας.
- β) Διοτῦπασιν τῶν συμβάσεων προμηθείας τῶν συναρτησόμενων μετὰ τῶν προμηθευτῶν, τοὺς ὁποίους θέλει προκρίνει ὁ Ἐργοδότης κατόπιν τῆς εἰσήγησεως τοῦ Ἀναδόχου ὡς ἀνωτέρω, μετὰ δὲ τήν ἔγκρισιν τῶν συμβάσεων τούτων ὑπὸ τοῦ Ἐργοδότη, συνομολόγησιν τῶν ἐγκεκριμένων τούτων συμβάσεων ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου ὡς ἐντολοδόχου τοῦ Ἐργοδότη.
- γ) Παρακολούθησιν τῆς προόδου τῶν τεχνικῶν μελετῶν τῶν προμηθευτῶν καί τῆς ἑγκαίρου ἀποστολῆς τῶν κατασκευαστικῶν σχεδίων αὐτῶν πρὸς προσαρμογὴν αὐτῶν εἰς τήν μελέτην τοῦ ἔργου.
- δ) Παρακολούθησιν τῆς κατασκευῆς μηχανημάτων καί ἐξοπλισμοῦ πρὸς διαπίστωσιν ὅτι ταῦτα ἀνταποκρίνονται πρὸς τὰς προδιαγραφὰς καί πρὸς ἐξασφάλισιν τῆς παραδόσεως αὐτῶν ἐντός τῶν συμβατικῶν προθεσμιῶν. Ἡ ἐξόδωσις δι' ἐν σχέσει πρὸς τ' ἀνωτέρω νομικῆς ἐνεργείας ἡνέκει εἰς τόν Ἐργοδότην.
- ε) Ἐλεγχον δι' εἰδικῶν ἐπιθεωρητῶν τῆς διεξαγωγῆς τῶν ἀπαιτούμενων δοκιμῶν τόσο ἐν τῇ ἐργασίᾳ, ὅσον καί ἐπὶ τόπου τῶν ἔργων καί παρακολούθησιν αὐτῶν.
- στ) Ἐγκαιρον ἐφοδιασμόν τοῦ Ἐργοδότη δι' ἀντιγράφων ἐκδόσεων

έπιθεωρήσεων εἰς τὸ ἔργαστάσιον.

- ζ) "Ελεγχόν καὶ παρακολοῦθησιν τῆς συσκευασίας καὶ μεταφορᾶς, παραλαβῆς καὶ ἀποθημεύσεως ἐπὶ τόπου τοῦ "Εργου ἁπάντων τῶν μηχανημάτων, ἐξοπλισμοῦ, ἐφοδίων καὶ ὑλικῶν τοῦ "Εργου.
- η) Καθορισμὸν ὁρομολογίου καὶ ταξινόμησιν φορτώσεων, πρὸς ἐπίτευξιν τῶν κατωτάτων δυνατῶν ναύλων, διὰ τῆς χρησιμοποιοῦσης ἐνυπότακτων βαρῶν καὶ δικατώσεων καὶ τῶν συντομωτέρων ὁδῶν καὶ προγραμματισμὸν καὶ προώκησιν τῶν φορτίων εἰς τὸν προορισμὸν τῶν. "Εν σχέσει πρὸς τὰς μεταφορὰς τὰς ἀναφερομένης ἐν παραγράφῳ 6.06 τῆς μετὰ τοῦ DLF καὶ τοῦ "Εργοδοτοῦ θανειακῆς συμβάσεως, θὰ ἔχουν ἐφαρμογὴν αἱ διατάξεις τῶν παραγράφων 6.06 καὶ 6.07 τῆς θανειακῆς συμβάσεως.
- θ) "Πειλέκειαν ἐξασφαλίσαι, ἐν συνεργασίᾳ μετὰ τοῦ "Εργοδοτοῦ, τῶν ἀναγκαίων ἀδειῶν ἐξαγωγῆς καὶ εἰσαγωγῆς ὡς καὶ ἁδειῶν φορτώσεως, καὶ προπορασκειν ἄλλων ἐγγράφων ἀπαιτουμένων διὰ τὴν ἐξαγωγὴν καὶ εἰσαγωγὴν ὑλικῶν καὶ ἐξοπλισμοῦ ὑποχρεωμένων ἐκτὸς τῆς "Ελλάδος.
- ι) "Ποιεῖν, διὰ λογαριασμὸν τοῦ "Εργοδοτοῦ, ἐπαιτήσεις ἐν ναύλων κατὰ τῶν μεταφορῶν διὰ τυχόν ὑπερφορτώσεις, ἀπωλείας ἢ ζημιὰς καὶ ὑποβολὴν αἰτήσεων πρὸς τοὺς μεταφορεῖς ἢ, ἐν ἀνάγκῃ, τὰς ἡμοδίας ἀρχὰς δι' ἀναπροσαρμογῆς ναύλων.
- ια) Διακανονισμὸν, ὅσκις ἐπαιτεῖται, εἰδικῆς μεταφορᾶς μηχανημάτων καὶ ἐξοπλισμοῦ.
- ιβ) "Ποτεῖν τῆς συναρμολογήσεως, ἐγκαταστάσεως, διενεργείας δοκιμῶν, θέσεως εἰς λειτουργίαν καὶ παραλαβῆς ὁπάντων τῶν

μηχανημάτων καὶ ἔξοπλισμοῦ τοῦ ἔργου.

βγ) Σύνταξιν, κατὰ τὰς ὑποδείξεις τοῦ Ἐργοδότη, περιοδικῶν ἐκθεσεων, ἀφορωσῶν τὸ πρόγραμμα παραγγελιῶν καὶ τὴν κλίνησιν ἐν γένει τῶν πάσης φύσεως μηχανημάτων, ὑλικῶν καὶ ἐφοδίων.

ιβ) Ἐξασφάλισιν τῆς ἐκτελέσεως ἀπασῶν τῶν συμβάσεων προμηθειῶν συμφώνως πρὸς τοὺς ὅρους αὐτῶν. Ἡ εὐθύνη δι' ἐνσχέσει πρὸς ταύτην νομικᾶς ἐνεργείας ἀνήκει εἰς τὸν Ἐργοδότην.

ιγ) Ἐλεγχον τῶν λογαριασμῶν προμηθευτῶν, μεταφορέων κλπ. ἐν γένει, καὶ διεκπεραίωσιν τῶν ἀπαιτουμένων διατυπώσεων διὰ τὴν διὰ τὴν πληρωμὴν τῶν λογαριασμῶν τούτων ἀπαιτουμένων κεφαλαίων.

ιστ) Παροχὴν πάσης ἄλλης ὑπηρεσίας, μὴ εἰδικῶς ἀντιτέρῳ κατονομαζομένης, ἣτις ἤθελε κριθῇ ἀναγκαῖα διὰ τὴν ἀπὸ πάσης ἀπόφθεως ἐπιτυχῇ παροχὴν τῶν κατὰ τὸ παρὸν ἄρθρον ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἀναδόχου.

3. Πρὸς κείμενον περὶ προμηθειῶν μηχανημάτων, ἔξοπλισμοῦ ἐφοδίων καὶ ὑλικῶν, διὰ τὰ ὅποια ὁ Ἐργοδότης θέλει ζητήσῃ, βᾶσει τῆς δανειακῆς του συμβάσεως μετὰ τοῦ ΔΛΡ, ὅπως χρηματοδοτηθῶν ἐκ τοῦ χρηρηθέντος αὐτῷ ὑπὸ τοῦ ΔΛΡ ὀανέζου, ὁ Ἀνάδοχος θὰ ὑποχρεοῦται κατὰ τὴν διενέργειαν τῶν προμηθειῶν, ὅπως συμμορφοῦται ἐπακριβῶς πρὸς τὴν ὑπὸ τοῦ ΔΛΡ ἐκάστοτε καθοριζομένην διαδικασίαν διενεργείας τῶν παρ' αὐτοῦ χρηματοδοτουμένων προμηθειῶν.

Άρθρον 6

Επίβλεψις καί συντονισμός κατασκευής

Ἡ κατασκευή τοῦ ἔργου θέλει γίνεαι ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψιν καί τὸν συντονισμόν τοῦ Ἀναδόχου δι' ἐργολάβων κατασκευῆς. Οἱ ἔργολάβοι οὗτοι θὰ ἐπισημαίνονται βάσει τιμῶν μονάδος, χωρὶς ἐν τοῦτοις ν' ἀποκλείηται εἰς εἰδικὰς περιπτώσεις χρησιμοποίησις ἄλλης μεθόδου πληρωμῆς, ἐφ' ὅσον κατέπιν εἰσηγήσεως τοῦ Ἀναδόχου ὁ Ἐργοδότης ἤθελεν ἐγκρίνει τὴν χρησιμοποίησιν τῆς μεθόδου ὡς καλλίτερον ἀνταποκρινομένης εἰς τὴν ὑπὸ εἰδικῆς συνθήκας κατασκευὴν τμήματος τοῦ ἔργου. Αἱ ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου παρασχεθῆσμεναι ὑπηρεσίαι ἐπιβλέψεως καί συντονισμοῦ περιλαμβάνουν κυρίως τ' ἐκδούλα, τῆς ἀπαιτήσεως ἐχρόσης ἡνδεκτικῶν χαρακτηριστῆρα:

- α) Διατάσσειν, ἐπιβλέπειν καί συντονισμόν τοῦ προγράμματος τῆς κατασκευῆς ἐν τῇ συνόλῳ του.
- β) Σύνταξιν διακηρύξεων δι' αὐτοτελεῖ τμήματα τοῦ ἔργου μετὰ σχετικῶν προδιαγραφῶν, διεξαγωγὴν διαγωνισμῶν μεταξὺ καταλλήλων ἐργολάβων κατασκευῆς, τοὺς ὁποίους θέλει ὀρίξει ὁ Ἐργοδότης μετ' εἰσηγήσειν τοῦ Ἀναδόχου. Μετὰ τὴν ἐξέτασιν, ἡρώδισιν καί σύγκρισιν τῶν προσφορῶν, ὁ Ἀνάδοχος θὰ εἰσηγῆται εἰς τὸν Ἐργοδότην ἐπὶ τοῦ διαγωνισθέντος οἴκου, ὁ ὁποῖος θὰ ἔδει νά προκριθῇ διὰ τὴν ἀνάθεσιν τοῦ ἔργου.
- γ) Διατάσσειν τῶν συναρθεσμένων συμβάσεων μετὰ τῶν ἐργολάβων κατασκευῆς, τοὺς ὁποίους θέλει προκρίνει ὁ Ἐργοδότης κατόπιν τῆς εἰσηγήσεως τοῦ Ἀναδόχου ὡς ἑντέρω,

μετ' ἔγκρισιν ὁδ τῶν συμβάσεων ὑπὸ τοῦ Ἐργοδότη, συνομολόγησιν ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου ὡς ἔντολοδόχου τοῦ Ἐργοδότη τῶν ἐγκριμένων τούτων συμβάσεων.

δ) Ἐποπτεύειν, συντονισμὸν καὶ ἐπιθεώρησιν τῆς ἐργασίας τῶν ἐργολάβων κατασκευῶν ἐπὶ τῷ τέλει τῆς ἐκασταλίσσεως τῆς ἐκπληρώσεως καὶ ἐκτελέσεως τῶν συμβάσεων συμφώνως πρὸς τὰ σχέδια καὶ τὰς προδιαγραφάς.

ε) Ἐποπτεύειν τῆς κατὰ τὴν τῶν δαπανῶν τῶν ἐργολάβων συμφωνίας πρὸς καθορισθεσάμενην ὑπὸ τοῦ Ἐργοδότη κατὰ τὰς τῶν λογαριασμῶν, ἔλεγχον καὶ θεώρησιν τιμολογίων ἀφορῶντων ὑλικά καὶ ἐξοπλισμὸν, ἔλεγχον καὶ θεώρησιν ἐπιμετρήσεων, πιστοποιήσεων καὶ σχετικῶν λογαριασμῶν, βάσει τῶν ὁποίων ὁδ διενεργοῦνται αἱ πληρωμαὶ εἰς τοὺς ἐργολάβους, ἔλεγχον τῶν λογιστικῶν βιβλίων τῶν ἐργολάβων περὶ τῶν δαπανῶν κατασκευῆς τοῦ ἔργου, καὶ ἐκτέλῃσιν πάσης ἄλλης παρεμφεροῦς ἐργασίας.

στ) Πύνηταιν ἡ ἐποπτεύειν τῆς συντήσεως ἐκθέσεων δαπανῶν, ἐκθέσεων προόδου, προγραμματικῶν κατασκευῶν, προϋπολογισμῶν τῶν κατὰ μῆνα ἀναγκῶν εἰς μετρητά, προϋπολογισμῶν πληρωμῶν τῶν ἐργολάβων, καὶ οἰωνδῆποτε ἄλλων ἐκθέσεων καὶ στοιχείων, ὁτινα ἤθελον θεωρηθῇ χρήσιμα ἡ ἤθελον ὑποδειχθῇ ὑπὸ τοῦ Ἐργοδότη.

ζ) Γνωμοδότησιν ὡς πρὸς τὴν σύναψιν συμβάσεων ἀσφαλίσσεως ἀστικῆς εὐθύνης, πυρὸς, ζημιῶν κατὰ ἰδιοκτησίας, θαλασσίας καὶ οἰωνδῆποτε ἄλλης ἀσφαλίσεως ἐν σχέσει πρὸς τὸ ἔργον, ἥτις ἤθελε τυχόν κριθῇ ἀναγκαία ἡ καὶ ἤθελεν ὑπο-

δειχθῇ ὑπὸ τοῦ Ἐργοδότη.

- η) διενέργειαν ὑπὸ κοινοῦ μετὰ τοῦ Ἐργοδότη τῆς προσωρινῆς καὶ ὀριστικῆς παραλαβῆς τῶν κατὰ τῶν ἐργολάβων κατασκευῆς κατασκευασθέντων αὐτοτελῶν τμημάτων τοῦ ἔργου.
- θ) Διεκπεραίωσιν τῶν ἀπαιτουμένων διατυπώσεων διὰ τὴν διάθεσιν τῶν διὰ τὴν διενέργειαν ἔργων τῶν ἐν σχέσει πρὸς τ' ἐνωτέρω πληρωμῶν ἀναγκασιούτων κεφαλαίων.
- ι) Παραχρῆν οἰκονομήσει ἄλλων συναφῶν υπηρεσιῶν ἐν σχέσει πρὸς τὴν ἐποπτεῖαν καὶ τὸν συντονισμόν τῆς κατασκευῆς, αἵτινες ἡθέλων κριθῇ ἀναγκαῖαι ἢ χρήσιμοι διὰ τὴν ἐξασφάλισιν ἀπὸ πάσης ὑπόθεως ἁρτίας, ἐπιτυχοῦς καὶ οἰκονομικῆς κατασκευῆς τοῦ ἔργου, διὰ τὴν ἀποπεράτωσιν αὐτοῦ καὶ διὰ τὴν θέσιν αὐτοῦ ἐν κανονικῇ λειτουργίᾳ ἐντός τῆς ἐν παραγράφῳ 2 τοῦ ἄρθρου 6 τῆς παρούσης ὀριζομένης προθεσμίας.

Ἄρθρον 7

Ἐπιλογή καὶ ἐκπαίδευσις τοῦ προσωπικοῦ λειτουργίας τοῦ
σταθμοῦ - δοκιμαί - θέσις ἐν κανονικῇ λειτουργίᾳ

Ὁ Ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ παρέχῃ τὴν συνδρομὴν αὐτοῦ εἰς τὸν Ἐργοδότην διὰ τὴν ἐπιλογὴν καὶ ἐκπαίδευσιν τοῦ προσωπικοῦ τοῦ χρησιμοποιοῦμενου διὰ τὴν λειτουργίαν τοῦ ἔργου, ὡς ἐπίσης νὰ παρέχῃ ὑπηρεσίας ἐποπτείας καὶ συντονισμοῦ κατὰ τὴν διεξαγωγὴν τῶν δοκιμῶν καὶ τὴν θέσιν εἰς λειτουργίαν τοῦ πλήρως ἀποπερατωμένου ἔργου ἢ τμημάτων αὐτοῦ κατὰ τὴν διάρκειαν δοκιμαστικῆς ἢ προκαταρκτικῆς περιόδου ἑξ. (6) μηνῶν. Αἱ ἐν σχέσει πρὸς τ' ἐνωτέρω ὑπηρεσίαι τοῦ

Ἀναδόχου περιλαμβάνουν κυρίως τ' ἐκδόλυντα, τῆς ἀπαριθμήσεως ἐχοῦσης

ένδεικτικόν χαρακτηρίζεται

- α) Ειςήγησιν ως προς τόν αριθμόν καί τήν ειδικότητα καταλήλου προσωπικού διά τήν λειτουργίαν τοῦ ἔργου.
- β) Συνεργασίαν μετά τοῦ Ἐργοδότη διὰ τήν συγκρότησιν καί ἐκκατάθεσιν τοῦ προσωπικοῦ λειτουργίας καί τόν καθορισμόν διαδικασιῶν καί μεθόδων λειτουργίας καί συντηρήσεως, δελτίων, προγραμμάτων κλπ. τοῦ ἔργου.
- γ) Συνεργασίαν μετά τοῦ προσωπικοῦ λειτουργίας τοῦ ἔργου κατὰ τήν ἐπιτέλεσιν τῶν προπαρασκευαστικῶν ἐργασιῶν διὰ τήν θέσιν τῶν μηχανημάτων εἰς λειτουργίαν καί τήν ἐπίτευξιν μεγίστης ἀποδόσεως κατὰ τήν λειτουργίαν.
- δ) Διεξαγωγήν δοκιμῶν ἀποδόσεως τῶν μηχανημάτων καί ἔλεγχον τῶν ἀποδόσεων τῶν μηχανημάτων ἐν συγκρίσει πρὸς τὰς προδιαγραφάς καί τὰς ἐγγυήσεις.
- ε) Ἀνταλλαγὴν γνώμῶν καί καθοδήγησιν τῶν μηχανικῶν τοῦ ἔργοδότη καί τῶν προμηθευτῶν ἐν σχέσει πρὸς τυχόν ἀναγκαῖας τροποποιήσεις τοῦ ἐξοπλισμοῦ.
- στ) Παροχὴν αἰωνόηποτε ἑλλαν ὑπηρεσιῶν, αἵτινες ἤθελον τυχόν ἀπαιτηθῆναι διὰ τήν λειτουργίαν τοῦ ἔργου κατὰ τήν διάρκειαν τῆς δοκιμαστικῆς περιόδου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙΙ

Υποχρεώσεις καὶ εὐθῦναι Ἀνα-

δόχου - Ὑπεργχος Ἐργοδότου

Ἀρθρον Β

Υποχρεώσεις καὶ εὐθῦναι Ἀναδόχου

1. Ὁ Ἀνάδοχος θὰ ὑπέχη πληρὴν εὐθύνην διὰ τὴν ἀκρίβειαν τῶν παρ' αὐτοῦ ἐκπονομένων μελετῶν καὶ τὴν ἀκριβῆ ἐφαρμογὴν τῶν ἐγκριμένων μελετῶν.

2. Ἐν τῇ πλειοσίᾳ τῶν ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου παρεσχεθησομένων ὑπηρεσιῶν, κατὰ τὰ ἐν τῇ προηγουμένῃ κεφαλαιῷ ὀριζόμενα, ὁ Ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται, ὅπως ἐκτελῇ μὲ πᾶσαν ἐπιμέλειαν πᾶν ὅ, τι ἀπαιτεῖται διὰ τὴν συμφώνως πρὸς τὰς ἐγκριμένους μελέτας καὶ προδιαγραφὰς ἀρτίαν, ἔντεχον, ἐμπρόθεσμον καὶ οἰκονομικὴν κατασκευὴν τοῦ ἔργου, διὰ τὸν ἐφοδιασμόν αὐτοῦ διὰ τῶν ἀναγκαίων μηχανημάτων, ἐξοπλισμοῦ καὶ ἐγκαταστάσεων καὶ διὰ τὴν θέσιν αὐτοῦ ἐν κανονικῇ λειτουργίᾳ διαδοχικῶς ἀπὸ τοῦ ὅραρος τοῦ ἡμερολογιακοῦ ἔτους 1964 μέχρι τῆς ἀνοίξεως τοῦ ἡμερολογιακοῦ ἔτους 1966 τὸ βραδύτερον.

Διευκρινίζεται ἐντεῦθα ὅτι αἱ ὡς ἀνωτέρω προθεσμίαι ἀποτελοῦν τὰ ἀνώτατα χρονικὰ ὅρια ἐντός τῶν ὁποίων τὸ ἔργον δεόν νὰ ἔχη πληρῶς ἀποπερατωθῇ καὶ τεθῇ ἐν κανονικῇ λειτουργίᾳ. Παρὰ τοῦ Ἀναδόχου ὅμως ρητῶς δηλοῦται ὅτι οὗτος θὰ εἴναι εἰς θέσιν νὰ συντάμῃ τὰ χρονικὰ ταῦτα ὅρια κατὰ δέκα μῆνας καὶ ὅτι θὰ καταβῇ πρὸς τοῦτο πᾶσαν δυνατὴν προσπάθειαν.

3. Ὁ Ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ ἐκπονῇ ἀπλάως τὰς προδιαγραφὰς, μελέτας καὶ σχεδιαγράμματα κατὰ τρόπον ἀξιοποιουμένα τὰς

πλέον προσφάτους, συγχρόνους όρθες μεθόδους, να χρησιμοποιηθί έγκει-
μένες προτύπους μεθόδους, έφ' όσον τούτο είναι πρακτικώς δυνατόν, να
έπιμελθται όπως αί λύσεις καί έπιλογαί είναι οίκονομικώς ύγιείς τόσον
άπό άπόψεως κατασκευής όσον καί από άπόψεως λειτουργίας, καί να έπι-
μελθται όπως όπεντα τά ύλικά, μηχανήματα, έγκαταστάσεις καί έργασία
είναι άρίστης ποιότητος καί ύψηλης βαθμίδος ύφ' όλας τές έπόψεις.

4. Πρός έξασφάλισιν τοϋ 'Εργοόδοτου διá τήν έκ μέρους τοϋ
'Αναδόχου άκριβή καί πιστήν έκτέλεσιν τών παρ' αϋτοϋ δυνατόν της πα-
ρούσης συμβάσεως άναλαμβανόμενων ύποχρεώσεων, επί πλέον τών κατá τήν
παράγραφον 5 τοϋ άρθρου 12 της παρούσης κρατήσεων, ό 'Ανάδοχος θέλει
συνομολογήσει, δαπάναις του ύπέρ τοϋ 'Εργοόδοτου παρá τοίς LLOYD'S τοϋ
Λονδίνου σύμβασιν "Ασφαλίσεως 'Επαγγελματικής 'Αποζημιώσεως" διá τό
ποσόν τών διακοσίων χιλιάδων (200.000) δολλαρίων ΗΠΑ, ισχύος μέχρι
της 30ης 'Ιουνίου 1967. 'Ο 'Ανάδοχος ύποχρεούται να μήν έγείρη άξιό-
σεις βάσει της άσφαλιστηρίου συμβάσεως εϊμή μόνον έν σχέσει πρός τό
περί οϋ ή παρούσα σύμβασις Έργον. Είς τήν περίπτωσιν ό 'Ανάδοχος
όέν ήθελε προβή είς έμπρόθεσμον πληρωμήν όδσεως τών άσφαλιστρων, τήν
όδοσιν ή τίς όόσεις ταύτας ό 'Εργοόδοτης δικαιούται να καταβάλλη άπ'
εϋθείας είς τοϋς άσφαλιστάς, έπ' όνόματι καί διá λογαριασμόν τοϋ 'Ανα-
δόχου, καί να παρακρατή τά πληρωθέντα παρ' αϋτοϋ ώς άνωτέρω ποσά από
τήν πρώτην βάσει της παρούσης όφειλομένην είς τόν 'Ανάδοχον πληρωμήν.
Μέχρι της είς τόν 'Εργοόδοτην παραδόσεως τοϋ σχετικοϋ άσφαλιστηρίου
συμβολαίου, ή ύπ' αριθ. 1244 της 14ης Μαρτίου 1960 ύπέρ τοϋ 'Αναδό-
χου έγγρητική έπιστολή της AMERICAN EXPRESS COMPANY θέλει παραμένει
είς χείρας τοϋ 'Εργοόδοτου ώς έγγρήσις καλής έκτελέσεως. 'Η έπιστολή
αϋτη θα άποδοθί είς τόν 'Ανάδοχον όμα τή παραόσει είς τόν 'Εργοόδοτην
τοϋ ώς άνωτέρω άσφαλιστηρίου συμβολαίου, πληροϋντος τοϋς προαναφερ-
θέντος όρους.

"Αρθρον 9

"Ελεγχος 'Εργοδότη

1. 'Επιφυλασσομένων τῶν εἰδικωτέρων διατάξεων τῆς παρούσης, αἱ ὑπὸ τοῦ 'Αναδόχου δυνάμει τῆς παρούσης παρασχεθσόμεναι πάσης φύσεως ὑπηρεσίαι καὶ ἡ κατασκευὴ τοῦ 'Εργου ἐν γένει θά τελοῦν ὑπὸ τὴν ἐποπτείαν καὶ τὸν ἐλεγχον τοῦ 'Εργοδότη εἰς τὴν κατὰ τὴν κρίσιν αὐτοῦ ἐπιβαλλομένην ἔκτασιν. 'Ο 'Ανάδοχος, ἐν τῇ ἐνασχήσει τοῦ παρασχεθέντος αὐτῷ δικαιώματος ἐποπτείας καὶ ἐλέγχου, ὑποχρεοῦται νὰ συμμορφοῦται ἐπακριβῶς πρὸς τὰς ὁδηγίας καὶ ἐντολάς, αἵτινες θά παρέχωνται αὐτῷ ὑπὸ τοῦ 'Εργοδότη.

Ρητῶς διασαφηνίζεται ὅτι ἐκ τῆς ἐσχίστης τοῦ δικαιώματος τοῦ 'Εργοδότη ἐποπτείας καὶ ἐλέγχου τοῦ 'Αναδόχου οὐδόλως μειοῦνται αἱ κατὰ τὴν παρούσαν σύμβασιν εἰσθῆναι αὐτοῦ. 'Εν ᾗ περιπτώσει ὁ 'Ανάδοχος ἤθελεν ἔχει διόφορον ἔκτασιν ἐπὶ ὤρισμένης ὁδηγίας ἢ ἐντολῆς τοῦ 'Εργοδότη, τὸ θέμα εἰς ὃ θ' ἀναφέρεται ἡ διαφορά ὑπόψεων, θά συζητῆται μετὰ τῶν ἁρμοδίων ἐκπροσώπων τοῦ 'Εργοδότη καὶ τοῦ 'Αναδόχου, θά καταβῇ ὅς κατὰ τὰς συζητήσεις ταύτας πᾶσα προσπάθεια συνταυτισμοῦ τῶν ἐκατέρωθεν ὑπόψεων. Μὴ ἐπιτυγχανομένου τοῦ συνταυτισμοῦ τούτου, ὁ 'Ανάδοχος θά ὑποχρεοῦται νὰ συμμορφοῦται πλήρως πρὸς τὴν ὁδηγίαν ἢ ἐντολήν τοῦ 'Εργοδότη. Ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν τῆς πλήρους καὶ πιστῆς ἐφαρμογῆς τῆς ὁδηγίας ἢ ἐντολῆς ταύτης, ὁ 'Ανάδοχος ὅτεν θά ὑπέχρ εὐθύνῃ διὰ τὰς συνεπείας τῆς ἐφαρμογῆς τῆς ὁδηγίας ἢ ἐντολῆς τοῦ 'Εργοδότη.

2. 'Ο 'Εργοδότης, δι' ἐγγράφου ἀνακοινώσεως αὐτοῦ πρὸς τὸν 'Ανάδοχον, θά ὀρίξῃ τὸ μέρος ἢ τὰ μέλη τῆς ὀργανώσεως αὐτοῦ, τὰ ὁποῖα θά ἐκπροσωποῦν τὸν 'Εργοδότην εἰς τὰς σχέσεις αὐτοῦ μετὰ τοῦ

Ἀναδόχου, καθορίζων ἐν τῇ ἀνακοινώσει αὐτοῦ ταύτη καὶ τὸν κύκλον τῆς ἀρμοδιότητος ἐκάστου τῶν μελῶν τούτων.

Ἄρθρον 10

Προσωπικὸν - Ἐμπροσώπῃσις Ἀναδόχου

Ἐπιθεώσεις Ἑλληνικοῦ Προσωπικοῦ

1. Ὁ Ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται, ὥπως χρησιμοποιεῖ διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἐκ τῆς παρούσης ὑποχρεώσεων του μόνον καταλλήλους, πεπειραμένους, ἐμπέστους καὶ πιστοὺς ὑπαλλήλους, τοῦ Ἐργοδότη δι-
καιουμένου ὥπως ζητῇ τὴν ἀπόλυσιν οὐλομένητε ὑπαλλήλου τοῦ Ἀναδό-
χου εἴτε ἁλλοδαποῦ εἴτε Ἑλλήνου, ὅστις κατὰ τὴν κρίσιν του εἶναι ἀκατάλληλος, ἀνάξιος ἐμπιστοσύνης, δύστροπος ἢ ἀνεπὴρ, τοῦ Ἀναδό-
χου ὑποχρεομένου, ὥπως συμμορφῶνται πρὸς τὴν αἴτησιν ταύτην τοῦ Ἐρ-
γοδότη, χωρὶς νὰ δύναται νὰ χρησιμοποιήσῃ ἐκ νέου τὸν ἀπαλυθέντα, εἰμὴ μετ' ἐγγράφων συναίνεσιν τοῦ Ἐργοδότη. Ἡ αἴτησις αὕτη, διατυ-
πουμένη ἐγγράφως, ὁδεῖ ν' ἀναφέρει τοὺς εἰδικoὺς λόγους διὰ τοὺς ὁποί-
ους ζητεῖται ἡ τοιοῦτη ἀπομάκρυνσις. Καὶ τῇ αἰτήσῃ τοῦ Ἐργοδό-
του, ὁ Ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ παρέχῃ αὐτῷ πλήρη στοιχεῖα περὶ τῆς
εἰδικότητος, τῆς μορφώσεως, τῆς καίρας, τῶν προσόντων ἐν γένει καὶ
τῆς προϋπηρεσίας τοῦ ἐν τῇ ἐκκληρώσει τῶν ἐκ τῆς παρούσης συμβάσεως
ἀπορρεουσῶν ὑποχρεώσεων τοῦ προσωπικοῦ, τὸ ὅποῖον θέλει χρησιμοποιοῖ
οὗτος οὐλομένητε καὶ οὐλομένητε καὶ ἂν ἤθελε χρησιμοποιή-
σει τὸ προσωπικὸν τοῦτο.

Εἰς τὸ ἐπισυναπτόμενον εἰς τὴν παροῦσαν καὶ ἀποτελοῦν ἀνα-
πόσπαστον αὐτῆς τμήμα Παράρτημα "Β" ἀναγράφονται ἡ κατηγορία, τὰ
ὀνόματα καὶ τὰ προσόντα τοῦ ἡμερικανικοῦ προσωπικοῦ, τὸ ὅποῖον ὁ
Ἀνάδοχος προτίθεται ν' ἀπασχολήσῃ, ὡς καὶ ὁ προβλεπόμενος ἀριθμὸς

τῶν μηνῶν ἀπασχολήσεως ἐκδότης κατηγορίας. Εἰς τὸ αὐτὸ Παράρτημα ἀναγράφονται ἐπίσης αἱ κατηγορίαι καὶ οἱ προβλεπόμενοι μῆνες ἀπασχολήσεως τοῦ ἑλληνικοῦ προσωπικοῦ τοῦ Ἀναδόχου. Ὁ Ἐργοδότης δὲ δικαιούται ἐν πᾶσι περιπτώσει ν' ὀξιάσῃ τὴν ἀπασχόλησιν τῶν ἐν τῷ Παραρτήματι τοῦτ' ἀναγραφομένων προσώπων ἢ τὴν ἀπασχόλησιν ἐξ ἑσῶ καταλλήλων προσώπων, καθ' ἣν ἔκτασιν ἤθελε κρίνει ταύτην ἀναγκάσαν διὰ τὴν ἐμπρόθεσμον καὶ πρόσφατον παροχὴν τῶν ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου σικμώνως πρὸς τοὺς ὅρους τῆς παρούσης συμβάσεως ἀναληφθεισῶν ὑπηρεσιῶν.

Ἐφ' ὅσον διὰ τὴν ἔγκαιρον καὶ προσήκουσαν παροχὴν παρὰ τοῦ Ἀναδόχου τῶν ὡς ἑνωτέρω ὑπηρεσιῶν ἤθελε καταστῆ ἀναγκαῖα ἡ ἀπασχόλησις προσθέτου προσωπικοῦ πέραν τοῦ ἀναγραφομένου εἰς τὸ Παράρτημα "B", εἶναι αὐτονόητον ὅτι ὁ Ἀνάδοχος δέν ὀφθαλλάσεται ἀπὸ τὴν ἀπαρτίωσιν ἐν τῷ Παραρτήματι τοῦτ' νὰ διαθέσῃ τὸ ἀπαιτούμενον κατάλληλον προσωπικόν διὰ τὴν ἔγκαιρον καὶ προσήκουσαν παροχὴν τῶν ὑπηρεσιῶν σικμώνως πρὸς τοὺς ὅρους καὶ διατάξεις τῆς παρούσης συμβάσεως.

2. Ὁ Ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται, ὅπως καθ' ὅλην τὴν διάρκειαν τῆς κατασκευῆς τοῦ Ὁρύου διατηρῆ γραφεῖν ἐν Ἀθήναις καὶ εἰς τὴν τοποθεσίαν ἢ παρὰ τὴν τοποθεσίαν τοῦ Ὁρύου. Ἐπὶ κεφαλῇς ἐκάστου τῶν γραφείων τοῦτων θὰ τοποθετῇται πρόσωπον ἑρμῶδιον καὶ εἰδικευμένον, τῆς ἐντιμότητος τοῦ Ἐργοδότη. Τὸ πρόσωπον, τὸ ὁποῖον θὰ τοποθετῇται ὡς διευθυντὴς τοῦ ἐν Ἀθήναις γραφείου, θὰ ἐνεργῇ ὡς ὁ κύριος ἐκπρόσωπος τοῦ Ἀναδόχου, θὰ εἶναι δὲ ἐξουσιοδοτημένον συνάμει τῆς παρούσης συμβάσεως, ὅπως ἐνεργῇ διὰ λογαριασμόν τοῦ Ἀναδόχου ἐν σχέσει πρὸς ὅπαντα τὰ θέματα τ' ἀναφερόμενα εἰς τὰς βάσει τῆς παρούσης παρασχεθρομένου ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου ὑπηρεσίας, ἐκπρο-

συνή των 'Ανδόχων εις ἁπάσας τὰς σχέσεις αὐτοῦ μετὰ τοῦ 'Εργοδότη, ἐπιλὼν διὰ λογαριασμὸν τοῦ 'Αναδόχου πᾶσαν διένεξιν ἢ διαφορὰν προκύπτουσαν ἐκ τῆς παροῦσης συμβάσεως ἢ ἔχουσαν σχέσιν πρὸς ταύτην, καὶ παραλαβάνῃ διὰ λογαριασμὸν τοῦ 'Αναδόχου πᾶν ἔγγραφον ἢ ἠνακοίνωσιν ἀπευθυνομένην ὑπὸ τοῦ 'Εργοδότη πρὸς αὐτόν. Τὸ πρόσωπον, τὸ ὁποῖον θὰ τοποθετῆται ἐπὶ κεφαλῆς τοῦ γραφείου εἰς τὴν τοποθεσίαν τοῦ 'Εργου, ὅς εἶναι ἐξουσιοδοτημένον, δυνάμει τῆς παροῦσης συμβάσεως, ὅπως ἐνεργῇ ἔναντι τοῦ 'Εργοδότη διὰ λογαριασμὸν τοῦ 'Αναδόχου ἐν σχέσει πρὸς ἅπαντα τὰ θέματα τ' ἀναφερόμενα εἰς τὴν κατασκευὴν τοῦ 'Εργου καὶ τ' ἀναπληροῖ τὸν ὡς ἑνωτέρω κύριον ἐμπρόσωπον τοῦ 'Αναδόχου ἐν περιπτώσει κυλύματος ἢ ἀπουσίας τούτου.

3. Ὁ 'Εργοδότης θὰ ἔχῃ τὸ δικαίωμα νὰ τοποθετῇ ὁπείνας του εἰς τὸ τεχνικὸν ἐπιτελεῖον τοῦ 'Αναδόχου Ἑλλήνας μηχανικοὺς, τόσους ἐν Ἑλλάδι ὅσους καὶ ἐν τῇ ἑλλοδαπῇ, τοῦ 'Αναδόχου ὑποχρεομένου, ὡς τούς χρησιμοποιοῖ κατὰ τρόπον ἐξασφαλίζοντα τὴν πλήρη ἐξέσκησιν καὶ ἐξοικειώσιν των εἰς ἁπασας τὰς λεπτομερεῖας τῆς εἰδικότητος των εἰς τὸ ἔργον. Ὁ ἡριθμὸς τῶν ὡς ἑνωτέρω Ἑλλήνων μηχανικῶν ὅδων νὰ εἶναι περιορισμένος, ὃ δὲ Ἀνάδοχος θὰ δικαιούται νὰ αἰτῆται παρὰ τοῦ 'Εργοδότη τὴν ἀνάκλησιν παντὸς μηχανικοῦ, ὃ ὁποῖος ἤθελε τυχόν ὑποβιβασθῇ ἀνάξιος ἐμπιστοσύνης, δύστροπος ἢ ἀσυνεπής, τοῦ 'Εργοδότη ὑποχρεομένου νὰ συμμορφῶται πρὸς τὴν αἰτήσιν ταύτην τοῦ 'Αναδόχου.

Ἄρθρον 11

Ἀποδόσεις ὑποκαταστάσεως

Ὁ Ἀνάδοχος δὲν θὰ κέρηται τὸ δικαίωμα νὰ ὑποκαταστήσῃ εἰς τὴν σύμβασιν ἢ εἰς οἰονδήποτε τμήμα ταύτης ἢ νὰ μεταβιβάζῃ ἢ ἐκχωρῇ

ταύτην εἰς ἕτερον πρόσωπον ἢ οἰουδήποτε εἰδους ἑταιρίαν, ἄνευ προ-
ηγουμένης ἑγγράφου συναπινέσεως τοῦ Ἐργοδότη.



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV

Πληρωμαί

"Αρθρον 12

"Αποζημίωσις "Αναδόχου

1. Διὰ ἀπώσεως τῆς ὑπὸ τοῦ "Αναδόχου δυνάμει τῆς παροῦσης συμβάσεως παρασχεθεσομένης ὑπηρεσίας, ὁ "Εργοδότης θέλει καταβάλλει εἰς τὸν "Αναδόχον, εἰς πλήρη καὶ ὁλοσχερῇ ἀποζημίωσιν αὐτοῦ διὰ τῆς ἐν τῇ παροχῇ τῶν ὡς ἀνωτέρω ὑπηρεσιῶν αὐτοῦ δαπάνης του καὶ ὡς ἄμοιβήν αὐτοῦ, τὰ κατωτέρω ὁδοι ποσά:

α) "Ὡς ἀποζημίωσιν διὰ τῆς δαπάνης αὐτοῦ τὸ συνολικὸν κατ' ἀποκοπὴν ποσὸν τῶν ὁδοι καταμμερῶν πεντακοσίων ἐνενηήκοντα χιλιάδων (\$2.590.000) δολλαρίων Η.Π.Α. Διὰ τοῦ ποσοῦ τούτου ὁ "Αναδόχος θ' ἀποζημιούται πλήρως δι' ἀπώσεως τῆς οἰαοδήποτε φύσεως δαπάνης αὐτοῦ ἐν τῇ παροχῇ ἀπασὼν τῶν δυνάμει τῆς παροῦσης συμβάσεως παρασχεθεσομένων παρ' αὐτοῦ πώσης φύσεως ὑπηρεσιῶν. Εἰς τῆς ὡς ἄνω δαπάνης περιλαμβάνονται ἐξ ὧς τ' ἀκόλουθα, τῆς ἀπαριθμήσεως αὐτῶν ἐχομένης ὅπως ἐν-δεικτικὸν χαρακτηρεῖται.

αα) Δι' ἀποδοχὰς καὶ πᾶσι αἱ λοιπαὶ ἄμοιβαι, παροχαί, ἀσφαλιστικαὶ εἰσφοραί, ἐπιδόματα ἢ ὅτινα τοῦ πώσης φύσεως προσωπικοῦ τοῦ "Αναδόχου, ἡμεδαποῦ ἢ ἀλλοδαποῦ, συμπεριλαμβανομένων εἰδικῶν ἐμπειρογυμνῶν, τοῦ ὁπωσδήποτε ἀσχυλουμένου κατὰ τὴν παροχὴν τῶν συμφώνως πρὸς τὴν παροῦσαν σύμβασιν ὑπηρεσιῶν τοῦ "Αναδόχου, τὰ ἐξοδα ταξειδίων καὶ κινήσεως ἐν γένει τοῦ προσωπικοῦ τούτου καὶ τῶν οἰκογενειῶν αὐτῶν τόσον ἐν "Ελλάδι ὅσον καὶ ἐν τῇ ἀλλοδαπῇ, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ἐξόδων μεταφορᾶς
./.

καὶ ἀσφαλίσεως τῶν ἀτομικῶν αὐτῶν πραγμάτων.

ββ) Τὰ ἐνοίκια καὶ λοιπὰ ἔξοδα κατοικίας, ἱατρικῆς καὶ νοσοκομειακῆς περιθαλψέως τοῦ κατὰ τὸ προηγουμένον ἐδάφιον προσωπικοῦ καὶ τῶν οἰκογενειῶν αὐτῶν τόσον ἐν Ἑλλάδι ὅσον καὶ ἐν τῇ Ἀλλοδαπῇ, ὡς καὶ τὰ ἔξοδα τῆς κατὰ παντὸς κινδύνου ἀσφαλίσεως αὐτῶν, ἐξαιρέσει τῆς κατ' ἄρθρον 15 τοῦ παρόντος βαρυνούσης τὸν Ἐργοδότην δαπάνης ἐν σχέσει μὲ τὴν κατοικίαν τοῦ προσωπικοῦ τοῦ Ἀναδόχου ἐπὶ τόπου τοῦ Ἐργου.

γγ) Τὰ ἐνοίκια, φωτισμός, θέρμανσις καὶ λοιπὰ ἐν γένει ἔξοδα τῶν γραφείων τοῦ Ἀναδόχου τόσον ἐν Ἑλλάδι ὅσον καὶ ἐν τῇ Ἀλλοδαπῇ.

δδ) Δαπνάει, εἰς ᾧ θέλει ὑποβληθῇ ὁ Ἀναδόχος διὰ τὴν διεξαγωγὴν ἐπιστημονικῶν καὶ ἐργαστηριακῶν ἔρευνῶν ἐν συσχετίσει μὲ τὴν ἐκπόνησιν μελετῶν καὶ σχεδίων καὶ τὴν παροχὴν ὑπηρεσιῶν ἐπιβλέψεως καὶ συντονισμοῦ.

εε) Ἀὖ δαπνάει ἐν γένει διὰ τὴν προμήθειαν, μίσθωσιν, ἐνοσηλείαν, φύλαξιν, συντήρησιν, ἀφάρισιν κατὰ παντὸς κινδύνου, μετακινήσιν, λειτουργίαν, κλπ. ἐκπληκτῶν, σκευῶν καὶ πάσης φύσεως μηχανημάτων, ὀργάνων, ἐργαλείων, ἐφοδίων, ὑλικῶν κλπ., ἀπαιτουμένων διὰ τὴν παροχὴν τῶν ἐν γένει ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἀναδόχου.

στ) Τὰ ταχυδρομικὰ, τηλεγραφικὰ, τηλεφωνικὰ, τραπεζικὰ, γραφικὰ καὶ σχεδιαστικὰ ὕλη, σχεδιαστικὰ καὶ τυπωτικὰ καὶ λοιπὰ παρεμφερεῖς δαπνάει, ἀπαιτούμενα διὰ τὴν παροχὴν τῶν ἐν γένει ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἀναδόχου.

ζζ) Αί επιβαρύνουσαι τό Έργον πάσης φύσεως δαπάναι τῶν κεντρικῶν γραφείων τοῦ Ἀναδόχου ἐν τῇ Ἀλλοδαπῇ, οἱ ἐν τῇ Ἀλλοδαπῇ ἐπιβαλλόμενοι φόροι καί λοιπαί παρεμφερεῖς δαπάναι.

β) Ὡς σταθεράν ἀμοιβήν αὐτοῦ τό ποσόν τῶν ἔξακοσίων χιλιάδων δολларίων ΗΠΑ (600.000).

2. Τό ποσόν τῆς ἀποζημιώσεως τοῦ Ἀναδόχου διὰ τὰς δαπάνας αὐτοῦ ἐκ δολларίων ΗΠΑ δύο ἑκατομμυρίων πεντοκοσίων ἐννεήκοντα χιλιάδων (\$2.590.000), θά εἶναι καταβλητέον αὐτῷ εἰς ἑβδομήκοντα πέντε (75) μηνιαίας δόσεις, τῆς πρώτης καταβλητέας τήν 1ην Σεπτεμβρίου 1960, ἑκάστης δέ τῶν ἐπομένων τήν πρώτην ἑκάστου τῶν ἐπομένων μηνῶν μέχρι καί τῆς 1ης Νοεμβρίου 1966. Τό ποσόν ἑκάστης τῶν ὡς ἄνωτέρω ἑβδομήκοντα πέντε μηνιαίων δόσεων καθορίζεται εἰς τό ἐπισυναπτόμενον εἰς τήν παρούσαν σύμβασιν καί ἀποτελοῦν ἀναπόσπαστον τμήμα αὐτῆς Παράρτημα Γ'. Ἐκάστη ὡς ἄνω δόσις θά εἶναι καταβλητέα εἰς τόν Ἀνάδοχον κατὰ ἑβδομήκοντα ἑκατοστά (70%) εἰς δολларία ΗΠΑ καί κατὰ τριᾶκοντα ἑκατοστά (30%) εἰς τό εἰς δραχμας ἰσόποσον τοῦ δολларίου ΗΠΑ, τοῦ ἰσόποσου τοῦτου ὑπολογιζομένου βάσει τῆς κατὰ τήν ἡμέραν τῆς πληρωμῆς ἑπιστήμης ἰσοτιμίας τῆς δραχμῆς πρὸς τό δολларιον ΗΠΑ, ὡς ἡ ἰσοτιμία αὕτη θέλει καθορίζεται ἑκάστοτε ὑπὸ τῆς Τραπεζῆς τῆς Ἑλλάδος.

Ἡ εἰς τό ποσόν τῶν ἔξακοσίων χιλιάδων δολларίων ΗΠΑ, (600.000) ὀριζομένη σταθερὴ ἀμοιβή τοῦ Ἀναδόχου θά καταβάλληται αὐτῷ εἰς ἑβδομήκοντα πέντε (75) ἰσοπόσους μηνιαίας δόσεις, ἑκάστης ποσοῦ ὀκτὼ χιλιάδων δολларίων ΗΠΑ (8.000), τῆς πρώτης τῶν δόσεων τούτων καταβλητέας τήν 1ην Σεπτεμβρίου 1960, ἑκάστης δέ τῶν ἐπομένων τήν πρώτην ἑκάστου τῶν ἐπομένων μηνῶν μέχρι καί τῆς 1ης Νοεμβρίου 1966.

3. Εάν κατά την πρόδοον του Έργου ήθελε προκύψει ότι ή αποπεράτωση των βάσει της παρούσης συμβάσεως παρασχεθησομένων υπό του 'Αναδόχου υπηρεσιών είχε ήθελε παρταθῇ πέραν του ἐν παραγράφῃ 2 του άρθρου 8 της παρούσης συμβάσεως ὀριζόμενου χρόνου αποπερατώσεως είχε ήθελε συμπληρωθῇ πρὸς τοῦ χρόνου τούτου, εἰς οἰανδήποτε τῶν περιπτώσεων τούτων, αἱ ἐν τῇ προηγουμένη παραγράφῃ τοῦ παρόντος άρθρου ὀριζόμεναι ὁδοί, θ' ἀναθεωρῶνται καὶ ἀναπροσαρμόζονται, κατὰ κρίσιν ἀγαθοῦ ἀνδρός, ἀναλόγως πρὸς τὴν πρόδοον τοῦ Έργου. Εἰς ὁποτέρας τὰς ἀνωτέρω περιπτώσεις τὰ εἰς τὸν 'Ανάδοχον ἐν συνόλῳ καταβλητέα ποσὰ διὰ τὰ γενικά ἔξοδα καὶ τὴν ἀμοιβὴν αὐτοῦ θὰ παραμείνουν ἀμετάβλητα.

4. Τὰ συμφύους πρὸς τὴν παράγραφον 1 τοῦ παρόντος άρθρου καταβλητέα εἰς τὸν 'Ανάδοχον ποσὰ διὰ τὰ γενικά αὐτοῦ ἔξοδα καὶ τὴν ἀμοιβὴν τῶν δυνάμει της παρούσης συμβάσεως προσφερόμενων υπηρεσιῶν θὰ παραμείνουν σταθερὰ καὶ ἀμετάβλητα ἀσχέτως τῶν ἐνδεχομένων ἠθέλητων ποσοτήτων ἢ τροποποιήσεων τῶν ἔργων ἐν γένει, αἵτινες ήθελον τυχόν προκύψει κατὰ τὴν διαρκείαν της ἐκτελέσεως τοῦ ἐν τῇ παρούσῃ συμβάσει προβλεπομένου Έργου.

5. Ἐξ ἰκαστης πληρωμῆς εἰς τὸν 'Ανάδοχον της ὡς ἀνωτέρω ἀμοιβῆς αὐτοῦ, ὁ Έργοδότης θέλει παρακρατῇ ποσοστὸν ὀκτα ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν (10%) ὡς ἐγγυήσιν διὰ τὴν ἐκ μέρους τοῦ 'Αναδόχου ἀκριβῆ καὶ πιστὴν ἐκπλήρωσιν τῶν ἐκ της παρούσης συμβάσεως ὑποχρεώσεων του.

Τὰ κατὰ τὰ ἄνω παρακρατηθόμενα ποσὰ θὰ παραμείνουν ἀτόκως εἰς χεῖρας τοῦ Έργοδότηου μέχρι της ἀποπερατώσεως τῶν δυνάμει της παρούσης συμβάσεως παρασχεθησομένων υπό τοῦ 'Αναδόχου υπηρεσιῶν, θὰ ἀποδοθοῦν δὲ εἰς αὐτόν ἐφ' ὅσον δὲν θὰ ἔχη προκύψει λόγος καταπτώσεως τῶν ὑπὲρ τοῦ Έργοδότηου καὶ περαιτέρω, ἐφ' ὅσον ὁ 'Ανάδοχος

θά ἔχη ἐκπληρωθεῖ ἀπὸ τὰς ἐν τῇς παροῦσης συμβάσεως ὑποχρεώσεις του.

Ἄρθρον 13

Ὑποχρεώσεις ἐν σχέσει πρὸς
πληρωμὰς καὶ λογαριασμοὺς - Κεφάλαια

1. Ὁ Ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ καταβάλλῃ ἀπὸ τὰς αὐτοῦ τὰς προσαφείας, ἐν πνεύματι καλῆς πίστωσης καὶ εἰλικρινοῦς συνεργασίας, πρὸς τὸν σκοπὸν ὅπως ἡ ἀπαιτή τοῦ ἔργου ἀποβῇ ὅσον τὸ δυνατόν μικροτέρα.

2. Ὁ Ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται ὅπως ἐκωφεληθῇ ἀπασθὲν τῶν ἐκπτώσεων, προεξοφλημάτων, πιστώσεων, προμηθειῶν καὶ ἄλλων ἐν τῷ ἐμπορίῳ παρεχομένων παροχῶν καὶ διευκολύνσεων καὶ ἐν ἀδυναμίᾳ νὰ ἐκωφεληθῇ τοῦτων, θὰ ὑποχρεοῦται ὅπως προβαίῃ ἀμελλητί εἰς σχετικήν ἀνακοίνωσιν πρὸς τὸν Ἐργοδότην.

3. Ὁ Ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται ν' ἀποδίδῃ εἰς τὸν Ἐργοδότην λεπτομερῆ λογαριασμὸν δι' ἀπὸ τὰς παρ' αὐτοῦ διὰ λογαριασμὸν τοῦ Ἐργοδότην ἐνεργησάμενας πληρωμὰς. Ἄπαντες οἱ λογαριασμοὶ τοῦ Ἀναδόχου ὅσον νὰ στηρίζονται ἐπὶ πλήρων καὶ σαφῶν δικαιολογητικῶν. Μέχρι τοῦ τέλους ἐκαστοῦ μηνὸς ὁ Ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ ὑποβάλλῃ εἰς τὸν Ἐργοδότην λεπτομερῆ ἀπολογισμὸν τῶν κατὰ τὸν προσηγορευμένον μῆνα γενομένων παρ' αὐτοῦ ὡς ἀνωτέρω πληρωμῶν, συνοδευόμενον παρ' ὅλων τῶν σχετικῶν δικαιολογητικῶν.

4. Ὁ Ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ τηρῇ ἅπαντας τοὺς λογαριασμοὺς τῆς ἀπαιτή τοῦ ἔργου κατὰ τὸ ὑπὸ τοῦ Ἐργοδότην καθορισθὲν σύστημα. Ὁμοίως ὁ Ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ τηρῇ ἅπαντας

τοὺς λογαριασμοὺς, βιβλία, ἐντάλματα, δικαιολογητικὰ καὶ ἄλλα στοιχεῖα, τὰ ὅποια ὁ Ἐργοδότης ἤθελε κρίνει ἀναγκαῖα καὶ κατὰ τὸν ὑπόδεικτον καθορισθεῖσιν τρόπον. Ὁ Ἐργοδότης θὰ διακαιοῦται νὰ ἐπιθεωρῇ καὶ ἐλέγῃ τὰ βιβλία τοῦ Ἀναδόχου ὅποτε θέ- ποτε, ἅμα δὲ τῇ ἀποπερατῶσει τῶν ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἀναδόχου τὰ βιβλία καὶ λοιπὰ ὡς ἀνωτέρω στοιχεῖα θέλουν παραδοθῇ εἰς τὸν Ἐργοδότην.

Εἰς περίπτωσιν ἐπιβαρύνσεως εἰσαγομένων ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ ἐφοδίων διὰ δασμῶν καὶ λοιπῶν φόρων, ὁ Ἀνάδοχος θὰ ὑποχρεοῦται νὰ τηρῇ τοὺς σχετικούς λογαριασμοὺς κατὰ τρόπον ὥστε νὰ γίνεται ἐν αὐτοῖς σαφὴς διαχωρισμός τῶν καταβληθέντων δασμῶν καὶ φόρων ἀπὸ τῆς λοιπῆς δαπάνης προμηθείας τῶν ἐφοδίων τούτων.

5. Ὁ Ἐργοδότης ὑποχρεοῦται ὅπως ἅμα τῇ ὑπογραφῇ τῆς κα- ρούσης συμβάσεως ἐκδόσῃ ὑπὲρ τοῦ Ἀναδόχου ἀνέκκλητον, ἐνέγγυον πίστωσιν ἐπὶ Τραπεζίᾳ τῶν Ἡν. Πολιτειῶν τῆς Ἀμερικῆς, ἀνανεου- μένου ποσοῦ, βῆσει τῆς ὁποίας θὰ καταβάλλωνται εἰς τὸν Ἀνάδοχον τὰ ὀφειλόμενα αὐτῷ εἰς ὁλλανδία ποσὰ συμφώνως πρὸς τὸν ἄρθρον 12 τῆς παρούσης. Δι' βῆσει τῆς πιστώσεως ταύτης ἐνεργεῖσθαι πληρωμαὶ θὰ γίνωνται ἐπὶ τῇ προσαγωγῇ εἰς τὴν Τράπεζαν ἐκ μέρους τοῦ Ἀνα- δόχου δεδόντως ἐξυφλημένου τιμολογίου αὐτοῦ εἰς τὸν ἀπαιτούμενον ἀριθμὸν πρωτοτύπων καὶ βεβαιώσεως τοῦ Ἐργοδότητος περὶ παροχής ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου τῶν κατὰ τὴν παρούσαν σύμβασιν ὑπηρεσιῶν κατὰ τὴν χρονικὴν περίοδον, εἰς ἣν ἀναφέρεται ἡ ἀντίστοιχος πληρωμή. Τὸ ποσὸν διὰ τὸ ὅποion θέλει ἐκδοθῇ ἢ ὡς ἂν πιστωθεῖς δεῖον νὰ εἴ- ναι τοῦλάχιστον ἴσον πρὸς τὰ κατὰ τὴν διάρκειαν ἐνός ἐξαμήνου κα- ταβλητέα εἰς τὸν Ἀνάδοχον ποσὰ, τοῦ Ἐργοδότητος ὑποχρεωμένου ν' ἀποκαθιστῇ τὴν πίστωσιν ταύτην εἰς τὸ ἀρχικὸν της ποσὸν εὐθὺς ὡς τὸ ποσὸν αὐτῆς ἤθελε μειωθῇ ἄνω τοῦ ἀπαιτουμένου ποσοῦ διὰ τὴν πληρωμὴν τῶν κατὰ τὴν διάρκειαν χρονικοῦ διαστήματος δόθω

μηνών πληρωτέων εις τόν 'Ανάδοχον ως άνωτέρω ποσών.

6. 'Ο 'Εργοδότης ύποχρεούται νά μεταφέρη εις ειδικόν λογαριασμόν του 'Αναδόχου παρά Τραπεζή της έκλογής του 'Εργοδότη, τ'άπαιτούμενα ποσά δραχμών πρός έμπρόθεσμον πληρωμήν των εις δραχμάς καταβλητέων εις τόν 'Ανάδοχον όδσεων συμφώνως πρός τό άρθρον 12 της παρούσης. Είς ήν περιπτώσιν κατά τήν έκπεράτωσιν των βόσει της παρούσης συμβόσεως παρασχεθησομένων υπό του 'Αναδόχου ύπηρεσιών ή-θελον ύπολειψθῇ ποσά δραχμών έκ των μετασφραζέντων εις τόν ως άνωτέρω ειδικόν λογαριασμόν του 'Αναδόχου, μετά τήν υπό του 'Εργοδότη έγκρισ-σιν έκκαθαρίσεως αίτιολογήσεως πλήρως τήν μή έξ όλοκλήρου διάθεσιν του εις δραχμάς καταβλητέου ποσού, ό 'Εργοδότης θά ύποχρεώται νά έξασφα-λίσῃ τήν υπό της Τραπεζής της 'Ελλάδος μετατροπήν του ύπολοίπου του-του δραχμών εις δολλάρια 'Ην. Πολιτειών 'Αμερικῆς καί τήν εις τόν 'Ανάδοχον έν 'Ην. Πολιτείαις πληρωμήν του ποσού τούτου.

7. Μέχρι τῆς δεκάτης ήμέρας έκάστου μηνός, ό 'Ανάδοχος ύποχρεούται νά ύποβάλλῃ εις τόν 'Εργοδότην προϋπολογισμόν άπασών των ύπ' αὐτοῦ κατά τόν έπόμενον μήνα διά λογαριασμόν του 'Εργοδότη ενεργηθησομένων πληρωμῶν.

8. Προκειμένου περί πληρωμῶν, ενεργηθησομένων υπό του 'Ανα-δόχου κατά τοῦς ὅρους τῆς παρούσης όιά λογαριασμόν του 'Εργοδότη, ό 'Εργοδότης ύποχρεούται, προκειμένου μέν περί πληρωμῶν εις δραχμάς, νά θέτῃ εις τήν διάθεσιν του 'Αναδόχου τ'άπαιτούμενα ποσά δραχμῶν, προκειμένου δέ περί πληρωμῶν εις ξένα νομίσματα, νά θέτῃ εις τήν διάθεσιν του 'Αναδόχου τ'άπαιτούμενα κεφάλαια καί συνδράμη τοῦτον διά τήν ένδοξ του συντομυτέρου δυνατοῦ χρονικοῦ διαστήματος έκδοσιν - άνεκκαλήτων ενεργῶν πιστώσεων ὀρισμένου ή άνανευομένου ποσού έπί Τραπεζῶν των χωρῶν, εις τάς όποίας θέλουσι λάβει χώραν αἱ ως άνωτέρω πληρωμαί. Δι' άπώσεως τῆς κατά τά άνωτέρω ενεργουμένης πληρωμῆς, ό

Ἄνδρoς οὐχρεοῦται νά ὑποβάλλῃ εἰς τόν Ἐργοδότην λεπτομερῆ λογαριασμόν κατὰ τ' ἄνωτέρω ὀριζόμενα καί νά ἀποδώσῃ εἰς τόν Ἐργοδότην πᾶν πoσόν, διὰ τήν πληρωμήν τοῦ ὁποῖου ὁόν ὤφειστανται πλήρη δικαιολογητικά.



ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ V

Υποχρεώσεις Έργοδότη

Άρθρον 14

Απαλλαγή από έγγραφων εις μητρώα καὶ ἀπὸ

ἀδείων ἐργασίας

Ὁ Έργοδότης ὑποχρεοῦται νὰ προβαίνειν εἰς τὰς δεούσας ἐνεργείας, ἵνα τῶσον ὁ Ἀναδόχος ὅσον καὶ οἱ μὴ ἐλληνικῆς ὑπηκοότητος ὑπάλληλοι αὐτοῦ, προκειμένου περὶ τῆς παροχῆς τῶν ὑπηρεσιῶν αὐτῶν βῶσει τῆς παρούσης, ἀπαλλοττωσονται τῆς υποχρεώσεως ἐγγραφῆς εἰς τὰ οἰκεία μητρώα ὡς μηχανικοί, ἐργολάβοι ἢ ἀρχιτέκτονες, ἢ τῆς υποχρεώσεως νὰ κέκτῃται τὴν κατὰ τὴν ἐλληνικὴν νομοθεσίαν ἀπαιτουμένην ἀδειαν ἐργασίας.

Άρθρον 15

Κατοικία προσωπικοῦ Ἀναδόχου ἐπὶ τόπου τοῦ Έργου

Ὁ Έργοδότης θελεῖ παρᾶσχει κατ'ἀλλήλον κατοικίαν εἰς ἅπαν τὸ προσωπικόν τοῦ Ἀναδόχου ἐπιβλέψας τῆς κατασκευῆς, κατ'ἀρθρον 6 τῆς παρούσης, καὶ διενεργείας δοκιμῶν καὶ ἐκπαιδεύσεως, κατ'ἀρθρον 7 τῆς παρούσης, ὡς καὶ εἰς τὰς τυχόν συνοδευούσας αὐτὸ οἰκογενεῖας του, εἰς τὴν ἀνεγερθεῖσαν ὑπὸ τοῦ Έργοδότης οἰκισμὸν τῶν χειριστῶν τοῦ Έργου, συμπεριλαμβανομένων τῶν κανονικῶν ἐξυπηρετήσεων, ὡς θερμάνσεως, φωτισμοῦ, τρεχομένου ὕδατος καὶ ἀποχετεύσεως.

Ὡς ἡ περιπτώσει εἰς τὸν οἰκισμὸν τῶν χειριστῶν δὲν εἶναι διαθεσίμοι τοιαῦται κατοικίαι πρὸς ἐνοίκησιν τοῦ προσωπικοῦ τοῦτου καὶ τῶν οἰκογενειῶν του κατὰ τὴν ἐν Ἑλλάδι ἄφικόν των, ὁ Έργο-

δότης υποχρεούται να εξασφάλιση δαπάναις αὐτοῦ καταλλήλους κατοικίας εἰς τὴν τοποθεσίαν τοῦ ἔργου ἢ ἐγγὺς ταύτης, συμπεριλαμβανομένων τῶν κανονικῶν ἐξυπηρετήσεων, ὡς αὐταὶ διαγράφονται εἰς τὴν προηγουμένην παράγραφον, μέχρις οὗ κατοικίαι εἰς τὸν οἰκισμὸν τῶν χειριστῶν καταστοῦν διαθέσιμοι.

Ἄρθρον 16

Ἀπαλλαγὴ ἀπὸ φόρου

1. Ὁ ἔργοδότης θέλει προτείνει εἰς τὸ ἑρμόδιον Ὑπουργεῖον τὴν ἔκδοσιν τῶν ἀπαιτουμένων ὑπουργικῶν ἀποφάσεων διὰ τὴν ἐπέκτασιν ἐπὶ τοῦ Ἀναδόχου καὶ τοῦ μὴ μονέως κατοικοῦντος ἐν Ἑλλάδι ἀλλοδαποῦ προσωπικοῦ αὐτοῦ τῶν προνομίων καὶ φορολογικῶν ἀπαλλαγῶν τοῦ ἁρθροῦ 7 τοῦ Νόμου 1633/1951.

2. Σαφὲς πρὸςθεσις τῶν ἐν τῇ παροσῇ μερῶν εἶναι ὅπως αἱ συμφωνίαι πρὸς τὴν παροῦσαν σύμβασιν εἰς τὸν Ἀνάδοχον ἢ εἰς οἷον-δήποτε τῶν μὴ ἐλληνικῆς ὑπηκοότητος καὶ μὴ μονέως κατοικοῦντων ἐν Ἑλλάδι ὑπαλλήλων του καταβαλλόμεναι ἀμοιβαὶ καὶ ἀποδοτέμεναι δαπάναι ἐξαιρουμέναι πένος φορολογίας ἢ ἄλλων οἰασθήσονται φύσεως ἐπιβαρύνσεων, δημοσίων, δημοτικῶν ἢ ἄλλων, ἐν ἐσχῷτῳ σήμερον ἢ τυχόν ἐπιβληθησομένων εἰς τὸ μέλλον. Ὑλικὰ, ἐφόδια, ἐργαλεῖα, ἐξοπλισμός, εἴδη οἰκιακῆς χρήσεως, αὐτοκίνητα εἰσαχόμενα ἢ ἐξαχόμενα, μετὰ τὴν προηγουμένην ἔγκρισιν τοῦ ἔργοδότη, ἐν σχέσει πρὸς τὴν ἐκτέλεσιν τοῦ περὶ οὗ ἡ παροῦσα σύμβασις ἔργου, ὑπὸ τοῦ Ἀναδόχου ἢ τῶν μὴ ἐλληνικῆς ὑπηκοότητος καὶ μὴ μονέως κατοικοῦντων ἐν Ἑλλάδι ὑπαλλήλων του, οἱ εἶδαν καὶ τῆς ἀμέσου αὐτῶν οἰκονομίας αὐστηρῶς προσωπικὴν χρῆσιν, θὰ ἐξαιρουμέναι κατὰ τὴν αὐτὴν ὡς ἀνωτέρω ~~ἐκτελεσιν~~ τῶν εἰσαγωγικῶν ἢ ἐξαγωγικῶν δασμῶν καὶ λοιπῶν φόρων, τελῶν ἢ ἐπιβαρύνσεων.

3. Είς τήν περίπτωσιν ἐν τούτοις καθ' ἣν ἤθελον ἐπιβληθῇ τοιοῦτοι φόροι ἢ ἄλλαι ἐπιβαρύνσεις ἐπὶ τῆς κατὰ τ' ἀνωτέρω ἀμοιβῆς ἢ ἀποδόσεως δαπανῶν, ἢ ἤθελον παρακρατηθῇ εἰσαγωγικοί ἢ ἐξαγωγικοί δασμοί ἢ ἄλλαι ἐπιβαρύνσεις ἐπὶ τῶν ὡς ἀνωτέρω εἰδῶν, ὁ Ἐργοδότης ὑποχρεοῦται νὰ προβαλῇ ἢ νὰ μεριμνᾷ διὰ τὴν ὕμμεσον πληρωμὴν τῶν ἐπιβληθέντων ἢ παρακρατηθέντων φόρων, δασμῶν ἢ ἐπιβαρύνσεων, εἰς τρόπον ὥστε τὸ καθαρὸν ποσὸν τῶν κατὰ τὴν παρούσαν σύμβασιν πληρωμῶν, μετὰ τὴν πληρωμὴν ὧν τῶν ὡς ἀνωτέρω φόρων καὶ δασμῶν, νὰ εἶναι ἴσον πρὸς τὸ ποσὸν τῶν ὁποῖα ὑποχρεοῦται, ἀναλόγως τῆς περιπτώσεως καὶ συμφώνως πρὸς τοὺς ὅρους τῆς παρούσης, ὅπως καταβάλλῃ ὁ Ἐργοδότης εἰς τὸν Ἀνέδοχον, ἢ εἰς ὁποῖα ὁ Ἀνέδοχος ὑποχρεοῦται νὰ καταβάλλῃ εἰς τοὺς προαναφερθέντας ὑπαλλήλους του διὰ τὸ περὶ οὗ ἡ παρούσα σύμβασις ἔργον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VI

Τελικαί Διατάξεις

"Άρθρον 17

Γλῶσσα, μέτρα καί σταθμά

1. Ἡ παροῦσα σύμβασις υπογράφεται εἰς τὴν ἑλληνικὴν καὶ τὴν ἀγγλικὴν γλῶσσαν, συμφωνεῖται δὲ ὅτι, διὰ πᾶν ὄφρα ἀφορῶν τὴν ἐρμηνείαν τῶν διατάξεων αὐτῆς, ἀμφοτέρω τὰ κείμενα θὰ ἔχουν ἴσην ἰσχύν.

2. Ἡ ἀλληλογραφία μεταξὺ Ἑργοδότη καὶ Ἀναδόχου θὰ συντάσσεται εἰς τὴν ἀγγλικὴν γλῶσσαν, πλην ἂν ἄλλως ἤθελε καθορισθῇ κοινῇ συμφωνίᾳ Ἑργοδότη καὶ Ἀναδόχου. Ἐπὶ τῇ αἰτήσεϊ τοῦ Ἑργοδότη, ὁ Ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται νὰ μεταφράσῃ εἰς τὴν ἑλληνικὴν γλῶσσαν λέξεις ἢ φράσεις ἀναγραφόμενας εἰς τὰ εἰς τὸν Ἑργοδότην ἐν σχέσει πρὸς τὴν παροῦσαν σύμβασιν ὑποβαλλόμενα σχέδια, πίνακες, διαγράμματα, ἔγγραφα καὶ ἄλλα κείμενα ἐν γένει.

3. Ἄπαντα τὰ σχέδια μελετῶν, κατασκευῆς, ἐπιμετρήσεων κλπ., ὡς καὶ οἱ ὑπολογισμοὶ ἐν γένει καὶ ἐπιμετρήσεις ὁλόν ν' ἀναφέρονται εἰς μονάδας τοῦ δεκαδικοῦ συστήματος. Ἀπὸ τῆς χρησιμοποιοῦσας τοῦ δεκαδικοῦ μετρικοῦ συστήματος ἰσχύει ἐξαίρεσις εἰς ὅλας τὰς περιπτώσεις, εἰς ὅς ἡ χρησιμοποίησις τοῦ συστήματος τούτου ὁὐκ ἀντιστοιχεῖ πρὸς τὴν ἐκ τῆς παραγράφου 4 τοῦ ἁρθρου 4 ὑποχρῶσιν τοῦ Ἀναδόχου χρησιμοποιοῦσας προτύπων ἐπιτρεπόντων προμήθειαν τοῦ κατὰ τὴν παράγραφον ταύτην ἐξοπλισμοῦ ἐκ τῶν Ἑνωμένων Πολιτειῶν. Ὁ Ἀνάδοχος ὑποχρεοῦται ὅπως, ἐν τῷ μέτρῳ τοῦ δύνατο, συμπληρῶν ὑπάρχοντα σχέδια μελετῶν ἢ σχέδια τεχνικῶν ἐφοδίων, συνταχθέντα τυχόν παρ' ἄλλων εἰς ἑτέρας μονάδας, διὰ τῆς ἀναγραφῆς τῶν ἐν αὐτοῖς ἀναφερομένων ποσοτήτων εἰς δεκαδικὰς μονάδας.

./.

"Άρθρον 18

Διαιτησία

1. Πᾶσα διαφωνία ἢ διένεξις μεταξύ τῶν συμβαλλομένων μερῶν, ἀναφορικῶς πρὸς οἰονδήποτε θέμα προκύπτων ἢ ἔχον σχέσιν πρὸς τὴν παρούσαν σύμβασιν, ἣτις δὲν δύναται νὰ ἐπιλυθῇ διὰ συμφωνίας τῶν μερῶν, θὰ ὑποβάλλεται εἰς τὴν διαιτησίαν τριῶν ἀνεξαρτήτων διαιτητῶν. Ἐκ τούτων ὁ εἰς θὲ ὁρίζεται ὑπὸ τοῦ Ἐργοδότου καὶ ὁ ἕτερος ὑπὸ τοῦ Ἀντιδόχου, ἀκολουθεῖς δὲ οἱ δύο οὗτοι διαιτηταὶ θὰ ὁρίζωσι τὸν τρίτον.

2. Τὸ ἐκ τῶν συμβαλλομένων μερῶν ἐπισπεῦδον τὴν διαιτησίαν ὑποχρεοῦται ν' ἀνακοινώσῃ τοῦτο ἐγγράφως εἰς τὸ ἕτερον, ἀναγράφον ἐν τῇ ἀνακοινώσει αὐτοῦ τὴν πρὸς ἐπίλυσιν διαφορῶν ἢ διαφορὰς καὶ κατονομάζον τὸν ὑπ' αὐτοῦ ὀριζόμενον διαιτητὴν. Τὸ ἕτερον τῶν συμβαλλομένων μερῶν ὑποχρεοῦται, ὅπως ἐντὸς χρονικοῦ διαστήματος μὴ ὑπερβαίνοντος τῆς εἴκοσιν ἡμέρας ἀπὸ τῆς λήξεως τῆς ἀνακοινώσεως τοῦ ἐπισπεύδοντος τὴν διαιτησίαν μέρους, προβῇ εἰς παρομοίαν ἔγγραφον ἀνακοινώσιν, εἰς τὴν ὁποῖον θ' ἀναγράφονται αἱ τυχόν πρὸς ἐπίλυσιν πρόσθετοι διαφοραὶ καὶ θὰ κατονομάζεται ὁ ὑπὸ τοῦ ἑτέρου τούτου μέρους ὀριζόμενος διαιτητής. Παρερχομένης ἀπράκτου τῆς εἰκοσαήμερου ταύτης προθεσμίας, τὸ ἐπισπεῦδον τὴν διαιτησίαν μέρος δικαιούται νὰ αἰτήσῃται, ὅπως τὸν δευτερόν διαιτητὴν ὀρίσῃ ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἀνωτάτου Ὁμοσπονδιακοῦ Ἀκυρωτικοῦ Δικαστηρίου τῆς Ἑλβετίας. Οἱ οὕτως ὀρισθέντες δύο διαιτηταὶ θέλωσιν ὀρίσει τὸν τρίτον. Ἐν περιπτώσει, καθ' ἣν οἱ δύο διαιτηταὶ δὲν ἤθελον προβῇ εἰς τὸν ὀρισμὸν τοῦ τρίτου διαιτητοῦ ἐντὸς προθεσμίας δεκά (10) ἡμερολογιακῶν ἡμερῶν ἀπὸ τοῦ ὀρισμοῦ τοῦ δευτέρου διαιτητοῦ, ἐκάτερον τῶν συμβαλλομένων μερῶν δικαιούται νὰ αἰτήσῃται, ὅπως τὸν τρίτον διαιτητὴν ὀρίσῃ ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἀνωτάτου Ὁμοσπονδιακοῦ Ἀκυρωτικοῦ Δικαστηρίου τῆς

Ἑλβετίας. Διαιτηταὶ δύνανται νὰ ὀρισθῶσι καὶ πρόσωπα μὴ ἑλλη-
νικῆς ὑπηκοότητος.

3. Οἱ οὕτως ὀρισθέντες τρεῖς διαιτηταὶ θέλουν συγκροτή-
σει τὸ διαιτητικὸν δικαστήριον, τοῦ ὁποῖου θὰ προεδρεύῃ ὁ τρίτος
διαιτητής. Ἐνὶ μέλος τοῦ διαιτητικοῦ δικαστηρίου μετὰ δύο διαδο-
χικὰς ἐγγράφους προσκλήσεις τοῦ προέδρου, κοινοποιουμένας αὐτῷ
ἐπὶ ἀποδείξει δέκα τοῦλάχιστον ἡμέρας πρὸ τῆς ὀρισθείσης διὰ συνε-
δρείαςιν, δὲν ἤθελε προσέλθει ὅπως μετέσχη ταύτης, ὁ πρόεδρος δι-
καιούται νὰ αἰτησῇται παρὰ τοῦ συμβαλλομένου μέλους, ἐξ ὀνόματος
τοῦ ὁποῖου τὸ ὅπουσιν μὲλος θὰ μετεῖχε τῆς διαιτησίας, τὴν ἀντι-
κατάστασιν αὐτοῦ δι' ἑτέρου προσώπου ἐντός εἰκοσαήμερου προθεσμίας
ἀπὸ τῆς εἰς τὸ συμβαλλόμενον αὐτοῦ μέλος κοινοποιήσεως ἐπὶ ἀποδεί-
ξει τῆς ὡς ἀνωτέρω πίτσεως τοῦ προέδρου. Παρερχομένης ἀπρόκτου
τῆς προθεσμίας ταύτης, ὁ πρόεδρος τοῦ διαιτητικοῦ δικαστηρίου δι-
καιούται νὰ αἰτησῇται, ὅπως εἰς τὴν ἀντικατάστασιν προβῇ ὁ Πρόεδρος
τοῦ Ἀνωτάτου Ὁμοσπονδιακοῦ Ἀκυρωτικοῦ Δικαστηρίου τῆς Ἑλβετίας.

4. Τὸ διαιτητικὸν δικαστήριον θὰ καθορίζῃ τὴν ἀκολουθητέαν
διαδικασίαν καὶ τὰ ἐπιτρεπόμενα ἀποδεικτικὰ μέσα, δύναται δὲ ἐπίσης
νὰ προβῇ εἰς τὸν ὁρισμὸν πραγματογνημῶνων. Ἡ ἀπόφασις τοῦ διαι-
τητικοῦ δικαστηρίου ὀφείν νὰ ἐκδίδεται ἐντός προθεσμίας ἐξηκοντα
ἡμερῶν ἀπὸ τοῦ ὁρισμοῦ τοῦ τρίτου διαιτητοῦ, ἐν περιπτώσει δὲ ἀντι-
καταστάσεως μέλους τοῦ διαιτητικοῦ δικαστηρίου, κατὰ τὰ ἐν τῇ προη-
γουμένῃ παραγράφῳ ὀριζόμενα, ἀπὸ τῆς ἀντικαταστάσεως ταύτης. Πα-
ρέκτους τῆς προθεσμίας ταύτης ἐπὶ χρονικὸν διάστημα τριάκοντα (30)
ἡμερῶν ἐπιτρέπεται κατόπιν ἡτιολογημένης ἀποφάσεως τοῦ διαιτητικοῦ
δικαστηρίου.

5. Ἡ διαιτητικὴ ἀπόφασις λαμβάνεται κατὰ πλειοψηφίαν, ἐν
περιπτώσει ἰσοψηφίας ἐπικρατοῦσης τῆς γνώμης τοῦ προέδρου. Ἡ ἀπό-

φασεις δεον να διαιτυπουται εγγρδως, να ειναι πληρως ητιολογημενη και να φερη της υπογραφης των τριων διαιτητων. Εν περιπτώσει εν τούτοις άρνησεως των λοιπων διαιτητων να υπογράψουν ταυτην, ή απόφασεις θα ειναι ισχυρη και εν φερη την υπογραφην μόνον του Προέδρου, υπό την προϋπόθεσιν ότι θα γίνεται ειδική μνεία εν αύτῃ περί της τοιαύτης άρνησεως.

6. Η διαιτητική απόφασις είναι όριστική και άμετάκλητος, τά δε συμβαλλόμενα μέρη ρητώς και ένκειμελώς παραιτούνται παντός δικαιώματος προσβολής ταύτης δι' οίανδήποτε ένδίκου μέσου, τακτικού ή έκτάκτου, ή της προσφυγής εις οίανδήποτε άλλην διαδικασίαν. Η διαιτητική απόφασις θα όρίζῃ την καταβλητέαν δια την διαδικασίαν δαπάνην, ως επίσης τό συμβαλλόμενον μέρος ή την αναλογίζαν καθ'ήν έκάτερον των συμβαλλομένων μερών θα υποχρεούται να καταβάλῃ ταύτην.

Άρθρον 19

Διάρκεια και καταγγελία συμβάσεως

1. Η παρούσα σύμβασις θέλει εξακολουθήσει ισχύουσα μέχρι πλήρους και όλοσχερούς άποπερατώσεως των βάσει αύτης παρεχομένων υπό του 'Αναδόχου ύπηρεσιων, υπό την προϋπόθεσιν ότι ο 'Εργοδότης δεν ήθελε προηφ' προηγουμένως εις την καταγγελίαν ταύτης κατά τά έν τῇ έκτέλει παρυγρφην όριζόμενα.

2. Ο 'Εργοδότης δικαιούται όποτεδήποτε, μετά προηγουμένην έγγραφον προειδοποίησιν του 'Αναδόχου, κοινοποιουμένην πρό τριάνοντα (30) τουλάχιστον ήμερών εις τόν έν 'Αθήναις κύριον εκπρόσωπον αύτου, να καταγγείλῃ την παρούσαν σύμβασιν. Εν περιπτώσει τοιαύτης καταγγελίας, ο 'Εργοδότης υποχρεούται να καταβάλῃ εις τόν 'Ανάδοχον ὅπαντα τά ὀφειλόμενα αύτῷ προηγουμένως πρός την παρόγραφον 1α του

ὡς ἀνωτέρω ἄρθρου 12 μέχρι τῆς ἡμερομηνίας, καθ' ἣν ἡ καταγγελία θάλει καταστή ἐνεργός, ὡς καὶ πέραν τῆς ἡμερομηνίας ταύτης ἐπὶ τὸ εὐλόγον χρονικὸν διάστημα, τὸ ὁποῖον ἀπαιτεῖται διὰ τὴν εἰς τὴν ἔδραν τοῦ Ἀναδόχου ἐπιστροφῇ τοῦ προσωπικοῦ αὐτοῦ. Ἐν περιπτώσει τοιαύτης καταγγελίας, ἡ καταβλητέα εἰς τὸν Ἀνάδοχον, συμφώνως πρὸς τὴν παράγραφον 1β τοῦ ἀνωτέρω Ἀρθροῦ 12 ἀμοιβή δέον ὅπως μὴν εἶναι μικροτέρα τοῦ συνόλου τῶν καταβλητέων ἢ ὀφειλομένων βάσει τῆς παρούσης συμβάσεως μηνιαίων ὁδῶν κατὰ τὴν ἡμερομηνίαν, καθ' ἣν ἡ καταγγελία θάλει καταστή ἐνεργός, συμπεριλαμβανομένης καὶ τῆς ὀφειλομένης ὁδῶς διὰ τὸν μῆνα κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ ὁποῖου ἡ καταγγελία λαμβάνει χώραν.

Ἄρθρον 20

Δίκαιον συμβάσεως

Ἡ παρούσα σύμβασις συνομολογεῖται συμφώνως πρὸς τὴν ἑλληνικὴν νομοθεσίαν καὶ διέπεται ὑπὸ τῆς νομοθεσίας ταύτης.

Εἰς πίστωσιν τῶν ἀνωτέρω τῶ συμβαλλόμενα μέρη ὑπέγραψαν τὴν παρούσαν σύμβασιν εἰς ἑξ. πρωτότυπα εἰς ἑκάστην τῶν γλωσσῶν ἑλληνικῆς καὶ ἀγγλικῆς, διὰ τῶν νομίμως ἐξουσιοδοτημένων ἐκπροσώπων αὐτῶν, ἐν Ἀθήναις τὴν δωδεκάτην (12ην) ἡμέραν τοῦ μηνὸς Ἀπριλοῦ τοῦ 1960.

730α/60/ς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Γ. Ν. ΠΕΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
Γενικός Διευθυντής

ENGINEERING CONSULTANTS INCORPORATED

C. L. KILLOORE
PRESIDENT

Παράρτημα "Γ"

ΠΙΝΑΞ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΛΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

<u>ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ</u> <u>ΜΗΝΙΑΙΩΝ</u> <u>ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ</u>	<u>ΠΟΣΩΝ</u> <u>ΜΗΝΙΑΙΑΣ</u> <u>ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ</u>	<u>ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ</u> <u>ΜΗΝΙΑΙΩΝ</u> <u>ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ</u>	<u>ΠΟΣΩΝ</u> <u>ΜΗΝΙΑΙΑΣ</u> <u>ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ</u>
1	\$60,000	39	\$35,000
2	80,000	40	35,000
3	80,000	41	35,000
4	60,000	42	35,000
5	55,000	43	35,000
6	50,000	44	35,000
7	45,000	45	35,000
8	45,000	46	35,000
9	45,000	47	35,000
10	45,000	48	35,000
11	45,000	49	34,000
12	45,000	50	34,000
13	41,000	51	34,000
14	41,000	52	34,000
15	35,000	53	34,000
16	35,000	54	34,000
17	35,000	55	34,000
18	35,000	56	34,000
19	35,000	57	34,000
20	35,000	58	34,000
21	35,000	59	34,000
22	35,000	60	34,000
23	35,000	61	20,000
24	35,000	62	20,000
25	35,000	63	20,000
26	35,000	64	20,000
27	35,000	65	20,000
28	35,000	66	20,000
29	35,000	67	20,000
30	35,000	68	20,000
31	35,000	69	20,000
32	35,000	70	13,000
33	35,000	71	13,000
34	35,000	72	13,000
35	35,000	73	12,000
36	35,000	74	12,000
37	35,000	75	12,000
38	35,000		

Πληρωτέα εις δολλάρια ΗΠΑ ----- 70%

Πληρωτέα εις δραχμές ----- 30%

ΣΥΝΟΛΩΝ \$2,590,000

ECT

ENGINEERING CONSULTANTS INC.

1001 NORTH HARVARD STREET
CHICAGO 22, ILLINOIS 60610
TELEPHONE 312-467-1000
CABLE 44-6122 10-1000

June 21, 1960

Mr. G. N. Pexopoulos
General Manager
Public Power Corporation
30, Chalkokondyllis Street
Athens, Greece

ΑΡΜΟΖΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ

Τηλ. 312-467-1000

25/6/60

Re: Your Ref. No. 19543
Kremasta Hydroelectric Project
Achelous River Development

Dear Mr. Pexopoulos:

We have received your letter of June 17, 1960, regarding the Professional Indemnity Insurance policy in the amount of \$200,000, which policy was forwarded to you with our letter of June 4, 1960.

We have referred your letter to Mr. Lloyd's correspondence. The High Country Corporation, for their review and comments. Enclosed is a copy of their letter of June 21, 1960, which we believe is self-explanatory.

Our comments on the points raised in your letter, in reply order, are as follows:

- (a) We have no other comments than those contained in the enclosed letter.
- (b) In view of the comments contained in the enclosed letter, we believe the following statement should be included in our Contract to state without question that this insurance covers only and exclusively the responsibilities undertaken by our Company in connection with this project:

"Engineer shall not file a claim against this policy except in connection with the work under this Contract."

- (c) Same as (a) above.

Mr. G. N. Pexopoulos
June 21, 1960
Page Two

401

- (d) We agree to include in the Contract whatever language you deem necessary to accomplish the procedure you have outlined in regard to payment of the remaining installments of premiums and for the timely extension of the insurance policy.

We trust that the above information will satisfy the comments listed in your letter and that we may receive early approval of the insurance policy on this basis.

My best personal regards.


Very truly yours,

ENGINEERING CONSULTANTS, INC.

C. L. Killgore

C. L. Killgore,
President.

CLK:gks
Enclosure



the HIGH-COUNTRY Corporation

INSURANCE AND REINSURANCE
WESTERN U.S.A.

LLOYD'S LONDON
DIRECT CORRESPONDENTS

1550 Lincoln
Denver 3, Colorado
AMherst 6-2661
CABLE: HICOUNTRY

June 21, 1960

Engineering Consultants Inc.
1901 South Navajo Street
Denver 23, Colorado

PROFESSIONAL INDEMNITY INSURANCE

Dear Sirs:

With reference to the letter from Public Power Corporation of Athens, Greece, June 17, 1960, (reference 71853), we would like to make the following comments.

- (a) We requested that the insurance be placed with Lloyd's Underwriters; however, it is the usual practice in placing policies of this scope and amount to use first class British Companies with Lloyd's Underwriters when the capacity of the latter reaches maximum. These Companies are regular participants with Lloyd's Underwriters in the issuance of policies of this nature and are approved by the Insurance Department of the State of Colorado in exactly the same way as Lloyd's Underwriters.
- (b) We endeavored to place the policy as respects the Achelous Project only; however, this is an Indemnity policy for an engineering firm and is based on the staff, experience, qualifications and type of work. Therefore, it is not Lloyd's Underwriters practice to issue such a policy on a specific project. However, we were successful in obtaining an exclusion of the Yankee Multipurpose Project in Thailand.
- (c) This type of insurance can only be written with a self-insured deductible and all policy copies refer to a deductible both in the insuring agreement and schedule. A \$5,000 deductible is generally considered standard for a policy limit of \$200,000. This type of insurance cannot be written without a deductible.
- (d) The insurance can be kept in effect if the installment premiums are paid when due and these premiums can be paid by the Public Power Corporation of Athens, Greece, if desired.

We hope that this will clarify the points that have been raised.

Very truly yours,
HIGH-COUNTRY CORPORATION
Paul C. Smith

cc: W.G. O'Neil Insurance Agency, Inc.

ENGINEERING CONSULTANTS INC

June 20, 1960

S. Perdikis
Manager
Power Engineering
Consultants Inc.
Athens

Re: Your Ref. No. 6950

Kremasta Hydroelectric Project
Apostoli River Development

Dear Sir:

We acknowledge your letter of June 15, 1960 on the above subject and we are looking forward to early receipt of the documents to P.M.C. as requested in our letter of June 2,

with reference to the insurance policy forwarded with our letter of June 15, 1960. We are assured that we cannot in your position that action be taken to release the letter of guarantee until our contract with the Apostoli Development, Ltd. has been executed in the amount of 100,000,000 Greek Drachmas as the insurance is dependent on this.

In an endeavor to expedite matters at the time we were in the Greek capital, I am currently planning to fly to Athens next week-end of June 25th, about the middle of July to meet with and discuss the following items:

(a) Proposed loan schedule for project
(preliminary).

(b) Discussions with our staff experts on
design of dam.

(c) Plan for start of construction for dedicated
workshops in November, 1960.

The above is, of course, contingent upon your plans and finalization.

W. Pasopoulos

1960

104


abstract, and I would appreciate your early advice as to your
plans on the timing for this meeting. I am looking forward to
see you soon and to the earliest possible start on the project work.

My best personal regards.

Very truly yours,

ENGINEERING CONSULTANTS, INC.

C. L. Killgore,
President.



PUBLIC POWER CORPORATION

ESTABLISHED 1950

CENTRAL OFFICES:

5, LOUKIANOU STR.
ATHENS-GREECE

167
106
Teleph. No. 73.281

Code: ABABAT/DEH

June 17, 1960

Athens,

Reg. No.

71863

In your answer, please refer
to the above Reg. No.

Mr. J. H. MOKPATIKOV
1212 Oak Street, West
Chicago, Ill. 60604
U.S.A.

Professional indemnity insurance

Dear Sirs,

Pursuant to our letter of 6/9/60 dated June 11, 1960, we wish to set forth herewith our comments on the Professional Indemnity Insurance concluded by you pursuant to the provisions of paragraph 4 of Article 8 of the draft contract re the furnishing of services for the preparation of engineering studies etc. in connection with the Hydroelectric Station at Presepts on the river Loulova.

We regret to state that above insurance policy is not in line with the provisions of said paragraph on the following points:

- (a) The insured amount is not covered in its entirety by the Lloyd's of London, but only to the extent of 66,3% for the first \$100,000, and of 31,5% for the second \$100,000. The remaining percentages are covered by policies with other Insurance Companies.
- (b) The insurance policy embraces the entire responsibilities of your Company in connection with all its businesses and activities, exception made only of Tashkent multi-purpose project carried out by you in Thailand. However, according to the terms of the above-mentioned paragraph the said policy should have covered only and exclusively the responsibilities undertaken by your Company in connection with the project covered by the draft contract with us.

C O P Y

- 2 -

- (a) A sum of \$5,000 is deducted from the first insured funds of \$100,000. However, in connection with such deduction no mention whatsoever is made in the draft policy sent to us previously.
- (a) The insurance was concluded for an initial period up to May 24, 1967, while in Moscow, N. G. O'Neill Insurance Agency, Inc., letter, which accompanies the policy, mention is made of the possibility of extending its validity until June 30, 1967, in accordance with the stipulations of the above paragraph of the draft contract. It was also agreed that premiums due for the period up to May 24, 1967, were payable in installments, the first of which appears as having already been paid, while the other two are payable after one year and two years respectively from the date of conclusion of the insurance. In view of the above, undersigning a procedure must indisputably be provided, whereby our Corporation shall be entitled in case of failure of your Company either to pay the remaining installments of the premiums, or to proceed to the timely extension of the insurance policy for the period following May 24, 1967 and up to June 30, 1967, to proceed in the stead and for the account of your Company, to the above payment and extension and to retain, from the first amounts payable to you on the basis of the draft contract, the amounts which shall have been already paid by us in connection with the foregoing.

Please let us know at your earliest convenience your comments on the foregoing for the purpose of settling as soon as possible all questions connected with this insurance coverage.

Yours very truly,

J. J. O'Neill
 J. J. O'NEILL
 General Manager

Направлено
 Направлен Липовичев

Генерален Мениџер на
 Мениџер Мениџер

08/08/17.6.60

105
142

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΝ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ

20-6-60

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ


FULL-RATE

SIGLAVEDIS
PTAT
WASHINGTON D C

MINISTER AND MYSELF STILL EXPECT YOUR CABLE ANSWERING OURS OF JUNE 16
STOP PLEASE WAIT TELEPHONE CALL YOUR OFFICE JUNE 20 AT 11 P M STOP

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ

[Handwritten signature]



ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΝ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

RCIDEN

DENVER

COLORADO


U.S.A.

RE YOUR CABLE WE REPLY YOU OUR LETTER

JUNE 13

PEZIOPOULOS

June 17, 1960



N. 744- 22 6 60 10
ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ

μ

TAZB67

UIC

WLFLN610

DV024

DENVER

22

16

912A

TO

17/6

17/6

TO

LT

DEN

ATHENS

17/6

17/6

17/6

17/6

17/6

17/6

17/6

17/6

PEZOPOULOS SINCE INSURANCE POLICY

YOUR HANDS APPRECIATE ADVISE RELEASE

STOP BEST REWARDS - C I KILLGORE

DEH

COLL

GUARANTEE

17/6

17/6

17/6

17/6

17/6

17/6

17/6

17/6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Τμήμα Ασφάλειας
Αθήνα, 17/6/60
71257
17/6/60

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΝ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 16-6-60

FULL-RATE

ΣΙΜΩΝΙΣ
 ΠΤΑΥ
 WASHINGTON D C

RE YOUR CABLE JUNE 10 REQUEST ADVISORY RE ANSWER STOP

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ



έναρξη να είσαι πλέον νομικής φύσεως και να αναφέρονται εις την διατύπωση. Η καταβολή αποστολής του κ. Θ. Μακρή είναι ανεξάρτητος της παρουσίας μου ή μη ένταυθα, διότι ως αντιπροβλεπόμενόν δεν είναι όφελον, αλλά να και άσκοπον, δια τών Γενικών Διευθυντήν της ΔΤΠ να μεταβή εις ΗΠΑ ίνα συζητήση την διατύπωσιν του κειμένου ή και άνωτέρω νομικά θέματα. Πάντως εάν αι ένδεχόμεναι αντιρρήσεις του ΔΤΠ φθάσουν εις χείρας μου από της ένταυθα άναχωρήσεως μου να γνωρίσω όλες τās άπόψεις μου προφορικά εις τόν κ. Θ. Μακρήν, εάν δε παρ' έλλείδα φθάσουν κατά την προεχχ. έρρηκτο, όποτε να άκουσάς εις τό ένωτ. μισόν, από συνάντησίν ή συνεκδήσιν τηλεφωνικώς μετά τ. Θ. Μακρή δια να του όσω ένδεχόμενως περαιτέρω έξηγήσις ίνα αύτος άναχωρήσιν άμέσως εις Η.Α. Άτυχώς αι καθωτέρωφσεις αύται είναι άνοητικές, άλλ' έξ έλλείπου-δεν είναι όφελον να άνασταλείν οίονηποτε μισόν ή έντέλειαν των προγραμμάτων μας έμπόδας και όφελους.

γ) Άνωτέρω των άνωτέρω έτήρησα ένήμερον τόν βοηθόν άνακληρωτήν Γεν. ΔΤ. Διευθυντή καθός και τόν κ. Γ.Α. Άποστολάκη, ό όποιος να εύρίσκει εις Αθήνας έκπομπήν εν της ΕΠΕΚ την 27ην τρέχοντος μηνός.

Επισημειώσεις

κ. Βοηθόν Άνακλητ. Γεν. Δ/ντοθ

ΓΝΠ/ακ

142
113
PUBLIC POWER CORPORATION

ESTABLISHED 1950

CENTRAL OFFICES:

5, LOUKIANOU STR.
ATHENS-GREECE

Cable Address: DEH

Telex No. 75-281

69501

June 13, 1960
Athens,

Reg. No.

(In your answer, please refer
to the above Reg. No.)

ENGINEERING CONSULTANTS INC.
15-1 South Kiowa Street
Denver 23, Colorado

Dear Sirs,

We acknowledge receipt of your letters of June 2 and 4,
1960.

Referring to the first of your above two letters, we wish
to inform you that we have already issued instructions for expediting
the collection of the data enumerated by you, as far as they are
available to U.S.C.

In respect to your letter of June 4, 1960, we hereby acknow-
ledge receipt of the insurance policy forwarded to us thereby. How-
ever, we wish to point out that you have somewhat hastened to obtain
this insurance, whereas, according to our opinion, you should have
waited for doing so until the conclusion and putting into effect of
our contract with yourselves, which, both, are dependent upon the ap-
proval by the Development Loan Fund of the draft of said contract
already submitted to them.

For this reason we are obliged, for the time being to
decline your request for the return to you, as of now, of the letter
of guarantee of the American Express Co.

Considering that the text initialled in Athens constitutes
only a draft, which shall become a binding contract for both parties
only after its approval by the Development Loan Fund and the sub-
sequent execution of same by the contracting parties, we are unable

C O P Y

- 2 -

to take any action thereon, as provided for in the draft, before the foregoing, which are prerequisite conditions for validating the contract in question, are put into effect.

In connection with the above-mentioned insurance policy, we will convey to you shortly our comments thereon.

Very truly yours,


L. A. PANDOLFO
General Manager

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΕΡΗ

Εταιρεία Ισ. Συνεχ.

Διευθυντής Μελετών Παραγωγής και Μεταφοράς
Υποκαρτερούμενος Γεν. Διευθ. και Γεν. Γραμματέας

02/04/1966



ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΝ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 11-6-60

SISMANIDIS
3021 BIRCH STREET
N W WASHINGTON 15 D C

FULL-NATE

PLEASE WAIT TELEPHONE CALL BY MR MANTIS MINISTER OF INDUSTRY
YOUR HOME 11 P M SATURDAY JUNE 11

ΠΡΕΣΒΟΥΛΟΣ /



ENT AP 900-

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΝ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 11-6-60

A Z 19 48 TOC 910 WASHINGTON DC 20/19 10 326P

PEZOPOULON DEB ATHENS

664 RETOUR CABLE JUNE 10 DLF ADVISES WE SHOULD EXPECT THEIR
ANSWER MIDDLE NEXT WEEK

SIGMANIDIS COLL 664 10

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΝ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 10-5-60

STIKANIDIS
PTAN
WASHINGTON D C

PLEASE INFORM BY CABLE RE DRAFT CONTRACT

ΠΡΕΣΒΥΤΟΣ

[Handwritten signature]



ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ

LZ. 119 147
377

AZ212 QXB165 WASHINGTONDC 22 6 514P GREEKGOVT

Ενδεχόμενος :

Προς :

3/6 for 1

ΜΕΤΕΒΙΒΑΣΘΗ

ETAT - DEM PEZOPOLON ATHENS GRECE

02 PLEASE FORWARD ADDITIONAL COMPLETE SET YOUR
DRAFT CONTRACT CONSULTANT ENGINEER FOR DLF WHICH
MEANTIME USING MINE - SISMANIDIS

COLL DEN 652 REST END



ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΝ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 7.6.60

AZ212 GXB 165 WASHINGTON 27 6 514 P GREEKOOT

ZTAT - DEM PETROPOULOS ATHENS GREECE

652 PLEASE FORWARD ADDITIONAL COMPLETE SET YOUR DRAFT CONTRACT
CONSULTANT ENGINEER FOR DLF WHICH MEANTIME USING MINE - SISMANIDIS

COLL DEM 652 REST OKD

ENGINEERING CONSULTANTS INC.

AIRMAIL

June 4, 1960

Mr. George N. Papanicolaou
General Manager
Public Power Corporation
40 Chalkokondylis Street
Athens, Greece

Dear Mr. Papanicolaou:

In accordance with the terms of our contract under Article 8, Paragraph 4, I am pleased to enclose herewith the Professional Indemnity Insurance policy issued through Lloyd's of London in the amount of \$200,000 (U.S.A.), together with letters of transmittal, dated June 3, 1960, to you and to us, from our insurance agent.

You will note that the insurance policy became effective on May 24, 1960, and that you have been fully protected by its terms since that time.

Because we have already paid a sizeable premium for this insurance policy we would appreciate it greatly if you will arrange to return our letter of guarantee, No. 1244, dated March 14, 1960, to the American Express Company, Athens, Greece, at the earliest possible time. The release of the letter of guarantee will enable us to discontinue our sizable expense for maintaining the letter guarantee and the insurance policy as well, and will enable us to release the \$100,000 (U.S.A.) now on deposit with the American Express Company.

We would appreciate greatly a cable from you advising us as to the release of the letter of guarantee.

Very truly yours,

ENGINEERING CONSULTANTS, INC.

C. L. Killgore,
President.

CLK:zks
Enclosure

BOOK IT 4 CH 68259
10/6/60

2-6 1730
ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ


122
 3-6 147



Τκ	Αριθμός	Αίτιος	Υποπλήρως	Όρος
RG414 1cZ1125	RG MYC828	WASHINGTON 31 3 0936		
Ενδεικτής	7771			
Προς	ΕΤΑΤ ΟΡΘΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΘΗΝΩΝ			
Τηλεφώνη	ΜΕΤΕΠΙΘΕΤΟ			
Τη	Όρος			
Ο λαδών	Όρος			

646 WERE ADVISED TODAY HATTEN UNDER ACTIVE CONSIDERATION HOWEVER
 NO ANSWER EXPECTED BEFORE END NEXT WEEK DUE TO NATURE OF
 CONTRACT AND VOLUME OF WORK INVOLVED SISHAN DUE

COLL ETAT 64



ENGINEERING CONSULTANTS INC

June 2, 1960
AP 10/60

AIR MAIL

Mr. N. Paspoulos, General Manager
Public Power Corporation
100, Kerkiras Street
Athens, Greece

Re: Design Data -- Kremasta
Hydroelectric Project

Dear Mr. Paspoulos:

In connection with our need for information for the design and construction of the Kremasta Hydroelectric Project on the Aliakmon River, we have examined the following documents and data which we received from you:

1. Copy of proposed contract between Public Power Corporation and Engineering Consultants, Incorporated.
2. The October 1959 report by Ebasco Services, Incorporated which was recently furnished us.
3. The January 1960 report by Ebasco which we received from PPC in connection with its invitation of September 1958.
4. Full scale prints of topographic drawings.

AX-T-7 (set of 8 drawings)

AX-T-1 (set of 5 drawings)

We noted on page 3 of Annex A of the proposed contract that reference was made to a geology report of December 3, 1958 by Professor G. Paraskevopoulos. We would appreciate it very much if a copy of this report could be furnished us.

Mr. G. N. Peropoulos, General Manager

Page 2 of 4

Page 2

We would also appreciate receiving copies of the following reports referred to on page 49 of the October 1959 Ebasco report:

1. Report of October 1952 by Knappen, Tippetts, Abbott,
2. Report by Omnium Lyonnais of Paris, subsequent to October 1952.
3. Report of September 1955 by Ebasco summarizing the above two reports.

In addition to the above reports, the following data are desired:

1. Up-to-date records of all hydrologic information that would have a bearing on the design, construction and operation of the project.
2. Logs and location of exploratory drilled and excavation pits and drifts for all damsite and construction materials investigations.
3. Construction program, construction specifications and other relevant data about the Lavropos Dam which might furnish information on the effects to the project might have on the Kremasta Hydroelectric Project's design, construction and operation.
4. Reproducible copies of topographic drawings:
 - AX-T-1 (set of 3 sheets) Scale 1:100
 - AX-T-7 (set of 3 sheets) Scale 1:100
 - Any new topographic drawing
5. Full scale reproducibles of Drawings Nos. 16-16877, 8 and 9 on pages 60, 61 and 62 of Ebasco's October 1959 report. These drawings show the general plan and sections for the proposed concrete arch dam and power house.
6. Maps and drawings showing locations of dams, proposed work-yard area, operators village, construction materials or any other pertinent field information.
7. Data from which the reservoir area and capacity curves were prepared.

N. Peropoulos, General Manager

4. Air and water temperatures at the damsite or as nearby as available.

5. Seismic data for the area.

6. PPC's standards for designs, plans and equipment as required by Paragraph 4 of Article 4, Chapter II, pages 9 and 10 of the proposed contract.

7. List of PPC construction equipment, together with descriptive information, availability and terms of sale.

It is important that we receive the above requested geologic investigations of the damsite area, including the original reports and drillers or photo-copies thereof as soon as it can be made available to us. Upon receipt of the data, we will study it and send our geologist to the site for a field examination and exploration if required. Following the geologic study, we will

plan to visit the job shortly after the geologic study is made and make an on-site study of the proposed layout for the dam and power plant. At the first opportunity when I am in Athens, Greece, I will call upon you and extend our acquaintance beyond the brief acquaintance with you in Washington last November, as I was very much interested in your personal views on what would be an acceptable design and construction for the dam and power plant. Perhaps this visit will need be postponed as I understand from Mr. Killgore that you may be absent from your office for awhile previous to that date.

Very sincerely yours,

ENGINEERING CONSULTANTS, INC.

E. R. Dexter,
Vice-President and Chief Engineer

2-6-1960

126

ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΙΚΟΝ ΕΡΓΩΝ ΔΕΛΤΑΟΥ

Εταδειακαί Ενέργειαί καί φάσεις

1. Τεχνικός Σύμβουλος καί μελετητής.

- α) κατ' εὐν ἐκλογὴν τῆς ΕΚΘΙΝΕΚΕΡΙΝΟ ΦΙΡΚ καί τὴν ὑποβολὴν τοῦ σχε-
τικοῦ σχεδίου συμβάσεως μεταξὺ ΔΕΗ καί ΕΘΙ εἰς τὸ ΔΙΔΡ πρὸς συμφω-
νίαν, ὑπολογίζομεν ὅτι ἐὰν καταστῇ δυνατὴ ἡ ὑπογραφή καί ἐθελὺς
εἰς ἰσχύον τῆς συμβάσεως μέχρι τῆς 15 Ἰουνίου Δ.Ε.
- β) Ἡ ΕΘΙ μελετᾷ τὴν εἰς τὰ κεντρικὰ γραφεῖα τῆς εἰς DENVER, COLORADO
τὴν προμηθεύειν τῆς BRASCO οὐδ' νὰ σχηματίσῃ γνώμην ποῖα στοιχεῖα
τῆς χρειάζονται.
- γ) Ἐντός τοῦ Ἰουνίου, ἐφ' ὅσον ὑπογραφή ἡ σύμβασις, θὰ ἀποσταλῇ
γεωλόγος καί ὑδρολόγος ἐξ ΕΠΔ οὐδ' νὰ ἐξετάσουν τὰς ἐπὶ τόπου
τοῦ ἔργου συνθήκας.
- δ) Ἐντός τοῦ μηνὸς Ἰουλίου ἡ ΕΘΙ ἐὰν μὲς ἀποβλέπῃ τὸ προσωρινὸν
χρονολογικὸν διάγραμμα τῶν ἐργασιῶν αὐτῆς ἵνα καταστῇ δυνατὴ
ἡ παρακολούθησις αὐτῶν.
- ε) Αἱ ἐργασίαι μελετῶν τοῦ φάσματος καὶ ὅλων τῶν λοιπῶν ἐγκαταστά-
σεων θὰ γίνωνται κατὰ βῆσιν εἰς τὰ κεντρικὰ γραφεῖα τῆς ΕΘΙ ἐν ΕΠΔ.

2. Προκαταρκτικαί ἐργασίαι ἐπὶ τόπον.

- α) Ἡδὴ γίνονται παρὰ τῆς ΔΕΗ αἱ ἐργασίαι μελετήσεως τῆς ὁδοποιήσεως
καὶ διανομήσεως ὁδῶν προσηλωδύσεως πρὸς τὸ ἐργοῖδιον ὡς καὶ ἐρευνη-
τικῶν γεωτρήσεων, ἐντὸς ὧν ὁλίγον ἀρκεῖται νὰ ἀρχίσουν αἱ ἐργασίαι
τοπογραφικῆς ἀποτυπώσεως καὶ κτηματολογίου τῆς κατακλυσθησομένης
περιοχῆς τῆς λίμνης.
- β) Μέχρις Ὀκτωβρίου 1960 θὰ ἔχουν ἐγκατασταθῇ οἱ ἑλληνεὶ ἐργολάροι
διευθετήσεως τοῦ χώρου καὶ ἀνεγέρσεως τοῦ οἰκισμοῦ διὰ τὴν ἐγκατά-
στασιν τοῦ προσωπικοῦ, καὶ οὕτως καὶ διὰ τὴν ἐναρξιν τῶν πρώτων λοιπῶν
βοηθητικῶν ἔργων. Συνεπῶς κατὰ μῆνα Νοεμβρίου θὰ εἶναι δυνατὸν νὰ
τεθῇ ὁ θεμελιος λίθος τοῦ ἔργου.

3. 'Αναζητήσεις οίκων κατασκευών και οίκων προμήθειας εξοπλισμού
είς ΕΠΛΑ.

- α) 'Η όριστική μελέτη κατασκευής του έργου και αι συναφείς προ-
διαγραφές θα έχουν προχωρήσει επαρκώς, ώστε να προκηρυχθεί διαγω-
νισμός και κατακύρωση ή προμήθεια του εξοπλισμού εντός του πρώτου
τριμήνου του έτους 1961.
- β) 'Η προκήρυξη διαγωνισμού δια την ανέγερσιν του κατασκευαστικού
οίκου και ή κατακύρωση υπολογίζεται, ότι θα γίνη εντός του πρώτου
τριμήνου του 1961.

4. 'Εγκαταστάσεις ΕΟΙ εν 'Αλλοδαί.

- α) Κατά το πρώτον στάδιον των εργασιών, δηλ. εντός του τρέχοντος έτους,
ή ΕΟΙ δεν θα εγκαταστήση προσωπικόν της είς 'Αθήνας αλλά μόνον θα
ἀκουστέλη είδικος επί τόκου των έργων προς συλλογήν στοιχείων, εν
συνεργασία με τας υπηρεσίας της ΔΙΣ.
- β) Μόνιμος εγκατάστασις του απαραίτητου προσωπικού της ΕΟΙ επί τόκου
του έργου, θα γίνη βαθμιαίως μετά την εγκατάστασιν των εργολάβων
διευθετήσεως των έκπλ χώρων, ήτοι περί του τέλους του τρέχοντος
έτους.
- γ) Μόνιμος εγκατάστασις προσωπικού της ΕΟΙ εν 'Αθήναις θα γίνη βαθμι-
αίως μετά την ανέγερσιν του εργολάβου κατασκευής και την εγκατάστα-
σιν αυτού εν 'Ελλάδι, ήτοι κατά το έτος 1961. Τότε θα ιδρῇση
ή ΕΟΙ τό εν 'Αθήναις γραφεῖον της.



ENGINEERING CONSULTANTS INC.

1901 SOUTH NAVAJO STREET
 DENVER 22, COLORADO
 TELEPHONE WEST 8-3417
 CABLE ADDRESS: EC-DEN

June 1, 1960
 AP 8/60
 A. 1.

AIR MAIL

Mr. G. N. Pezopoulos,
 General Manager
 Public Power Corporation
 30 Chalkokondylis Street
 Athens, Greece

Handwritten: "is" is u. B. M.
 8.6.60

ΑΝΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ	
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ	
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ	66970
ΑΔΕΛ. ΣΤΑΤ.	8/6/60
ΤΗΛΕΦΩΝ.	

Re: Your Ref. No. 17919
 Acheloos River Development
 Kremasta Hydroelectric Project

Dear Mr. Pezopoulos:

We have air mailed under separate cover six (6) copies of the professional records of the American personnel for our proposed project organization for inclusion in Annex "B" of the final contract as requested by your legal counsel, Mr. Themistocles Makris.

Again, I wish to express our thanks for the honor of being selected as the Engineer for this important project, and, also, to express my sincere appreciation for your consideration and courtesy during our negotiations.

We have started reviewing the Ebasco report, and preparation of the proposed time schedule for the project in accordance with your request. I am looking forward to seeing you again in July.

My best personal regards,

Very truly yours,

ENGINEERING CONSULTANTS, INC.

Handwritten signature: C. L. Killgore

C. L. Killgore,
 President

129
142

Addition to Article 14 Page 26


Information on the Project

Corporation agrees to promptly provide Engineer with copies of all reports, drawings, topographic surveys and all other information on the Project which Corporation has available.




Addition (1) to Paragraph 1 Article 12 on Page 22

, provided however that if said completion term is extended through no fault of the Engineer as determined by Corporation then Engineer shall be entitled to receive compensation for his general expenses, but no additional fee, as shall be determined by mutual agreement between Engineer and Corporation.



Addition to Paragraph 4 Article 12 on Page 22

, provided, however, that in the event Engineer and Corporation agree to a new type of Project design or to a new location from that delineated in Annex "B", then Engineer shall be entitled to receive additional compensation for his general expenses, but no additional fee, as shall be determined by mutual agreement between Engineer and Corporation.



Additional Paragraph to Article 8 on Page 15

4. The Engineer shall contract for Professional Indemnity Insurance with Lloyd's of London in the principal sum of U.S.A. Dollars One Hundred Thousand (\$100,000) which sum shall be payable to the Corporation upon any breach of professional duty or negligent act and for any errors or omissions by Engineer. The Corporation is entitled to claim the benefit of said insurance without prejudice to its right to the retained percentage of Engineer's fee. Such insurance policy shall be subject to approval of Corporation.



Addition (2) to Paragraph 1 Article 12 on Page 22

Because the completion term of this contract may extent to the spring of calendar 1966 and if, during that period present inflationary trends continue, it is recognised that amounts now allowed by Engineer for salaries, subsistence and other expenses ultimately may prove to be inadequate and, therefore, it is agreed that if such occurs, upon request of Engineer, Corporation will make such equitable increase in said general expenses of Engineer as shall be proper in the circumstances. As a guide for the purpose of determining whether said amount should be increased and the extent of any increase, the cost of living index published by the Bank of Greece for living costs in Athens shall be used for costs incurred in Greece and the consumer price index of the United States Bureau of Labor Statistics shall be used for costs incurred in the United States of America.